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Izvleček 
Diplomska naloga se posveča izvedbi betonskih konstrukcij, natančneje obravnava proces 
opaženja. Teoretično so opisane osnovne značilnosti betona, kot konstrukcijskega materiala, 
ter opaža, kot bistvenega dela proizvodnega postopka. Podrobneje je obdelana razdelitev 
opažev, vse od tradicionalnih lesenih opažev pa do specialnih opažnih sistemov primernih za 
specifične vrste gradenj. Drugi del naloge zajema primerjavo rešitev izvedbe opaženja na 
poslovno skladiščnem objektu z uporabo različnih opažnih sistemov. Obravnavani sta rešitvi z 
opažno tehnologijo, ki jo ponujata podjetji Doka in Epic. Sestavni del naloge so načrti 
opaženja betonskih konstrukcijskih elementov in optimizacija procesa opaževanja. Popisi 
potrebnega opažnega materiala, ki so izvedeni na podlagi načrtov opaženja, služijo kot osnova 
za stroškovno analizo v zadnjem delu naloge. Stroškovna analiza zajema materialne in 
transportne stroške ter stroške delovne sile, ki nastanejo pri izvedbi posamezne rešitve, v 
predvidenem časovnem okviru. Ugotovitve stroškovne analize v zaključku utemeljujejo izbor 
posamezne rešitve. 
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Abstract 
This thesis focuses on executing concrete structures, more specifically on forming. It 
describes the basic characteristics of concrete as a structural material and formwork, as an 
essential part of the production process. It analyses the different types of formwork, ranging 
from traditional wood paneling to special formwork systems suitable for specific construction 
challenges. The second part of the thesis involves a comparison of forming solutions for a 
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making of formwork plans, and forming process optimization. A cost analysis is then made 
for the required formwork material. Cost analysis includes material, transportation and labor 
costs that occur in the execution of a specific forming solution, within the calculated time 
frame. The findings of the cost analysis in the end justify the selection of a specific forming 
solution. 
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev teme 
V gradbeni panogi inženirji delujejo bodisi kot projektanti bodisi kot izvajalci gradbenih 
projektov. Vse tehnične rešitve tako v projektantskem kot tudi izvajalskem pogledu težijo k 
čim večji ekonomičnosti porabe resursov, ki so potrebni za realizacijo projekta. Pri 
projektiranju je verjetno najpomembnejša idejna zasnova projekta in s tem izbira primernih 
dimenzij objekta za njegovo uporabo. Po izbiri dimenzij je potrebno glede na funkcijo objekta 
izbrati primerne materiale, ki bodo kar najbolje zadostili zahtevanim pogojem uporabe. Ob 
primerni zasnovi je pomembna funkcija projektanta še optimizacija gradbene konstrukcije v 
smislu porabe materiala v okviru zahtevanih pogojev. 
Problem, ki se tiče izvajalca pa je predvsem vezan na primerno tehnološko izvedbo projekta. 
V tem oziru mora izvajalec dobro poznati tehnološke rešitve, ki so na voljo ter izbrati 
najboljšo. Vendar pa so rešitve mnogokrat zelo kompleksne in njeni učinki zelo razvejani, 
tako da je najboljšo rešitev včasih težko prepoznati.  
V tej diplomski nalogi sem si zadal nalogo preučiti možne tehnološke rešitve na že izdelani 
predlogi projekta. Za predlogo sem si izbral skladiščno poslovni objekt. 
1.2 Cilj naloge 
Cilj diplomske naloge je izvedba primerjalne analize stroškov za dve varianti tehnoloških 
rešitev za izbran objekt. Z izvedbo analize bi tako s finančnega vidika utemeljil izbor ene ali 
druge tehnološke rešitve izvedbe.  
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2 BETON IN OPAŽ 
2.1 Beton 
V gradbeni stroki je poraba materialov v splošnem velika, zato se uporablja v največji meri 
materiale, ki jih je moč zlahka pridobiti iz okoliške narave v velikih količinah s čim manjšo 
porabo energije za njihovo predelavo. Iz tega razloga so kot konstrukcijski material 
najpogosteje uporabljeni beton, jeklo, les ter v visokih gradnjah zidaki iz različnih materialov 
(opečni, betonski ter bloki iz naravnega kamna). Material, ki je z leti postal nekako sinonim 
za gradbeništvo je nedvomno konstrukcijski beton.  
 
Slika  1: Uporaba betona v gradbeništvu 
Uporabnost betona v gradbeništvu je res izjemna. Njegova velika prednost je gotovo ta, da ga 
je mogoče izvesti v poljubni obliki, v kolikor je le mogoče narediti kalup za njegovo 
vgrajevanje. Spekter uporabe zajema tako stanovanjske, poslovne, industrijske, energetske 
stavbe, kot tudi najrazličnejše inženirske in infrastrukturne objekte kot so tuneli, mostovi, 
pregrade idr. Njegove odlike so razmeroma velika tlačna trdnost, možnost izvedbe poljubnih 
oblik, velika požarna odpornost, dobra odpornost na zunanje vplive, možnost izdelave 
elementov pod vodo ter razmeroma ugodna cena glede na količino.  
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2.1.1 Zgodovina betona 
Prvi so gradbeni material, ki je imel lastnosti, podobne današnjemu betonu, iznašli Rimljani. 
Rimski beton je bil izdelan iz vode, peska, apna, pucolana in zdrobljene opeke. Dobro so 
poznali škodljive primesi in posebne lastnosti različnih vrst peska. Z razvojem graditeljstva so 
prišli do tehnologije vgrajevanja enovite mase v lesen opaž in dosegli lastnosti, ki ustrezajo 
današnjim normativom (SLONEP, 2010). 
Po velikem, že kar zgodovinskem požaru, ki je Rim prizadel leta 64 našega štetja, so izdali 
nove predpise za gradnjo, najpomembnejši je bil uporaba negorljivih materialov. Beton je bil 
v tistem času eden redkih materialov, ki je ustrezal zahtevi, zato so ga začeli uporabljati pri 
gradnji novih objektov. Pri tem je beton v konstruktivnem smislu za razliko od sodobnega 
armiranega betona sodeloval le kot material tlačenih elementov. 
 
Slika  2: Rimski kolosej 1 
Rimska tehnologija izdelave in uporabe betona se nadaljuje leta 1414, ko so v švicarskem 
samostanu našli opis rimskega betona in ga začeli izboljševati in razvijati. V 19. stoletju se je 
                                                 
1 Vir slike: http://www.myconfinedspace.com/wp-content/uploads/2010/01/The-Coloseum-700x525.jpg 
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začel razvijati armirani beton in začela se je njegova širša uporaba pri gradnji objektov. 
Danes je beton osrednje gradivo, ki se uporablja pri gradnji vseh vrst objektov, od nizkih do 
visokih zgradb, za najrazličnejše namene uporabe (SLONEP, 2010). 
2.1.2 Splošno o betonu 
Beton je umetna mešanica veziva (cement), grobega in finega agregata (pesek, prod, gramoz) 
in vode. Poleg teh osnovnih sestavin lahko vsebuje tudi kemijske in/ali mineralne dodatke. V 
sodobni tehnologiji se v sestavo betona dodajajo razna polnila, kot so polimeri, vlakna, ki 
bistveno spremenijo osnovne lastnosti betona (krhkost, krčenje, trdnost). V praksi je treba 
sestavine betona odmeriti tako, da dosežemo zadovoljive lastnosti: 
• svežega betona v vseh fazah obdelovanja, 
• otrdelega betona glede na njegovo trdnost, trajnost in deformabilnost. 
V mešanici betona naj bi bile sestavine porazdeljene približno v naslednjem razmerju: 
• agregat – 75 % volumske mase betona, 
• cementni kamen – 25 % volumske mase betona (sestavljen iz mešanice cementnega 
prahu in vode, absorbirane in kapilarne vode ter ostanka nehidratiziranega cementnega 
klinkerja). Cementni kamen vedno vsebuje manjšo količino zajetega zraka, ki pa v 
dobro sestavljenem betonu ne sme presegati 2-5 % volumna betona. 
Ostali dodatki betonu se dodajajo v zanemarljivih količinah glede na volumen betonske mase, 
kljub temu pa bistveno vplivajo na lastnosti svežega in otrdelega betona. 
V otrdelem betonu ima cementni kamen dve nalogi: 
• med seboj poveže zrna mineralnega agregata in daje betonu njegovo trdnost, 
• zapolni prazni prostor med zrni agregata in tako tvori neprepustno maso. 
Mineralni agregat ne sme vsebovati škodljivih sestavin v količini, ki bi lahko škodovala 
vezanju, strjevanju in obstojnosti betona. Vloga agregatov v betonu je: 
• zniževanje cene betona (mineralni agregati so namreč relativno poceni), 
• ustvarjanje kohezivnosti betona (v svežem stanju lažje obdelovati), 
• zniževanje hidratacijske temperature betona (so kemično inertni in delujejo kot 
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odvajalo toplote, ki nastaja pri hidrataciji cementa), 
• zmanšanje krčenja betona (na večino agregatov voda ne deluje, zato omejijo krčenje 
cementne paste med hidratacijo). 
Velikost maksimalnega zrna v betonu je odvisna od konstrukcije, za katero beton 
uporabljamo. Pri večini konstrukcij je maksimalna velikost 16 do 32 mm. Trdnost 
pripravljenega betona pa je močno odvisna od trdnosti agregata, ki ga za pripravo betona 
uporabimo (SLONEP, 2010). 
2.1.3 Vrste betonov 
Po teži delimo betone na: 
• lahke betone, 
• normalne betone, 
• težke betone. 
Poleg tega betone ločimo tudi glede na njihovo uporabnost, na npr. hidrotehnične betone, 
betone za gradnjo cest, specialne betone,… 
Za vsako vrsto betona so predpisane posamezne karakteristike kakovosti betona, ki jih 
moramo ob pripravi betona upoštevati. Te so: 
• trdnostni razred betona, 
• modul elastičnosti, 
• odpornost proti mrazu, 
• odpornost proti atmosferskim vplivom, 
• odpornost proti obrabi. 
Betoni, ki morajo biti odporni proti obrabi, morajo biti izdelani iz agregatov, katerih 
kamenina je odporna proti obrabi (SLONEP, 2010). 
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2.1.4 Lastnosti betona 
Dobre lastnosti otrdelega betona so izrednega pomena za zagotavljanje dolge življenjske dobe 
konstrukcij, seveda ob upoštevanju predpostavk, da je konstrukcija v normalnih klimatskih 
pogojih, da je obremenjena in uporabljana, kot je določeno s projektom, in da je redno 
vzdrževana, v skladu s projektom vzdrževanja. 
Dosežene končne lastnosti otrdelega betona so odvisne od: 
• kakovosti betonske mešanice, 
• nege betona, 
• sušenja betona. 
Končna trdnost betona je seveda odvisna od nege betona v času strjevanja in od vlažnosti 
okolja, v katerem se beton nahaja. Trdnost betona narašča, dokler so v cementni pasti še 
nehidratizirana zrnca cementa. Tako proces sušenja poteka nemoteno, če je relativna vlažnost 
okolja nad 80 % in če je temperatura okolja dovolj visoka. Zato je nujna nega betona z 
zagotavljanjem ustrezne vlažnosti okolja, vsaj v prvem mesecu starosti betona. 
Sušenje betona ne prispeva k njegovi trdnosti, ker proces hidratizacije, za katerega smo prej 
omenili, da zagotavlja trdnost betona, potrebuje vlago. Tako osušeni beton nima vedno 
ustrezne in predvidene stopnje trdnosti, saj so določeni delci cementa lahko ostali 
nehidratizirani. Prehitro sušenje betona povzroča razlike med lastnostmi zunanjega betona in 
betona v notranjosti in lahko povzroči njegovo krčenje in pokanje. Betoni, ki imajo 
razmeroma veliko odprto površino, kot so npr. stene in plošče, se sušijo veliko hitreje kot 
masivni betonski elementi, kot so npr. stebri večjih prerezov (SLONEP, 2010). 
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2.1.5 Tehnološke lastnosti betona 
Pomembne tehnološke lastnosti betona so: 
• odpornost proti obrabi, 
• vodotesnost, 
• zmrzlinska odpornost, 
• prostorninska stabilnost betona. 
Odpornost betona proti obrabi je pomembna predvsem za površine, ki so izpostavljene 
mehanskim vplivom in tekoči vodi. Odpornost proti obrabi je sorazmerna s trdnostjo betona. 
Visoko odporni betoni morajo tako biti izdelani iz trdnega in trdega agregata in površinsko 
ustrezno obdelani. 
Vodotesni betoni morajo zadrževati vodo brez vidnega prepuščanja. Prepuščanje vode je 
odvisno od prepustnosti cementnega kamna in agregata ter od razmerja med njima. Cementni 
kamen je manj prepusten, če je cementna pasta pripravljena z manjšo količino vode, če je 
stopnja hidratacije betona visoka in če je bil le-ta med strjevanjem ustrezno negovan. Največji 
vpliv na vodotesnost pa imata razpokanost in odprta poroznost betona. 
S prepustnostjo betona je povezana tudi zmrzlinska odpornost betona. Proces zmrzovanja 
znižuje življenjsko dobo betona, dodatno pa jo znižujejo še prisotnost in vpliv raznih 
kemikalij. Zmrzlinska odpornost betona se lahko poveča s postopkom aeracije betona, pri 
čemer del vode dodatno izcedimo iz agregata. 
Prostorninska stabilnost betona vpliva na njegovo delovanje znotraj konstrukcije, v katero je 
vgrajen. Otrdeli beton lahko svojo prostornino spreminja zaradi temperaturnih sprememb, 
sprememb vlage okolja in obremenitev. Na prostorninsko stabilnost vplivajo še granulacija 
agregata, način nege betona med strjevanjem in stopnja hidratizacije (SLONEP, 2010). 
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2.1.6 Jeklena armatura 
V namen izboljšanja karakteristik betona uporabljamo jekleno armaturo, ki prevzema natezne 
sile, ki jih beton sam ne more prevzeti. Kot material za armaturo se praviloma uporablja jeklo. 
Ločimo 3 različne vrste jeklene armature za armiranje betona: 
• gladke palice:  proizvedena z vročim valjanjem mehkega gradbenega jekla; se ne 
uporabljajo v statične namene 
• rebraste palice: imajo močno povečano trdnost ter sprijemnost z betonom, rebrasta 
armatura pa se pridobiva z vročim valjanjem naravno trdega jekla, s posebnimi 
kalibrirnimi valji; 
• mreže: mrežasta armatura, sestavljeno iz hladno vlečenega jekla, kar bistveno izboljša 
kakovost, z električno zvarjenimi križanji; 
Za jekleno armaturo se uporablja konstrukcijsko jeklo, ki ga pridobivamo iz belega surovega 
železa ali starega železa in železnih odpadkov. To železo se nato s taljenjem in žilavljenjem 
predela v posebnih pečeh, kjer se mu dodaja različne zlitine (SLONEP, 2010). 
Jeklena armatura mora biti preprosta za vgradnjo in mora zagotavljati: 
• dobro sprijemanje z betonom, 
• prevzemanje nateznih napetosti v armiranem betonu. 
 
Slika  3: Jeklena armatura 
Pančur, A. 2011. Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov 9 
Diplomska naloga. – UNI, Ljubljana, UL, FGG, Univerzitetni študij gradbeništva, Konstrukcijska smer 
 
 
2.2 Opaž 
2.2.1 Definicija opaža 
Opaž služi kot kalup za izdelavo betonskih elementov, ki imajo določeno velikost, obliko in 
konfiguracijo. Navadno se opaž izdela le za ta namen, ter se ga odstrani ko beton doseže  
zahtevano trdnost. V nekaterih primerih lahko opaž ostane tudi kot sestavni del konstrukcije. 
Za zadovoljivo kakovost betonske konstrukcije mora opaž nuditi zadostno trdnost in togost, 
da lahko prenese obtežbo, ki jo predstavlja beton in delavce, ki beton vgrajujejo ter vso 
potrebno opremo (Arch, 2003). 
 
Slika  4: Uporaba opažev 
2.2.2 Splošna problematika 
Za mnoge betonske konstrukcije predstavlja najdražjo komponento stroška izdelave prav cena 
izdelave opaža. Za nadzor tega stroška je pomembno izbrati in uporabiti opaže, ki so najbolj 
primerni za določeno nalogo. Opaž mora biti postavljen dovolj kvalitetno, da zagotovi 
betonski izdelek, ki ima ustrezne mere, lego in pa končni izgled. Opaži morajo biti načrtovani, 
izdelani in uporabljeni na takšen način, da zagotovijo varno delo.  
Stroški izdelave opažev lahko presežejo 50% celotnega stroška betonske konstrukcije, zato bi 
na zmanjševanje stroškov opaževanja morali misliti že v fazi projektiranja. Poleg običajnim 
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zahtevam izgleda in nosilnosti, bi bilo potrebno pozornost posvetiti tudi izbiri primernih 
velikosti in oblik konstruktivnih elementov, ki najbolje ustrezajo opažnim elementom in s tem  
pripomorejo k nižjim stroškom. Uporaba enotnih dimenzij v različnih etažah, uporaba 
standardnih mer, ki so usklajene z standardnimi velikostmi materialov ter izogibanje 
kompleksnim oblikam elementov z namenom prihranka betona so nekateri ukrepi s katerimi 
projektant lahko zmanjša stroške izdelave opaža. 
Inženir, ki načrtuje opaže za beton, mora izbrati primerne materiale in jih uporabiti na takšen 
način, da zadostijo pogojem varnosti, ekonomičnosti in kvalitete. Opaž mora biti enostaven za 
izvedbo, tako za postavitev kot tudi razopaženje, tako da izvajalcu prihrani čas. Imeti mora 
zadostno trdnost in stabilnost, da varno prenaša stalne in spremenljive vplive v času pred, med 
in po vgradnji betona. Biti pa mora tudi dovolj odporen proti deformacijam, kot so povešanje 
in izbočenje panelov, da zadosti zahtevam o ravnosti in ploskosti betonskih konstrukcij.  
Betonski opaži, ki ne zagotovijo zadovoljivih betonskih elementov niso ustrezni. Opaži, ki 
niso primerno narejeni, sestavljeni in uporabljeni ne dajo končne oblike, ki bi imela primerno 
zaključno površino in bila znotraj dimenzijskih toleranc, ki jih zahtevajo specifikacije za 
betonska dela. Za popravilo nepravilnosti v betonu, zaradi neprimerno narejenih in 
sestavljenih opažev, je potrebno krpanje, strganje, dolbljenje ali v ekstremnih primerih celo 
rušenje in ponovno betoniranje.  
Za izvedbo betonskih opažev, ki zadostijo vsem zahtevam mora inženir razumeti lastnosti in 
obnašanje uporabljenih materialov, da lahko oceni obtežbe, ki delujejo na opaže; seznanjen pa 
mora biti s prednostmi in slabostmi različnih opažnih sistemov. Ekonomičnost opažev 
dosežemo z upoštevanjem štirih pomembnih faktorjev: 
• stroškov materiala, 
• enostavnosti izdelave, 
• učinkovitosti izrabe opažev – sestavljanja in razopaženja, 
• planiranja maksimalne ponovne uporabe za nižanje stroškov na uporabo (Arch, 2003). 
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3 RAZDELITEV OPAŽEV 
Opaže je moč razdeliti na več načinov. Glede na postopek izdelave ločimo tri osnovne vrste 
opažnih sklopov: 
• sklopi, ki se izdelujejo na gradbišču. Tu gre večinoma za po meri izdelane opaže iz t.i. 
gradbenega lesa (tesarski izdelki). 
• sklopi, kjer se na gradbišču sestavlja tovarniško izdelane elemente in spremljajoči 
pribor. 
• sklopi, ki se iz tovarniško izdelanih elementov sestavijo v delavnici v končno obliko in 
velikost ter se na gradbišču le postavijo in odstranijo. 
Glede na tehnologijo izdelave se opaže lahko razdeli na: 
• tradicionalne opaže, 
• poboljšane tradicionalne opaže ali polmontažne opaže, 
• velikoploščne opaže za vertikalne konstrukcije (stene, stebri ipd.), 
• velikoploščne opaže za horizontalne konstrukcije (stropovi ipd.), 
• prostorske – tunelske opaže, 
• prenosne ali plezajoče opaže, 
• drsne opaže, 
• opaže za proizvodnjo prefabriciranih elementov (kalupi). 
V praksi se najbolj uporabljajo montažni velikoploščni opaži za izvedbo betonskih in 
armiranobetonskih konstrukcij. Ti opaži se delijo na štiri temeljne vrste: 
• univerzalne opaže, za katere ne potrebujemo dvigala (žerjava); 
• standardne opaže, za katere potrebujemo dvigalo (žerjav); 
• specialne mobilne opaže; 
• specialne opaže z možnostjo avtomatskega premeščanja. 
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3.1 Tradicionalni postopek opaženja 
Tradicionalne sisteme opaženja delimo na dve skupini: 
• lesene opaže izdelane po meri, 
• opažne konstrukcije iz modularnih plošč. 
3.1.1 Leseni opaži izdelani po meri 
Navadno se takšni opaži izdelujejo za pomožne ali začasne konstrukcije na objektu. Osnovni 
cilj je, da prenese obtežbo sveže betonske mešanice in izoblikuje beton v želeno trajno 
betonsko nosilno konstrukcijo. Pri tem mora opaž zadostiti bistvenim zahtevam: 
• da prenese obtežbo sveže betonske mešanice, 
• da uspešno prenese to obtežbo in lastno težo na nosilno podlago, 
• da se ne deformira preveč oz., da varuje projektirano obliko in dimenzijo, 
• da omogoči pravilno vezavo betona, 
• da se lahko demontira brez poškodovanja betonskega elementa, ter da se pri demontaži 
čim manj poškoduje, da se lahko kasneje ponovno uporabi. 
Tradicionalni opaži so tesarski izdelki, ki za svojo izdelavo potrebujejo veliko delovnih ur. V 
primerjavi z montažnimi sistemi so časovno potratni. Navadno se opaži izdelujejo iz t.i. 
»gradbenega lesa«; navadno gre za les iglavcev (jelka, smreka) oznake C16 (po klasifikaciji 
SIST EN 338, ki se uporablja pri projektiranju z evrokod standardi) oz. III. kakovostnega 
razreda po starih oznakah. Najbolj se uporablja žagan les, izjemoma tudi oblan les v kolikor je 
potrebna gladka površina. Glede dimenzij se najbolj uporabljajo deske (2,5 cm), plohi (5 cm), 
morali (5/8 cm) po potrebi pa tudi večje grede. Poleg lesa iglavcev se uporabljajo tudi drugi 
izdelki iz lesa: 
• vodoodporne vezane plošče debelin 15, 18, 20, 22 mm (»elementi«); 
• lesonit plošče – so uporabne kadar je potrebna gladka površina opaža ter za izdelavo 
zaobljenih oblik ali pa se jih uporabi le kot kontaktna površina poleg dodatnih 
nosilnih opažnih elementov; 
• iverne plošče – uporaba je vprašljiva predvsem zaradi problema vodoodpornosti. 
Elemente opaža je moč uporabiti večkrat, vendar je to odvisno od materiala in mesta elementa 
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v konstrukciji opaža. V literaturi (Hadžić, 2008) najdemo za različne elemente predpisano 
število ponovnih uporab: 
• deske do debeline 24 mm – 7 krat; 
• plohi debeline nad 48 mm – 12 krat; 
• gredice za opaž – 10 krat; 
• gredice za podporo – 20 krat; 
• vezane plošče – 40 krat. 
V proces izdelave opaža sodijo minimalno tri operacije. Izdelava, montaža in demontaža. 
Izdelava se lahko izvaja na samem gradbišču ali pa v delavnici, odvisno od velikosti 
gradbišča, lastnosti elementov, ki jih opažujemo, ter kapacitet, ki jih ima podjetje na voljo. Če 
se opaž izdela v delavnici je posebno pozornost potrebno posvetiti tudi transportu. Če gre za 
večje sestave opažev je potrebno tega smiselno razdeliti, tako da je primeren za transport 
glede na danosti v posameznem primeru.  
Za večje sestave je potrebno izvesti statični izračun konstrukcije za obtežbo sveže betonske 
mešanice, obtežbe delavcev ter opreme in pa lastne teže opaža. Manjše sestave se izdeluje 
empirično.  
S tradicionalnimi opažnimi konstrukcijami je moč opažiti vsakršne gradbene elemente. 
Primerni so za izdelavo točkovnih in pasovnih temeljev, sten ravnih ali ločnih oblik 
(dvostranski opaž), stebrov, gred, preklad (tristranski opaž), plošč z rebri ali brez, lupinastih 
konstrukcij ter stopnišč, ekonomičnost izdelave vseh pa je vprašljiva. 
Tradicionalno opaževanje se sicer v čim večji meri opušča, ker je njegova izdelava 
neučinkovita. Delo je zamudno, pri vse večjih stroških, ki jih predstavlja cena delovne sile pa 
je to neekonomično. Vseeno pa je tradicionalno opaževanje neizbežno pri manjših delih 
konstrukcije, kjer uporaba tipskih montažnih  panelov ni ustrezna zaradi premajhnih dimenzij, 
ali drugih nepredvidenih okoliščin (Hadžić, 2008). 
14  Pančur, A. 2011. Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov 
Diplomska naloga. – UNI, Ljubljana, UL, FGG, Univerzitetni študij gradbeništva, Konstrukcijska smer 
 
 
 
Slika  5: Primeri tradicionalnih opažev 
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3.1.2 Opažne konstrukcije iz modularnih plošč 
Sodobni opaži iz lesene nosilne konstrukcije in plošč iz lesonita, vezanih plošč ali panelnih 
plošč s posebno obdelavo omogočajo večkratno uporabo zahvaljujoč gladki površini in 
odpornosti na obrabo. Ker je les občutljiv na razne poškodbe je potrebno s takimi opaži 
ravnati previdno, redno pa je potrebno opaže čistiti in zaščititi s premazi. Modularne plošče so 
večinoma standardizirane velikosti. Plošče so primerne za opažanje ravnih plošč, manj 
primerne pa za opažanje plošč v naklonu in pa kot opaž lupinastih konstrukcij. 
 
Slika  6: Trislojne opažne plošče podjetja Lip Bled 2  
V težnji, da se racionalizira uporaba opažev so plošče navadno konstruirane v določenih 
tipskih modularnih dimenzijah velikosti npr. 60/120 cm ali  50/100 cm. Najbolj uporabljane 
so trislojne plošče iz križno lepljenega lesa z zaščitenimi robovi in čeli plošč. Zaradi zaščite je 
moč plošče ob pravilni negi uporabiti od 20 do 30 krat. Izvedba opaža se vrši z zlaganjem in 
sklapljanjem plošč brez žaganja in kovanja. Panelne plošče pri nas izdeluje mnogo različnih 
proizvajalcev naprimer Lip Bled, Javor Pivka, Slovenijales in drugi, od tujih proizvajalcev pa 
so najbolj poznana naprimer podjetja Doka, Meva in Peri iz Nemčije. 
                                                 
2 Vir slike - Lip Bled: http://www.lip-bled.si 
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Slika  7: Opažne plošče podjetja Doka 3 
Panelne plošče se pogosto uporabljajo za izvedbo betonskih plošč kot stična ploskev opaža z 
betonom. Plošče pa potrebujejo navadno še nosilno podkonstrukcijo, ki jo tvorijo nosilci in 
stebrički, ki so lahko leseni, kovinski ali pa iz umetnih mas. Zelo pogosta je uporaba lesenih 
I-profil nosilcev, ki so industrijsko izdelani za uporabo v gradbeništvu, ter pogosto zaščiteni s 
kovinsko ali plastično obrobo za daljšo življenjsko dobo in možnosti ponovne uporabe 
(Hadžić, 2008).  
                                                 
3 Vir slike - Doka:  http://www.doka.com 
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Slika  8: Kombinacija panelnih plošč, lesenih I nosilcev in 
jeklenih podpornih stebrov  
Slika  9: Leseni nosilci različnih 
proizvajalcev 
3.2 Prenosne opažne konstrukcije 
V segment prenosnih opažnih konstrukcij uvrščamo: 
• panelne stenske opažne konstrukcije, 
• opažne mize tehnološke konstrukcije, 
• tunelske opažne konstrukcije in 
• prenosne opažne konstrukcije za prosto konzolno gradnjo. 
3.2.1 Panelne stenske opažne konstrukcije 
Gradbeništvo obsega izgradnjo velikega števila raznolikih gradbenih objektov kot so 
stanovanjske, družbene, poslovne, industrijske, kmetijske in druge stavbe, poleg tega pa še 
vrsto inženirskih in drugih infrastrukturnih objektov. Temu primeren je tudi nabor raznolikih 
vrst opažev, katerih naloga je, da se čim bolje prilagodijo specifiki določene gradnje. 
Stanovanjske, poslovne in družbene zgradbe imajo navadno relativno majhno etažno višino 
(od 3 do 4 m) in veliko število etaž. Težnja, da se koristi čim večje površine opaža v enem 
kosu je vodila do rešitev za izgradnjo sten in stebrov etažne višine. Enake težnje se pojavljajo 
pri opaženju ravnih betonskih plošč, ki so sestavni del takšnih stavb. Tu se pogosto 
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uporabljajo sestavi velikosti 12 – 16 m2. Vmesna faza razvoja so industrijsko izdelani opažni 
elementi standardnih dimenzij in površin od 0,5 do 1 m2.  
Pri razvoju takšnih opažev se poraja več vprašanj. Pri večjih elementih je potrebno zagotoviti 
ustrezno nosilnost in togost elementa, da se pri intenzivnem betoniranju in pritisku svežega 
betona element ne deformira ali celo poruši. Zaradi tega potrebujejo večji elementi močne 
ojačitve, s tem pa postanejo težki in okorni, manipulacije in montaže opažev pa ni moč 
opravljati ročno, ampak samo s pomočjo mehanizacije. Te težave so privedle do različnih 
rešitev, ki jih ponujajo različni proizvajalci. 
 
Slika  10: Stenska opažna konstrukcija podjetja Meva 4 
                                                 
4 Vir slike - Meva: http://www.meva-international.com 
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Slika  11: Stenska opažna konstrukcija podjetja Zulin 5 
Velike prenosne sestave v velikosti od 10 do 20 m2 se navadno formira na gradbišču. Sestav 
se formira s sklapljanjem osnovnih elementov s pripadajočim veznim materialom. 
Manipulacija nato navadno poteka z gradbiščnim žerjavom. Osnovni elementi so navadno 
sestavljeni iz vezane ali panelne plošče obložene s sintetično folijo, nosilno strukturo pa 
navadno predstavlja kovinski okvir, ki lahko istočasno služi tudi kot nosilna konstrukcija za 
delovni oder. Različni proizvajalci ponujajo različne rešitve predvsem pri različnih rastrih 
elementov in lastnimi rešitvami pri spajanju, ojačevanju in opiranju elementov (Hadžić, 
2008). 
 
                                                 
5 Vir slike - Zulin: http://www.zulinform.cn 
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3.2.2 Opažne mize  
Vse večjo uporabo pri izvedbi armirano betonskih stropnih plošč doživljajo t.i. »opažne 
mize«. Njihova uporaba ni pomembna samo zaradi manjšega stroška na 1 m2 opažne ploskve, 
ampak predvsem zaradi hitrosti gradnje, ki pa ima posebno ekonomsko vrednost.  
Princip uporabe opažnih miz je ta, da se opaž plošče večje površine montira na premično 
nosilno kovinsko konstrukcijo, katere osnovni elementi so H okvirji. Tako formirane mize 
imajo običajno površino, ki odgovarja površini plošče enega prostora v stavbi, se lahko s 
pomočjo vozičkov ali žerjava prestavijo na drugo delovno pozicijo. 
 
Slika  12: Opažne mize Peri 6 
Uporaba opažnih miz zahteva, da je konstrukcija samega objekta prilagojena tej tehnologiji, 
tako da je potrebno uporabo opažnih miz predvideti že v fazi načrtovanja oz. izdelavi idejnega 
projekta.  
Opažne mize so lahko iz različnih materialov, lesena, jeklena, aluminijasta, ali kombinacija 
le-teh. Najpogostejša je kombinacija lesa in jekla. Mize so zasnovane tako, da imajo 
razmeroma majhno število različnih delov, ki so potrebni v fazi montaže, kar ima znaten 
pomen pri produktivnosti in ekonomičnosti gradnje. Okvirje je možno enostavno sestavljati 
                                                 
6 Vir slike - Peri: http://www.peri.de 
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do višine 7 m. Nosilno konstrukcijo opaža predstavljata dve med seboj pravokotni vrsti 
nosilcev (Hadžić, 2008). 
 
Slika  13: Aluminijasta opažna miza podjetja Aluma Systems 7 
  
                                                 
7 Vir slike - Aluma Systems: http://www.beis.com 
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3.2.3 Tunelske opažne konstrukcije 
Tunelske opažne konstrukcije predstavljajo izpopolnitev velikih prenosnih opažnih sistemov. 
V stavbah često osnovno konstrukcijo predstavljajo stene in plošče, ki po dolžini tvorijo neke 
vrste »tunel«. Glavni dimenziji pri tem sta etažna višina in pa razpon stropa. Osnovna ideja 
tunelskih opažnih sistemov je v tem, da se istočasno vrši opaženje ene strani stene in dela 
razpona plošče, tako da se tvori »pol školjka«.  
 
Slika  14: Pravokotna tunelska opažna konstrukcija podjetja Mesa 8 
Konstrukcija opaža mora omogočati spuščanje sistema, da je opaž po končanem strjevanju 
betona moč odstraniti in prestaviti na drugo lokacijo. Prenos opažne konstrukcije je možen z 
žerjavom. Nosilna konstrukcija tunelskih opažnih sistemov je zaradi zahtevane togosti in 
natančnosti izdelave ponavadi jeklena, z različnim rešitvami glede nastavitev razponov in 
višin. Tunelska opažna konstrukcija je uporabna predvsem pri tipskih gradnjah, kjer se etažne 
višine in razponi ponavljajo skozi več etaž stavbe. Delo s tunelskimi opaži je v takih primerih 
hitro in učinkovito, saj je montaža hitra, prav tako pa v eni fazi opažujemo tako stene kot 
plošče. 
Predori, katerih ovoj je navadno lupina, ki ima točno določeno obliko pa terja opaž, ki se 
točno prilagodi tej specifični obliki. Proizvajalci zahtevane krivulje dosežejo z uporabo 
ukrivljenih vezanih plošč podprtih z lesenimi ali kovinskimi nosilci. Nosilna konstrukcija je 
                                                 
8 Vir slike - Mesa: http://www.mesaimalat.com 
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navadno jeklena zaradi potreb po togosti in nosilnosti. Navadno se celotna opažna 
konstrukcija po zaključeni fazi transportira po prej postavljenih tirnicah ali pa je konstrukcija 
na kolesih. Stične ploskve morajo biti sestavljene tako, da jih je po končani fazi možno 
umakniti od površine betona, da se lahko izvede premik konstrukcije (Hadžić, 2008). 
 
Slika  15: Opaž  ukrivljene lupine tunela podjetja Peri 9 
  
                                                 
9 Vir slike - Peri: http://www.peri.de 
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3.2.4 Premične opažne konstrukcije za prosto konzolno gradnjo 
Nosilno konstrukcijo mostov lahko predstavljajo različni osnovni statični sistemi kot so lok, 
paličje, greda ipd. Za izgradnjo takšnih mostov se uporabljajo posebni sistemi gradnje, ki 
implicitno vsebujejo opaže in delovne odre. 
Za izgradnjo mostov manjših razponov se pogosto uporabljajo statični sistemi, ki so podobni 
gradnji stavb s stenami in ploščami ali pa se uporabljajo prefabricirani betonski elementi. 
Mostovi večjih razponov pa se danes pogosto gradijo s t.i. »postopki proste gradnje«. 
Postopki se razlikujejo glede na to ali gre za palične ali gredne mostove, skupno pa jim je 
dejstvo, da se opaž in delovni odri ne opirajo v tla. Vsak sistem proste gradnje pa ima kot 
osnovni element delovne odre, ki istočasno nosijo tudi opaže. Opaži se ne razlikujejo od tistih 
opisanih v prejšnjih poglavjih.  
Opaž voziščne plošče se opira na primarne nosilce. Običajno se uporablja opaž, ki se postavi 
za najmanj dve fazi. Po končani eni fazi se naslednje faze nadaljujejo, dokler se dva konca 
razpona ne povežeta in tvorita homogeno konstrukcijo mostu. Na takšen način dosegamo 
visok nivo storitev s hitro in efektivno gradnjo pri točno določenih pogojih.  
 
Slika  16: Levo: »gredni« most. Desno: »ločni« most 
Pomični delovni odri za betoniranje posameznih lamel imajo povečini jeklene nosilne 
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konstrukcije. Teža odra dopušča izgradnjo lamel dolžine od 3 do 5,5 m. Konstrukcija opaža za 
spodnjo ploščo prereza je obešena na vešalkah, ki so pritrjene na prečne nosilce tehnološke 
konstrukcije. Konstrukcija se premika po posebno skonstruirani stezi za transport. 
Konstrukcija je izdelana tako, da se uporablja za izdelavo vseh lamel, četudi se višina prereza 
vzdolž konstrukcije spreminja. Prerezi se navadno betonirajo v treh fazah: najprej spodnja 
plošča, nato rebra, nazadnje pa zgornja plošča. Postopek proste konzolne gradnje zahteva 
ponavadi dodatno stabilizacijo konstrukcije v obliki prednapenjanja betona ali pa izgradnjo 
začasnih stolpov za obešanje posameznih krakov z jeklenimi vrvmi. Napredovanje lahko 
poteka simetrično na obe strani ali pa nesimetrično. Med gradnjo ima konstrukcija povsem 
drug statični sistem kot v času uporabe, tako da je treba pri postopku proste konzolne gradnje 
izvesti statično presojo za vse faze gradnje (Hadžić, 2008). 
3.3 Drsne opažne konstrukcije 
Drsni opažni sistemi so bili razviti za gradnjo industrijskih in inženirskih objektov, a so se 
dobro izkazali tudi pri gradnji visokih poslovno-stanovanjskih objektov. Osnovna ideja drsnih 
opažev je, da se za del ali celotno osnovo objekta izvede delovni oder in opaž, ki se po 
sistemu jeklenih stebrov ali cevi naslanja na temelje objekta in se s pomočjo večjega števila 
dvigalk dviguje za določeno višino. V prost opaž se sproti postavlja armatura ter betonira 
stene v višini od 30 do 50 cm. Med betoniranjem se počasi odvija dviganje opaža s čimer se 
zmanjša trenje med betonom in opažem. Ko se betonirani del stene osvobodi opaža je trdnost 
betona že zadostna, da stene brez dodatne obtežbe nosijo lastno težo. 
Poslovno-stanovanjski objekti ali druge etažne zgradbe pri katerih se uporabljajo drsni opaži 
morajo imeti vzdolžne in prečne betonske stene enostavnih oblik, po možnosti osno 
simetrične. Takšna osnova zgradbe omogoča enovito gibanje drsnega opaža in relativno 
enostavno konstrukcijo drsnega opaža in delovnega odra. Etažne plošče se izvajajo na dva 
načina: z izmenično izgradnjo sten ali pa tako, da se stene betonirajo po celotni višini a se v 
njih pusti odprtine za naleganje stropnih plošč, ki se gradijo kasneje. 
Pri prvem načinu se stene betonirajo do polne etažne višine in mesta naleganja plošče, zatem 
pa se opaž dvigne »na prazno«, se pravi brez betoniranja do višine 2 do 3 cm nad zgornjo 
površino plošče. Z odra se izvede etažna plošča, ki se nasloni na izvedene stene v etaži. Ta 
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način gradnje omogoča popolno izvedbo posameznih etaž, vendar je proces drsenja opaža 
počasnejši zaradi zaustavljanja za betoniranje plošč. 
Postopek, kjer se etažne plošče izvaja naknadno pa omogoča kontinuirano drsenje opaža – 
betoniranje je možno nepretrgoma od začetka pa do vrha stavbe. Gradnja plošč se lahko začne 
izvajati ko je drsni opaž in delovni oder odmaknjen. Betoniranje z drsnim opažem je navadno 
hitro zaključeno, betoniranje etažnih plošč pa se lahko izvaja le eno za drugo, tako da je 
skupni čas gradnje enak ali celo daljši kot pri postopku, kjer se izmenično betonirajo stene in 
etažne plošče. Pri takšni tehnologiji gradnje je potrebno izvesti analizo stabilnosti zgradbe v 
fazi betoniranja sten brez plošč. Pri izgradnji poslovno-stanovanjskih objektov se pogosto 
uporablja drsne opaže za izvedbo stopniščnih in dvigalnih jeder, ki tvorijo hrbtenico stolpnice, 
okoli njih pa se izvajajo etažne plošče. 
 
Slika  17: Infinity tower, Dubaj  
S tovrstno tehnologijo je mogoče graditi tudi različne posebne objekte kot so silosi, stolpi, 
hladilniki za vodo, visoki dimniki ipd. Takšni objekti zahtevajo posebne opažne konstrukcije 
projektirane za vsak posamezen objekt. Skupna lastnost vsem je ta, da se opaž in delovni oder 
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pomika po konstrukciji. Objekti pogosto nimajo enovitega preseka vzdolž objekta, tako da 
mora biti opaž prilagodljiv, da ga je mogoče med gradnjo oblikovati skladno z zahtevami 
objekta. 
Drsni opažni sistem je pritrjen na sistem jeklenih palic, ki se vbetonirajo v stene ali na sistem 
jeklenih cevi, ki se postavljajo poleg sten in zatem demontirajo. Premikanje opaža in 
delovnega odra se izvaja s pomočjo dvigalk. Dvigalke se lahko upravljajo ročno ali pa gre za 
elektromehanične dvigalke oz. sistem hidravličnih dvigalk. Pri ročnih dvigalkah je 
problematično dejstvo, da je v primeru večjih sistemov potrebnih več posameznih dvigalk, ki 
pa zahtevajo prav tolikšno število ljudi kadar se izvaja dviganje opaža. Dviganje je potrebno 
izvajati previdno, ker morajo biti premiki dvigalk usklajeni, da ne pride do izkrivljanja opaža, 
in s tem do spremembe oblike konstrukcijskih elementov objekta (Hadžić, 2008). 
3.4 Fiksne opažne konstrukcije 
Fiksne opažne konstrukcije običajno imenujemo kar kalupi. Fiksne opažne konstrukcije se 
uporablja predvsem v primeru serijske proizvodnje elementov. Z uporabo fiksnih opažev pri 
serijskih procesih dosegamo visoko učinkovitost. Kalupi se uporabljajo predvsem v 
proizvodnji betonske galanterije in pa izdelavi prefabriciranih betonskih elementov. V 
proizvodnji se uporabljata dva tipa fiksnih opažnih konstrukcij: 
• fiksni opaži na odprtem prostoru – na betonski progi; 
• fiksni opaži v zaprtem prostoru – v proizvodni hali. 
Izdelava prefabriciranih elementov je v mnogo primerih zelo učinkovita, saj delo poteka v 
kontroliranih klimatskih pogojih, kar zagotavlja nemoteno delo in boljšo kontrolo kakovosti 
produktov. Ker so opaži fiksni so ti produkti navadno tipizirani, ker se le s tem lahko doseže 
učinkovitost proizvodnje.  
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Slika  18: Kalup za izdelavo prefabriciranih stenskih elementov  
 
Pri izdelavi betonske galanterije pa gre predvsem za izdelavo raznih manjših izdelkov kot so 
korita, mulde, zidaki, betonske uteži, robniki, cevi za jaške in podobno (Hadžić, 2008). 
3.5 Izgubljene opažne konstrukcije 
Izgubljene opažne konstrukcije imajo simboličen naziv, razlog takšnega poimenovanja pa je v 
dejstvu, da se med tehnološkim procesom izvedbe betonske konstrukcije opaž trajno vgradi v 
konstrukcijo objekta. Povedano enostavneje, gre za opaže, ki se jih zaradi različnih razlogov 
po fazi betoniranja ne demontira, ampak ostanejo trajno del objekta. Razlogi za uporabo 
takšnih opažev so lahko različni, v uporabi pa so: 
• polmontažni sistemi, 
• sovprežne konstrukcije in 
• trajno vgrajeni izolativni opažni elementi. 
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3.5.1 Polmontažni sistemi 
Primer takšne uporabe je izvedba polmontažnih »lahkih plošč«. Primer so t.i. »Omnia 
plošče«. Gre za polmontažne plošče, kjer se v proizvodnem obratu zabetonira armaturo v 
obliki prostorskega paličja. Gre za zelo tanko betonsko ploščo, in pa del paličja, ki ostane 
viden in se ga betonira na mestu gradnje. Plošča je zelo krhka, zato je treba biti pri njenem 
transportu zelo pazljiv. Za manjšanje lastne teže plošče se med jeklena paličja vstavljajo 
polnila iz opeke. V tem primeru opaž predstavlja tanka betonska plošča, ki se jo montira na 
prej pripravljene vertikalne nosilne elemente. (Hadžić, 2008) 
 
Slika  19: Polmontažne »Omnia« plošče 10 
                                                 
10 Vir slike – Žurbi Team: http://www.zurbiteam.si 
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3.5.2 Sovprežne konstrukcije 
Gre za konstrukcije v katerih opaž z betonom sodeluje pri nosilnosti. Najpogosteje z betonom 
sodeluje jeklo, lahko pa gre tudi za les ali druge materiale. V visokih gradnjah se pogosto 
uporabljajo sovprežne konstrukcije s profilirano pločevino. Izvedba poteka tako, da se 
profilirana pločevina namesti na vertikalne nosilne elemente. Pločevina je navadno iz 
nerjavečega jekla saj je neposredno izpostavljena zraku. Na gradbišču se na pločevino namesti 
še klasična armatura in plošča se nato zabetonira. Pločevina ostane sestavni del nosilne 
konstrukcije (Katedra za metalne konstrukcije UL FGG, 2011). 
 
Slika  20: Različni profili uporabljane pločevine 11 
3.5.3 Trajno vgrajeni izolativni opažni elementi 
V tem primeru imamo material, ki v fazi betoniranja opravlja funkcijo opaža, v fazi uporabe 
objekta pa opravlja funkcijo toplotne in zvočne izolacije. Elementi se uporabljajo za različne 
konstruktivne elemente objekta kot so stene, plošče in strehe. Navadno gre za suhomontažne 
modularne elemente, med katere se vstavi armatura in se jih napolni z betonom. Elementi so 
narejeni iz različnih materialov: 
• polistiren (ekspandiran ali ekstrudiran) – najpogostejši, 
• poliuretan (tudi na osnovi naravnih materialov - soje), 
                                                 
11 Vir slike - Katedra za metalne konstrukcije UL FGG: http://www.fgg.uni-lj.si/kmk/ 
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• lesno-cementna vlakna in 
• cementno vezane kroglice polistirena. 
Proizvajalci takšnih sistemov kot prednosti navajajo: 
• neprekinjeni konstrukcijski sklopi zagotavljajo boljšo zvočno in toplotno izolativnost 
kot običajni sklopi, 
• enostavnost uporabe, 
• notranji stenski elementi lahko služijo kot medij za montažo notranjih strojnih in 
električnih inštalacij, 
• na opaž se lahko neposredno montira mavčno kartonske plošče kot finalno obdelavo 
konstrukcije (Wikipedia - insulated concrete form, 2011). 
 
Slika  21: Izolativni izgubljeni opaž podjetja Quad-lock 12  
3.6 Razopaženje 
Zadnja faza, ki čaka opaž kot tehnično konstrukcijo je demontaža. Ko se opaž demontira se 
aktivira nosilni mehanizem v betonu oz. armiranem betonu, katerega smo opaževali. Beton 
                                                 
12 Vir slike – Quad-lock: http://www.quadlock.com 
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mora v tem trenutku imeti zadostno trdnost, da prevzame lastno težo ter vplive okolice kot so 
veter in podobno. Opaže je potrebno odstraniti nežno, s čim manj tresljaji in udarci, saj 
navadno demontaža poteka še preden beton doseže svojo končno projektirano trdnost. 
Zaporedje odstranjevanja opaža mora biti prilagojeno statičnemu sistemu betonske 
konstrukcije, da se ne pojavijo nepredvidene napetosti na mestih kjer bi to povzročalo 
poškodbe v materialu. Na redosled popuščanja so občutljive predvsem kontinuirane 
konstrukcije in statično določeni sistemi. 
Čas od vgrajevanja betona pa do trenutka ko je možno opaž demontirati varno in aktivirati 
nosilni mehanizem v betonu je odvisen od več okoliščin in sicer: 
• temperature betona v času vgrajevanja in strjevanja, 
• predvidene končne trdnosti betona, 
• aktivnosti cementa, 
• statičnega sistema in 
• razpona konstrukcije. 
V mnogih državah je čas po katerem je dovoljeno razopaženje urejen s tehničnimi predpisi ali 
drugimi uredbami. Pri nas je trenutno v veljavi standard o izvajanju betonskih konstrukcij 
SIST EN 13670:2010, ki o odstranjevanju opaža in nosilnega odra navaja: 
»Če v projektu opaža ali nosilnega odra ali v izvedbeni specifikaciji ni navodil glede 
zahtevane trdnosti betona pri odstranjevanju opaža in nosilnega odra, se predlaga naslednje: 
• trdnost betona 5 MPa, da se površina med razopaževanjem ne poškoduje; 
• za prevzem vplivov na betonski element v tej fazi se lahko uporabijo pomožne 
podpore ali drug način podpiranja; 
• za preprečitev poškodb površine zaradi vplivov vremena se lahko izvede ustrezna 
zaščita, dokler beton ne doseže projektne trdnosti.« 
V nemškem standardu DIN 1045 in starem Pravilniku o tehničnih normativih za beton in 
armirani beton (člen 248.), ki sicer ni več v veljavi pa je zapisano: 
»Opaž se lahko odstrani ko beton doseže 30% predvidene trdnosti za zidove, stebre in druge 
vertikalne dele konstrukcije. Pri ploščah, gredah in upogibno ali torzijsko obremenjenih 
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stebrih pa se opaž lahko odstrani ko beton doseže 70% predvidene trdnosti«.  
Predlagani časi so na varni strani. Ker je opaž, ki dolgo časa stoji neekonomičen, je vprašanje, 
kdaj lahko opaž demontiramo zelo pomembno. Zato je možni ukrep za čimprejšno demontažo 
opaža ta, da se pri opaževanju elementov z večjimi razponi konstrukcijo po razopaženju 
lokalno točkovno podpre. Tako se opaž med tem časom lahko ponovno koristi, konstrukcija 
pa ostaja podprta dokler ne doseže zadostne trdnosti. Za elemente velikih razponov in 
sestavljenih prerezov je potrebno čas razopaženja točno določiti z računsko analizo ali na 
podlagi empirične ocene (Hadžić, 2008). 
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4 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PROJEKTA 
4.1 Splošni opis objekta 
Obravnavan je poslovno skladiščni objekt, ki se za nahaja v obrtno-poslovni coni. Objekt je 
razdeljen na skladiščni ter poslovni del. Skladiščni del objekta je tlorisnih dimenzij 38,12 m x 
22,10 m, poslovni del pa 13,10 m x 19,72 m. Osnovna konstrukcija objekta je montažni AB 
okvir sestavljen iz stebrov in gred, v objektu pa se nahajata dve AB dvigalni jedri, ki se 
betonirata na mestu. Za montažne stebre so predvideni točkovni temelji, čaše točkovnih 
temeljev so montažne, pete točkovnih in pasovni temelji pa so betonirani na mestu. Točkovni 
temelji so različnih dimenzij. Fasada skladiščnega dela je montažna, v poslovnem delu pa 
klasična. Streha nad skladiščnim delom je iz montažnih panelov v naklonu 8°, nad poslovnim 
delom stavbe pa je ravna streha z AB ploščo. V skladiščnem delu je predvideno 12 cm, v 
poslovnem pa 20 cm toplotne izolacije. Načrti objekta so prikazani v prilogi A. 
4.1.1 Skladiščni del objekta 
V skladiščnem delu so v prvem nadstropju prednapete votle plošče, streha pa je montažna, in 
sicer je sestavljena iz primarnih in sekundarnih montažnih AB nosilcev ter pokrita s 
kovinskimi sendvič panelnimi ploščami. Talna plošča je AB izvedbe debeline 17 cm, v 1. 
nadstropju pa so predvidene prednapete votle plošče debeline 32 cm. Fasada skladiščnega 
dela je montažna, spodnji del iz montažnih sendvič AB sten z 8 cm toplotne izolacije, zgornji 
del pa iz kovinskih sendvič panelnih plošč z 12 cm toplotne izolacije. Dvigalno jedro s 
stopniščem v skladiščnem delu je armirano-betonsko klasične izvedbe, vključno z vsemi 
vmesnimi in krovno ploščo. 
4.1.2 Poslovni del objekta 
Poslovni del je sestavljen iz pisarn, stopnišča in dvigalnega jedra. Nosilne stene so deloma iz 
armiranega betona, deloma pa so opečne s horizontalnimi in vertikalnimi potresnimi vezmi. 
Predelne stene so iz mavčno-kartonskih plošč. Vse plošče v poslovnem delu so betonirane na 
mestu, vključno z AB strešno ploščo. Na zunanjih stenah je predvidena tankoslojna kontaktna 
fasada z 20 cm toplotne izolacije.  
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4.2 Izvedba objekta 
Velik del konstrukcije je izveden montažno, kar je svojevrsten inženirski in predvsem 
logistični problem. Proizvodnja montažnih elementov poteka v kontroliranih pogojih v 
proizvodnih obratih, kjer je mogoč stalen nadzor kakovosti izdelave in tudi analiza stroškov ni 
posebej problematična. Največjo negotovost predstavlja logistika pri sami montaži elementov 
in stroški, ki so s tem povezani. Predvsem gre tu za najem mehanizacije in pa število delovnih 
ur.  
Preostali del objekta pa je v dobršni meri izveden »in situ«, se pravi, da izdelava elementov 
stavbe poteka na gradbišču. Predvsem poslovni del stavbe in pa dvigalno jedro in stopnišče v 
skladišču sta iz betona, kjer pa poleg stroška materiala (betona in armature) velik strošek 
predstavlja izvedba opažev. V tej diplomski nalogi sem se odločil pozornost posvetiti ravno 
tehnološkim rešitvam s področja opaževanja. Rešitve, ki jih ponujajo različni dobavitelji 
opažev so raznolike, napovedovanje stroškov izvedbe pa zahteva podrobnejšo analizo.  
4.3 Naloge in problemi 
Pri obravnavanem objektu lahko faze opaževanja AB elementov razdelimo na: 
• temelje (pete točkovnih temeljev, pasovne temelje ter robove temeljnih plošč), 
• obodno parapetno AB steno, 
• AB stene, 
• horizontalne in vertikalne potresne AB vezi, 
• stopnice, 
• AB plošče. 
Za izvedbo merodajne stroškovne analize moram iz zahtevanih nalog za nadaljnjo obravnavo 
izbrati tiste elemente pri katerih je analiza smiselna. Glede na pregled tehnologije v prejšnjih 
odstavkih lahko na hitro ovržem sisteme, ki za izbran objekt niso primerni. Prav tako je treba 
upoštevati dejstvo, da je slovensko gradbeno tržišče relativno majhno, in da vsi ponudniki 
opažne tehnologije na slovenskem trgu niso prisotni.  
Iz analize bom izločil AB elemente, katere je smiselno izvesti s pomočjo tradicionalnega 
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postopka opaženja z lesenimi opaži izdelanimi po meri. Tu bom iz obravnave izločil izdelavo 
opaža stopnic in pa horizontalnih ter vertikalnih potresnih vezi. Za ostale AB elemente pa je 
smiselno uporabiti modularne rešitve, ki jih ponudniki nudijo na trgu. Potrebujem torej rešitve 
opaža za pete točkovnih temeljev, pasovne temelje, obodno parapetno steno, AB stene in AB 
plošče. Če upoštevamo lastnosti objekta, lahko vidimo, da kot tehnološke rešitve niso 
primerne tunelske opažne konstrukcije, ker sama zasnova objekta ni takšna, da bi bila uporaba 
takšnega sistema ekonomična. Vidimo tudi, da pri ploščah ni smotrna uporaba opažnih miz, 
ker ne gre za velike površine plošč, ki se betonirajo, prav tako pa uporaba opažnih miz ni bila 
predvidena v fazi načrtovanja objekta, kar pa bi bilo potrebno. Uporaba drsnih opažnih 
sistemov prav tako ni smiselna, saj višina objekta ni tolikšna, da bi bilo to ekonomično. Pri 
načrtovanju pa prav tako ni bila predvidena uporaba polmontažnih ali sovprežnih konstrukcij. 
Morda bi bila smiselna izvedba s pomočjo trajno vgrajenih izolativnih opažnih elementov, 
vendar ti v fazi projektiranja niso bili predvideni, tako se za njihovo uporabo ne zanimam. 
Osredotočim se torej na ponudnike modularnih sistemov za stene in plošče. 
Po pregledu ponudnikov opažne tehnologije pri nas sem našel le peščico podjetij, ki ponujajo 
izposojo lastne opažne tehnologije. Izposojo lastnih opažev nudijo le podjetja Doka Slovenija 
opažna tehnologija d.o.o., National opažni sistemi d.o.o. in Epic d.o.o. Obstajajo sicer tudi 
druga podjetja, ki se ukvarjajo z izposojo opažev, vendar je njihova ponudba omejena le na 
določene elemente oziroma ponujajo tehnološke rešitve drugih podjetij.  
Za nadaljnjo obravnavo izberem program podjetja Doka, ki ima že preko 130 let izkušenj na 
področju predelave lesa (Doka opažni katalog, 2008) in v svojem programu ponuja že dobro 
uveljavljene produkte, za izdelavo svojih elementov pa uporablja predvsem les in jeklo; na 
drugi strani pa se je v novejšem času slovensko podjetje Epic d.o.o. iz Postojne predstavilo s 
svojim programom opažnih elementov iz steklenih vlaken in kompozitnih plastičnih mas. 
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5 OPAŽNA TEHNOLOGIJA DOKA 
Skupina Doka je velik svetovni ponudnik opažne tehnologije, ki se ukvarja z razvojem, 
izdelavo in distribucijo opažne tehnologije za različna področja gradnje. Doka ima svojo 
izpostavo tudi v Sloveniji in sicer na Jesenicah. Podjetje nudi svojim strankam storitve kot so: 
načrtovanje opaža, nakup ali najem opaža, montažo opaža in servis naprav. O izbiri storitve se 
stranka odloči sama. V nadaljevanju bom predstavil program podjetja Doka, ki je primeren za 
uporabo pri izgradnji obravnavanega objekta. 
5.1 Doka stenski opaži 
5.1.1 Sistem Framax Xlife 
Sistem Framax Xlife je robusten opaž, primeren za opaževanje velikih površin. Za transport 
elementov je potrebno dvigalo. Elementi sistema so tipizirani in sicer v rastru 15 cm, 
uporablja pa se lahko vertikalno ali horizontalno. Ves vezni material in spremljajoča oprema 
se dodaja v raster brez stikov. Največji dovoljen pritisk svežega betona na opaž je 80 kN/m2. 
Za večjo učinkovitost lahko s pomočjo dvigala premeščamo celotne sestave.  
 
Slika  22: Modularne elemente z veznim materialom povežemo v večje sestave 13 
Elementi so dobavljivi v tipskih dimenzijah, dolžine 135, 270 in 330 cm ter širine 30, 45, 60, 
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90, 135 in 240 cm. Pocinkan jekleni okvir zagotavlja stabilnost in togost elementov. Opažna 
plošča je narejena iz kombinacije lesa in umetne mase, ki jo je moč čistiti tudi z visokotlačnim 
čistilcem. Za varno betoniranje stenskih elementov je na opaž možna tudi montaža konzolnih 
odrov, ki so hitro sestavljeni in obešeni na opažno konstrukcijo (Doka opažni katalog, 2008). 
5.1.2 Sistem Alu-Framax Xlife 
Sistem Alu-Framax Xlife je nadgradnja sistema Framax Xlife, in sicer je njegov nosilni okvir 
narejen iz aluminija, kar pomeni mnogo manjšo težo elementov. Sistem je zelo uporaben na 
gradbiščih kjer ni na voljo dvigala. Največji dovoljen pritisk svežega betona na opaž je 60 
kN/m2. Vsa dodatna oprema, kot so delovni odri in vezni material, je enaka kot pri sistemu 
Framax Xlife. Sistema Framax Xlife in Alu-Framax Xlife sta med seboj povsem 
kompatibilna, tako da ju lahko uporabljamo skupaj, ali pa gradbišče razdelimo na območje 
ročnega opaževanja in območje kjer opažujemo z dvigalom. 
Elementi so dobavljivi v tipskih dimenzijah, dolžine 90 in 270 cm ter širine 30, 45, 60, 75 in 
90 cm. Za izdelavo stebrov in vogalov sten so pri sistemu Alu-Framax Xlife na voljo 
univerzalni elementi širine 75 cm, ki imajo dodatne luknje za namestitev sider (Doka opažni 
katalog, 2008). 
 
Slika  23: Sistem Alu-Framax Xlife je primeren za ročno postavitev 14 
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5.1.3 Sistem Dokaset 
Dokaset je hiter in izredno gospodaren stenski opaž za visoko gradnjo. Vsa dela kot je 
pripenjanje dvigala in sidranje poteka enostavno in hitro s tal. Sistem odlikujejo v celoti 
predmontiran delovni oder, Xlife opažne plošče in veliki razmiki sidrnih mest. Največji 
dovoljen pritisk svežega betona na opaž je 80 kN/m2.  
Delo poteka s sestavljanjem kompletnih opažnih enot, ki imajo integriran delovni oder, lestev 
za dostop ter čelno varovalno ograjo za zagotavljanje najvišje ravni varnosti, ter vse vezne 
vijake in opore, ki so potrebni za zagotavljanje stabilnosti opaža. Osnovni elementi so 
dobavljivi v širini 135 ali 270 cm, ki se lahko dopolnjujejo z elementi širine 30, 40 ali 60 cm. 
Osnovna višina je 277 cm, razni nastavki iz modulnega sistema Framax Xlife pa omogočajo 
različne višine opaža do 412 cm. Sistem je najbolj uporaben pri visokih gradnjah s pravilnimi 
tlorisnimi površinami (Doka opažni katalog, 2008). 
 
Slika  24: Sistem Dokaset za doseganje najhitrejše montaže 15  
5.1.4 Sistem Frami 
Opaž Frami je premišljen opažni sistem iz manjših elementov z logičnim sistemskim rastrom, 
posebej primeren za hitro in gospodarno opaženje temeljev in manjših površin. Okvirji 
elementov so narejeni iz odpornih vroče pocinkanih jeklenih votlih profilov. Največji 
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dovoljen pritisk svežega betona na opaž je 40 kN/m2.  
Elementi Frami so izdelani v sistemskem rastru višine 120 in 150 cm ter širine 30, 45, 60, 75 
in 90 cm. Dimenzije so namenoma manjše, da je mogoče ročno premeščanje opažev. Na voljo 
so tudi elementi višin 270 in 300 cm, vendar so ti elementi pretežki za ročno premeščanje. Za 
izvedbo zunanjih vogalov se uporabljajo univerzalni elementi širine 75 cm. Zaobljeni robovi 
okvirjev omogočajo dodajanje spojk na poljubnih mestih. Zaradi tega so elementi 
brezstopenjsko pomični po višini, brez vnaprej danega rastra in drug poleg drugega. 
Prilagajanje na stopnice, nagibe in neravnine v tleh se izvede brez dodatnih stroškov (Doka 
opažni katalog, 2008). 
 
Slika  25: Sistem Frami se enostavno prilagaja po višini 16 
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5.2 Doka opaži za plošče 
5.2.1 Dokamatic - opažne mize 
Opažne mize se uporabljajo za opaževanje plošč in predstavljajo predvsem časovno zelo 
efektivno metodo gradnje plošč. Pri gradnji najprej zabetoniramo stene, nato pa se zaopaži 
ploščo z opažnimi mizami. Opažne mize so najbolj uporabne pri čim večjih ploščah, ki se 
večkrat ponavljajo. Prevoz miz v horizontalni smeri opravljamo z vozičkom, v vertikalni 
smeri pa z dvigalom in posebnimi vilicami. Skupaj z opažno mizo se premešča tudi delovni 
oder. Dodatni zaščitni in delovni odri niso potrebni. Mize Dokamatic lahko uporabljamo v 
kombinaciji z različnimi sistemi podpiranja. S podporniki Eurex lahko mize podpiramo do 
višine 5,80 m, z Dokamatic okvirjem mize do višine 7,30 m, v kombinaciji s podpornimi 
stolpi Staxo pa tudi višje (glej poglavje 5.2.5). Mize so dobavljive v dimenzijah 400 x 200 
cm, 400 x 250 cm, 500 x 200 cm in 500 x 250 cm  (Doka opažni katalog, 2008). 
 
Slika  26: Opažne mize Dokamatic 17 
Prednosti sistema Dokamatic so: 
• delovni odri niso potrebni, 
• za postavitev opažnih miz delavci ne potrebujejo dodatnega usposabljanja, 
• hitra montaža, demontaža in zmanjšani stroški prevoza, 
• ob primernem vzdrževanju jih lahko ponovno uporabimo tudi do 100 krat, 
• zagotovljena kvaliteta betonske konstrukcije. 
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Slabosti opažnih miz so: 
• nujna uporaba žerjava, 
• neprimerne so za objekte z razgibanim tlorisom in 
• neprimerne so za objekte z zaprtimi fasadami. 
5.2.2 Doka Xtra 
Sistem Doka Xtra je ročni opaž z integrirano logiko razopaževanja, ki ga tvorijo štirje med 
seboj prilegajoči se opažni deli, ki so zasnovani z namenom kar najbolje optimizirati logistiko 
na gradbišču: 
• 2,65 m dolgi Doka nosilci H20 top kot podložni in prečni nosilec, 
• Doka Xtra glave opore s hitrim spuščanjem, 
• Eurex podporniki z oštevilčenimi luknjami. 
• Panelne plošče sistema Doka 
 
Slika  27: Sistem Xtra: podpora Eurex z Xtra glavo, nosilec H20 top in panelne plošče 18 
Sistem Xtra omogoča razopaženje do 75% posameznih delov, zaradi posebne glave, ki 
omogoča, da podpora ostane na mestu, lesene primarne in sekundarne nosilce pa lahko že 
odstranjujemo neodvisno od podpor (prikaz: Slika  28:). S tem dosežemo večjo hitrost 
razopaženja in ponovne uporabe opaža, kar občutno zmanjša stroške najema opaža. 
Posamezne komponente so zasnovane robustno, tako da ima sistem relativno dolgo 
življenjsko dobo (Doka opažni katalog, 2008).  
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Potek opaženja po sistemu Doka Xtra:  
• postavimo podpornike s pogreznimi glavami in trinožnim podstavkom, 
• namestimo vzdolžne in prečne nosilce,  
• postavimo manjkajoče vmesne podpore in  
• namestimo panelne plošče. 
Potek razopaženja sistema Doka Xtra: 
• odstranimo trinožne podstavke in vmesne podpore, 
• spustimo strop s pomočjo pogrezne glave, 
• odstranimo prečne nosilce in večji del panelnih plošč, 
• odstranimo vzdolžne nosilce. 
 
Slika  28: Sistem montaže in demontaže Doka Xtra s pogrezno glavo  
Na ta način odstranimo približno 85% opažne konstrukcije, ki je na voljo za opaženje na 
drugem mestu. Preostalih 15% konstrukcije pa ostane nameščene dokler beton ne doseže 
zadostne trdnosti (Anwenderinformation Doka Xtra, 05/2005). 
5.2.3 Dokaflex 1-2-4 
Sistem Dokaflex 1-2-4 je hiter in fleksibilen opaž plošče poljubnih tlorisov, nosilce, konzolne 
plošče in filigranske plošče. Sistem je zasnovan po preprosti logiki medsebojnega prileganja 
maloštevilnih posameznih delov. Sistem Doka Xtra sestavljajo naslednji elementi: 
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• podporniki Eurex, 
• Doka-nosilec H20 top (vzdolžni nosilci so dolžine 3,90 m; prečni nosilci pa dolžine 
2,65 m), 
• panelne plošče sistema Doka. 
Sistem omogoča enostavno določanje količin materiala, s pomočjo enostavnih izračunov, brez 
potrebe po predhodnem načrtovanju in pripravljalnih delih. Zaradi robustnih posameznih 
komponent ima sistem relativno dolgo življenjsko dobo.  
Oznake 1-2-4  pri sistemu pomenijo maksimalni razmik za postavitev opaža. Trikotne oznake 
na nosilcih služijo kot integrirano merilo. Pri tem pomeni 1 oznaka maksimalni razmik med 
prečnimi nosilci, 2 oznaki pomenita maksimalni razmik med podporniki in 4 oznake 
maksimalni razmik med primarnimi nosilci kot je prikazano na sliki 29.  
 
Slika  29: Pomen oznak 1-2-4 pri sistemu Dokaflex 1-2-4 19   
Po potrebi pa lahko na podpornik namestimo tudi Doka pogrezno glavo, za lažje 
razopaževanje. Razmiki na sliki veljajo za plošče debeline do 30 cm. Za večje debeline plošč 
pa veljajo drugačni razmiki med podporami, prečnimi in vzdolžnimi nosilci.  Ti razmiki so 
izračunani in določeni v preglednici 1 (Doka Calculation Guide, 05/2005). 
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Preglednica  1: Razmiki med nosilci H20 v odvisnosti od debeline plošče Doka 
  Max. razmik med 
primarnimi nosilci (m) 
Max. razmik med podporniki (m) 
Debelina 
plošče 
Obtežba Razmik prečnih nosilcev (m) Razmik med primarnimi nosilci (m) 
(cm) (kN/m
2
) 0,50 0,625 0,667 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 
10 4,40 3,63 3,37 3,29 3,17 2,88 2,67 2,46 2,28 2,13 2,01 1,82 1,65 1,52 1,30 
12 4,92 3,43 3,19 3,12 3,00 2,72 2,53 2,33 2,16 2,02 1,81 1,63 1,48 1,36 1,16 
14 5,44 3,27 3,04 2,97 2,86 2,60 2,41 2,21 2,05 1,84 1,63 1,47 1,34 1,23 1,05 
16 5,96 3,14 2,92 2,85 2,74 2,49 2,31 2,12 1,92 1,68 1,49 1,34 1,22 1,12 0,96 
18 6,48 3,03 2,81 2,75 2,65 2,40 2,22 2,03 1,76 1,54 1,37 1,23 1,12 1,03 0,88 
20 7,00 2,93 2,72 2,66 2,56 2,32 2,14 1,90 1,63 1,43 1,27 1,14 1,04 0,95 * 
22 7,52 2,84 2,64 2,58 2,48 2,26 2,06 1,77 1,52 1,33 1,18 1,06 0,97 0,89 * 
24 8,04 2,76 2,57 2,51 2,42 2,19 1,99 1,66 1,42 1,24 1,11 1,00 0,90 0,83 * 
26 8,56 2,70 2,50 2,45 2,35 2,14 1,87 1,56 1,34 1,17 1,04 0,93 0,85 * * 
28 9,08 2,63 2,44 2,39 2,30 2,09 1,76 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0,80 * * 
30 9,66 2,57 2,39 2,34 2,25 2,03 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0,75 * * 
35 11,22 2,45 2,27 2,23 2,14 1,78 1,43 1,19 1,02 0,89 0,79 0,71 * * * 
40 12,78 2,35 2,18 2,13 2,04 1,56 1,25 1,04 0,89 0,78 0,70 0,63 * * * 
45 14,34 2,26 2,10 2,04 1,93 1,39 1,12 0,93 0,80 0,70 0,62 0,56 * * * 
50 15,90 2,18 2,01 1,94 1,83 1,26 1,01 0,84 0,72 0,63 0,56 * * * * 
S pomočjo tračne spone je opaž nosilcev moč hitro do milimetra natančno naravnati. Tračno 
spono enostavno postavimo na prečni nosilec in jo privijemo s kladivom. Na tak način se 
stranski opaž avtomatsko zatesni in nudi čiste površine betona in robov. Za nosilce višine do 
60 cm namestimo tračno spono na vsaki drugi nosilec, pri večjih višinah pa na vsak nosilec. 
 
Slika  30: Sistem opaženja nosilcev s tračno spono 20 
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5.2.4 Podporniki Eurex 
Podporniki Eurex nudijo veliko nosilnost ob enostavni uporabi. Značilnost teh teleskopskih 
podpornikov je, da imajo enako nosilnost neodvisno od dolžine izvlačenja, ki znaša od 0,92 m 
do 5,50 m. Podporniki so preizkušeni po standardu SIST EN 1065 in zagotavljajo nosilnost 20 
kN (Eurex 20) oz. 30 kN (Eurex 30), z uporabo sučne vezi z zgornjo konstrukcijo pa se 
nosilnost posameznega podpornika poveča za 10 kN (Eurex 20 – nosi 30 kN; Eurex 30 – nosi 
40 kN). Podpore so vroče cinkane, kar jim omogoča dolgo življenjsko dobo. Podporniki imajo 
oštevilčene luknje, kar omogoča hitro naravnavo višine. Nastavitev višine omogoča fini vijak 
z ročajem. 
 
Slika  31: Podporniki sistema Eurex 21 
Doka ponuja tudi robustno Alu-oporo Eurex 60, z nosilnostjo 60 kN do višine 5,50 m. To 
podporo lahko raztegnemo do višine 11,00 m, vendar ima takrat podpora zmanjšano 
nosilnost. Je priporočljiva za opiranje visokih stenskih opažev (Doka opažni katalog, 2008). 
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5.2.5 Podporni stolpi Staxo 
Staxo so močni podporni stolpi iz robustnega jeklenega okvirja za velike višine podpiranja in 
velike obremenitve. Integrirani vezni material omogoča hitro montažo ob minimalni uporabi 
dvigala. Sistem je možno dopolniti z obsežnim naborom dodatnih elementov za transport, 
varovanje, dostopanje in drugim. 
Stolpi nudijo zaradi 1,52 m širokih okvirjev z vertikalnimi profili izjemno stabilnost. Njegova 
nosilnost je do 70 kN/nogo stolpa. Doka poleg sistema Staxo ponuja še sistem stolpov Staxo 
100, katerega nosilnost je 100 kN/nogo. Pri visokih podporah je možno dele enot predhodno 
montirati ležeče in jih postaviti pokonci s pomočjo dvigala. Diagonalne palice nudijo stolpom 
visoko stopnjo stabilnosti, tako da podporni stolpi ne potrebujejo dodatnih bočnih opor. Hitro 
in varno nadzidavo omogočajo varnostne vzmeti (1, 3) in vezne puše (2), ki so integrirane v 
okvir (Doka opažni katalog, 2008). 
 
Slika  32: Podporni stolpi Staxo s sestavnimi deli 22 
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6 OPAŽNA TEHNOLOGIJA EPIC 
Podjetje Epic d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 v Postojni. Osnovna dejavnost podjetja je 
prodaja in izposoja gradbenih opažnih sistemov, stranske dejavnosti pa so mednarodna 
trgovina z gradbenimi materiali in izdelki za dom, maloprodaja, turizem in prodaja 
nepremičnin. Epic Eco d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s prodajo in izposojo steklovlakneno 
kompozitnih plastičnih gradbenih opažev Epic Eco v Sloveniji, prav tako pa je generalni 
zastopnik jeklenih stenskih opažev Faresin. Podjetje v zadnjih letih veliko vlaga v razvoj 
plastičnih opažev Epic Eco in pripadajoče opažne opreme. V nadaljevanju bom predstavil 
program podjetja Epic Eco, ki je primeren za uporabo pri izgradnji obravnavanega objekta. 
6.1 Stenski opaži 
6.1.1 Plastični opaž Epic Eco 
Opaži sistema Epic Eco so narejeni iz steklovlaknenega kompozitnega plastičnega materiala, 
ki je izrinil uporabo kovin že v ostalih panogah kot sta avtomobilska in letalska industrija. 
Sestavljanje elementov je podobno sestavljanju lego kock, dobra lastnost pa je nizka teža 
elementov, enostavna uporaba in pa dobre mehanske lastnosti, saj prenesejo obremenitve do 
60 kN/m2. Bogata paleta elementov sistema Epic Eco dovoljuje optimalno izkoriščenost 
kompozicije opaža, saj se ne postavljajo odvečne ploskve sistema, ker je opažena površina 
skoraj enaka površini opaža, ki je v stiku z betonom. 
Opažni sistem Epic Eco sestavlja skupaj 10 elementov in 51 veznih elementov, zaradi svoje 
enostavnosti pa so primerni za vse vrste gradbenih podjetij, od najmanjših do največjih. 
Hitrost opaženja in majhna teža sta le dve od mnogih prednosti. Največji element tehta 17,60 
kg, s konzolnim dvigalom nosilnosti do 400 kg pa lahko premikamo kompozicijo široko 9,80 
m ter visoko 2,80 m. 
Osnovna višina Epic Eco elementov je 70, 140, 280, 350 in 420 cm. Opažni sistem je posebej 
primeren za opaženje temeljev, jaškov vseh vrst ter sten do višine 4,2 m. Zaradi svoje majhne 
teže, ki znaša z veznim materialom 18-22 kg/m2, so opaži posebej primerni za ročno delo. 
(Epic Eco opažni katalog, 2009). 
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Slika  33: Epic Eco stenski opažni sistemi s pripadajočim veznim materialom 23 
Prednosti sistema Epic Eco so: 
• sistem se lahko uporablja pri visokih zunanjih temperaturah do 50 ºC,  
• lahko ga uporabljamo v sladki ali slani vodi, popolnoma brez škode na opažu, 
• lahko se uporablja v sklopu s stropnim opažnim sistemom Epic Eco Sky Speed, 
• lahko se uporablja pri izredno nizkih temperaturah do -23°C s tem, da je pri teh 
temperaturah rokovanje z opaži Epic Eco mnogo prijetneje kot s kovinskimi opaži, 
• elementi ob pravilni uporabi zdržijo do 300 ponovitev opaženja, nato pa jih Epic 
odkupi po tržni ceni in jih predela v nove elemente, 
• nizka potrebna kvalifikacija delavcev, 
• hitra montaža in demontaža, 
• dobra logistika in manjši stroški prevoza. 
Slabosti sistema Epic Eco so: 
• obvezna uporaba plastičnega ali gumijastega orodja, 
• večja izpostavljenost poškodbam, kot pri drugih sistemih. 
                                                 
23 Vir slike - EpicEco: http://www.epiceco.com 
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6.1.2 Jeklen stenski opaž Epic Faresin 
Faresin Model 3000 sestavljivi opaž je enostaven opaž, uporaben za stanovanjsko ali 
industrijsko gradnjo, pa tudi v cestnih podpornih konstrukcijah. Sestavljen je iz natančno 
izdelanega jeklenega okvirja in polnili iz vezanih lesnih plošč.  
Elementi so na voljo v različnih dimenzijah višine 150, 200 in 300 cm, ter širine 5, 10, 20, 25, 
30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120 in 200 cm. Elementi se med seboj poljubno 
spajajo s pomočjo univerzalnih primežev. Dodatni elementi pa omogočajo izdelavo notranjih 
in zunanji vogalov konstrukcij. Sistem omogoča hitro montažo pomožnega delovnega odra. 
 
Slika  34: Stenski opažni sistem Epic Faresin 24 
Za vertikalno fiksiranje stenske opažne konstrukcije uporabljamo dvokraki podpornik, ki se 
na eni strani pritrdi na opaž, druga stran pa se privije v tla. Sistem Faresin zahteva uporabo 
dvigala. V sistemu sta predvideni dve dvižni kljuki, ki ju uporabljamo za premikanje večjih 
kompozicij opažev do 1000 kg z dvigalom (Faresin opažni katalog, 2005).  
                                                 
24 Vir slike - Epic: http://www.epic.si 
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6.2 Opaži za plošče 
6.2.1 Opaž  plošče Epic Eco Sky Speed 
Sistem Epic Eco Sky Speed nudi svojevrstno rešitev problema opaženja plošč. Sistem je 
zaradi majhnega števila elementov izjemno enostaven za montažo. Stropni opaž Epic Eco Sky 
Speed sestavljajo samo trije elementi: 
• podpornik, 
• Epic Speed nosilec, 
• Epic Eco kasetni elementi. 
 
Slika  35: Epic Eco Sky Speed: podpornik, Epic Speed nosilec in Epic Eco element  
Epic Speed nosilec se uporablja kot podporna konstrukcija enako kot leseni I nosilci, jekleni 
nosilci, lesene grede, aluminijasti nosilci ipd. Sistem je kompatibilen z drugimi opažnimi 
sistemi (aluminijasti kasetni sistemi, opažne plošče, vezane plošče, kovinski opaži ipd.). 
Epic Eco Speed nosilci so izjemno lahki, saj posamezen element tehta le 6,5 kg. Točkovno 
prenese (zeleni) nosilec več kot 3000 kg in predstavlja enega najbolj togih opažnih podpornih 
elementov. V ponudbi je tudi nosilec Epic Eco Speed Strong (črn), ki prenese točkovne 
obremenitve do 6000 kg. Nosilec je ojačan s steklenimi vlakni, ki mu zagotavljajo trdnost in 
elastičnost hkrati. Elementi se poljubno sestavljajo po dolžini in širini in so tako primerni za 
opaževanje različnih tlorisov. Transport elementov je zelo enostaven, saj je največji element 
dolg 140 cm, širok pa 70 cm.  
Epic Eco Speed nosilci imajo na svoji spodnji strani vgrajeno priročno cevno libelo za 
izravnavo opaža. Pri uporabi teh nosilcev ne potrebujemo vilic in H nosilcev, saj se nosilec 
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direktno natakne na podpornik. Nakup ali najem vilic in H nosilcev tako ni potreben (Epic 
Eco opažni katalog, 2009). 
6.2.2 Opaž  plošče Epic Eco Sky Light 
Sistem Epic Eco Sky Light je hiter in lahek sistem opaženja plošč. S tem načinom opažanja 
lahko izdelamo betonske plošče debeline do 15 cm. Z novimi modrimi Epic Eco elementi pa 
debeline do 25 cm. Elemente Epic Eco, ki jih uporabljamo za izdelavo vertikalnih sten lahko 
samo z enim dodatnim elementom – plastično glavo za podpornike uporabimo za opažanje 
stropov. 
 
Slika  36: Sistem Epic Eco Sky Light  
Z uporabo plastičnega sistema Epic Eco Sky Light dosežemo izjemno hitrost opaženja, bogata 
paleta elementov pa dovoljuje sestavo optimalne kompozicije za čim manjše odvečne opažne 
površine (EpicEco, 2011). 
6.2.3 Opaž  plošče Epic Eco Sky Wood 
Pri sistemu Epic Eco Sky Wood gre za kombinacijo kasetnih stropnih elementov Epic Eco in 
lesenih podpornikov, ki jih poznamo iz drugih opažnih sistemov kot so npr. Doka, Peri ipd. 
Ta način je primeren predvsem pri sočasni uporabi različnih opažnih sistemov na enem 
gradbišču in je dobrodošla rešitev predvsem za manjše podjetnike, ki pri svojem delu že 
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uporabljajo lesene nosilce. S tem sistemom lahko opažimo plošče debeline do 50 cm. 
6.3 Epic nosilna konstrukcija 
6.3.1 Podporniki EPIC 
Podporniki Epic s svojo veliko nosilnostjo in številnimi praktičnimi detajli pripomorejo k 
enostavni uporabi. Podpore so vroče cinkane, kar jim daje dolgo življenjsko dobo. Epic ima v 
svoji ponudbi različne podpore, ki so narejene po standardu SIST EN 1065: 
• razred A – dolžine 250 – 400 cm, namenjene manjšim gradbiščem; 
• razred B – dolžine 250 – 450 cm, na voljo z dvema različnima regulacijskima 
sistemoma; 
• razred C, D in E – dolžine 250 – 550 cm, zagotavljajo najvišjo raven nosilnosti; 
• Epic Standardne podpore – dolžine 100 – 500 cm, narejene za največjo prilagodljivost 
(Epic Eco opažni katalog, 2009). 
6.3.2 Stolpi EPIC 
Za zagotavljanje najvišje nosilnosti se uporabljajo opažni stolpi Epic. Stolpi so narejeni iz 
jeklenih okvirjev hitromontažne izvedbe, ki merijo v širino 120 cm, v dolžino pa 150 cm. 
Največja obtežba stolpov znaša 40 kN/m2 (Epic Eco opažni katalog, 2009). 
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7 TEHNOLOŠKA REŠITEV OPAŽEV NA OBJEKTU Z UPORABO 
TEHNOLOGIJE DOKA 
Glede na zahteve projekta (4. poglavje) in pa tehnologijo, ki jo ponuja podjetje Doka (5. 
poglavje), bom obravnaval 5 bistvenih sklopov konstrukcije, ki se opažuje: 
• opaž temeljnih pet, 
• opaž pasovnih temeljev, 
• opaž parapetne stene, 
• opaž sten ter 
• opaž plošč. 
Glede na to, da podjetje Doka ponuja pestro paleto sistemov, je smiselno za vsakega od teh 
sklopov določiti sistem, ki je za nalogo najprimernejši.  
7.1 Opaž temeljev s sistemom Frami 
7.1.1 Opaž temeljnih pet 
Prva faza opaženja je opaženje temeljnih pet točkovnih temeljev. Zaopažiti je potrebno 21 
temeljnih pet, ki so različnih dimenzij. 6 točkovnih temeljev, ki ležijo v poslovnem delu 
stavbe je višine 50 cm, 15 točkovnih temeljev v skladiščnem delu pa je višine 60 cm. Za 
izvedbo tega opaža je najprimernejša uporaba sistema Frami, ki je narejen prav za izdelavo 
temeljev. Njegova prednost je velika izbira različnih dimenzij sistemskega rastra in pa 
predvsem majhna teža elementov, ki omogoča ročno premeščanje. Sistem Frami ponuja 
elemente širine do 90 cm, tako da je primeren za opaženje tudi v ležečem položaju. Verjetno 
najpomembnejša prednost pa je nižja cena elementov, kot pri sistemih Framax Xlife, Alu-
Framax Xlife ter Dokaset. 
Pri izdelavi načrtov opaženja si pomagam s programskim paketom Doka Tipos planning 
system, ki ga nudi podjetje Doka. Programski paket omogoča izdelavo načrtov z integriranim 
naborom Doka opažnih elementov, ki so na voljo znotraj posameznih sistemov, vključno z 
avtomatskim popisom materiala ter statično analizo. Pri statični analizi uporablja določila iz 
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nemških standardov DIN. V Sloveniji Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
sicer določa uporabo evrokodov, in sicer v 6. členu navaja: 
»(1) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se smejo namesto pravil evrokodov 
uporabiti pravila iz drugih standardov, tehničnih smernic ali drugih tehničnih dokumentov, če 
je z njimi, ob upoštevanju načel evrokodov, mogoče zagotoviti najmanj enakovredno raven 
izpolnjevanja zahtev iz tega pravilnika. 
(2) Pri uporabi pravil iz prejšnjega odstavka upoštevani vplivi na konstrukcije ne smejo biti 
manjši od vplivov, določenih v skladu s skupinama standardov SIST EN 1991 in SIST EN 
1998 (npr. koristna obtežba v stavbah, karta snežnih obtežb, karta projektnih seizmičnih 
pospeškov), ob upoštevanju delnih faktorjev obtežbe v skladu s standardom SIST EN 1990.« 
Glede na to dejstvo bi bilo potrebno poleg z dimenzioniranja v programu Tipos izvesti še 
kontrolno dimenzioniranje po načelih evrokod standardov, vendar se v tej diplomski nalogi 
omejim le na uporabo navodil podjetja Doka. 
V programu Tipos sem najprej narisal konstrukcijo temeljnih pet. Vsi izdelani načrti opaženja 
po sistemu Doka so prikazani na koncu diplomske naloge v prilogi B. Program nam glede na 
izrisano konstrukcijo izračuna točno površino betona, ki se opažuje. Z izvedbo načrta 
temeljnih pet v programu Tipos vidim, da je potrebno zaopažiti 158,16 m2 površin.  
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Slika  37: Konstrukcija temeljnih pet in njihove izmere v programu Tipos  
Pred izvedbo temeljev je potrebno izvesti izkope na potrebno globino, vendar pa se lahko 
začne izvedba temeljev že pri delni izvedbi izkopov, kar pomeni prihranek pri času. Prav tako 
pa gre za relativno veliko površino, ki se opaži, tako da je smiselno razdeliti opaženje na več 
faz. Programski paket omogoča upoštevanje večih faz, kar pripomore k optimizaciji izvedbe. 
Program za izvedbo naslednje faze išče takšne rešitve, da se ponovno uporabi čim več 
elementov iz prejšnje faze, kar pomeni nižje stroške pri najemu opažev.  
Odločim se, da se izvede opaženje temeljnih pet v dveh fazah, in sicer se v prvi fazi opaži 11 
temeljnih pet s skupno površino opaženja 78,12 m2, v drugi fazi pa 10 temeljnih pet skupne 
površine 80,04 m2. Površina opaženja je tako približno enaka, porazdelitev pa je smiselna tudi 
glede na vrstni red izvedbe del na gradbišču. 
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Slika  38: Razdelitev na faze: 1. faza – modra, 2. faza – rdeča   
S pomočjo programa nato izdelam načrt opaženja pet točkovnih temeljev z upoštevanjem 
dveh faz. Program določi potrebne opažne elemente iz sistema Frami ter ves spremljajoči 
pritrdilni pribor. 
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Slika  39: Izvedba opaženja v programu Tipos   
V programu za izdelano rešitev pogledam popis potrebnega materiala. 
 
Slika  40: Popis materiala za opaženje temeljnih pet  
Pregledam še porabo materiala glede na faze. 
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Slika  41: Prikaz porabe materiala glede na faze  
Pri pregledu opažnega materiala po fazah program Tipos samodejno obarva večjo količino 
posameznih elementov, ki jih potrebujemo za izdelavo določene faze. Najbolj ekonomično je 
seveda, da imamo faze razdeljene tako, da imamo enako porabo elementov v vsaki fazi. Večje 
kot imamo odstopanje, več opaža čaka neuporabljenega med določeno fazo opaženja. Če 
pogledamo zgornjo sliko vidimo, da je poraba dokaj usklajena med 1. in 2. fazo. Pri tem je 
smotrno gledati predvsem opažne elemente in ne pritrdilni material, saj ta ne predstavlja 
bistvenega stroška najema opaža. Vidimo, da do odstopanja prihaja praktično le pri elementih 
dimenzije 45 x 120 cm in 60 x 150 cm, pri ostalih elementih pa so odstopanja zelo majhna. 
Dobra razporeditev je posledica dobre optimizacije programa Tipos, ki je kar se da optimalno 
porazdelil opažne elemente glede na zahtevane faze.  
Za primerjavo sem naredil še dve različni porazdelitvi faz in jih primerjal s prvotno rešitvijo. 
Ugotovil sem, da bistvene izboljšave ne dosežemo. Razlog je v tem, da so temeljne pete med 
seboj različne, kar pomeni različen nabor elementov za njegovo opaženje. Zaradi različnega 
nabora elementov pa imamo vedno določen del opažev, ki nam v določeni fazi ostajajo. 
Razlike pa niso bistvene, saj program Tipos za vsako porazdelitev določi optimalni nabor 
elementov, kar pomeni da so ostanki tako ali tako relativno majhni.  
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K tej fazi opaženja dodam še izdelavo opaža za dve temeljni plošči dvigalnih jaškov.  
 
Slika  42: Prikaz opaženja temeljnih plošč dvigalnih jaškov  
Temeljna plošča dvigalnega jaška v poslovnem delu stavbe je tlorisne dimenzije 280 x 245 
cm in višine 40 cm, temeljna plošča v skladiščnem delu pa je tlorisnih dimenzij 317 x 390 cm 
ter višine 40 cm. 
Za izdelavo temeljnih plošč programu Tipos določim, da uporabi elemente, ki so na voljo za 
opaženje temeljnih pet, tako da za njuno izdelavo ne potrebujemo novega naročila opažnega 
materiala. 
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Slika  43: Popis materiala za opaženje temeljnih plošč dvigalnih jaškov  
7.1.2 Opaž pasovnih temeljev 
Po končani izvedbi točkovnih temeljev, z vsemi pripadajočimi zemeljskimi in montažnimi 
deli, je potrebno zabetonirati pasovne temelje. Pasovni temelji so enotne višine 80 cm ter 
različnih širin od 20 cm do 80 cm, v to fazo pa vključim tudi izdelavo sten dvigalnih jaškov 
do kote vrha pasovnih temeljev. Program mi pove, da je skupno potrebno zaopažiti 480,88 m2 
površine, kar pa ne drži povsem, saj program sem šteje tudi površine, ki se stikajo z že 
izvedenimi čašami temeljnih pet. Dejanska površina opaženja znaša 448,24 m2.  Za opaženje 
je primeren sistem Frami, ki je lahek in enostaven za uporabo. Ker je višina pasovnih temeljev 
80 cm je najbolj smotrna izbira Frami elementov širine 90 cm. Pri opaženju točkovnih 
temeljev smo uporabili opaže širine do 60 cm, kar pa tu ne zadostuje.  
Ker pri opaženju uporabljam sistem Frami, enako kot pri opaženju temeljnih pet točkovnih 
temeljev, razdelim faze opaženja tako, da so med seboj primerljive. V ta namen razdelim 
opaženje pasovnih temeljev na 6 faz, pri vsaki od njih pa se opažuje približno 80 m2, kar je 
primerljivo s fazami pri točkovnih temeljih. Prav tako opazim, da so dolžine pasovnih 
temeljev v skladiščnem delu enake, tako da faze razdelim na tak način, da je v posamezni fazi 
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enako število temeljev enake dolžine, kar pomeni hitrejšo izvedbo na mestu opaženja, saj se 
lahko premika cel sklop opaža.  
 
Slika  44: Razdelitev opaženja pasovnih temeljev na 6 faz   
Izvedba opaženja je prikazana na načrtu v prilogi in na spodnji sliki. 
 
Slika  45: 3D prikaz izvedbe opaženja pasovnih temeljev   
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Slika  46: Popis materiala za opaženje pasovnih temeljev  
Pri izvedbi (prikaz na sliki 45) vidimo, da je opaženje najbolj kompleksno pri oblikovanju 
sten dvigalnih jaškov, kjer imamo veliko vogalov in manjše dolžine temeljev. V tem delu je 
očitno razvidno, da se sistemski raster opažnih elementov Doka ne ujema s projektiranimi 
dolžinami konstrukcijskih elementov, kar ima za posledico relativno veliko porabo 
diferenčnega lesa in pa veznega materiala, ki je pri tem potreben. Vidimo, da je nabor 
različnih elementov zato precej večji kot pri opaženju točkovnih temeljev, kjer je šlo za 
enostavne pravokotne elemente relativno velike površine. 
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Slika  47: Poraba materiala glede na 6 faz opaženja pasovnih temeljev  
Če pogledamo porabo po fazah se dobro vidi karakteristike opaženja posamezne faze. Pri 
fazah 3, 4 in 5 opažujemo večje površine z relativno malim številom vogalov v skladiščnem 
delu. Vidimo, da je tu največja poraba večjih elementov (okvirni elementi 90 x 120 cm in 90 x 
150 cm), kar pomeni večjo hitrost opaženja. Faze 1, 2 in 6 pa so faze z več vogali in 
kompleksnejšim opaženjem, kar ima za posledico večjo porabo elementov različnih dimenzij 
in pa veznega materiala.  
7.1.3 Opaž parapetne stene 
Po zaključku pasovnih temeljev je potrebno izvesti parapetno steno, ki služi kot nosilna 
konstrukcija za montažne AB fasadne panele v skladiščnem delu ter zunanje opečne stene v 
poslovnem delu stavbe. Parapetna stena je enotne višine 83 cm in poteka po večini zunanjega 
oboda stavbe. 
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Slika  48: Opaženje parapetne stene v 2 fazah 
Potrebna neto površina opaženja je 181,65 m2. Ker gre za opaženje enostavne konstrukcije na 
nivoju tal je zopet primerna uporaba sistema Frami. Parapet je moč opažiti z elementi širine 
90 cm, kar omogoča uporabo večjih elementov ter s tem učinkovitejšo izvedbo. Ker uporabim 
sistem Frami razdelim opaževanje v dve fazi, ki obsegata približno takšno površino opaženja 
kot faze pri točkovnih in pasovnih temeljih. V prvi fazi je tako potrebno opažiti 93,42 m2, v 
drugi fazi pa 88,23 m2 površine. 
 
Slika  49: Prikaz izvedbe opaženja vzhodnega parapetne stene v poslovnem delu  
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Slika  50: Popis materiala za opaženje parapetne stene  
Pri izdelavi opažev za parapetne stene vidimo precej ugodno porabo okvirnih elementov. Po 
številu je največ prav elementov največjih dimenzij (90 x 120 cm in 90 x 150 cm), kar 
omogoča najhitrejši način opaževanja večjih površin. Pri izdelavi načrtov opaženja parapetne 
stene sem upošteval, da so montažni AB stebri že montirani, kar delno oteži izdelavo opažev 
oz. povzroči fragmentacijo opaža in pa večjo uporabo diferenčnega lesa za krpanje vmesnih 
prostorov, ki jih s tipskimi elementi ne moremo pokriti. 
Če pogledamo porabo materiala po fazah vidimo, da pri prvi fazi potrebujemo več opažnih 
elementov kot v drugi, kar je bilo moč sklepati že iz podatka o potrebni površini opaženja. 
Vidimo pa tudi, da je v prvi fazi v uporabi več okvirnih elementov različnih dimenzij, kar 
pomeni, da je površina opaženja bolj razdrobljena in kompleksna. 
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Slika  51: Popis materiala za opaženje parapetne stene glede na faze 
7.1.4 Optimizacija sistema Frami 
Pri obravnavi prvih treh sklopov sem vsakega od sklopov obravnaval ločeno. Ker pa si dela 
sledijo eno za drugim in je v uporabi enak opažni sistem – Frami, je smiselno za vse tri sklope 
samo enkrat najeti material za čas, ki je potreben za izvedbo vseh treh sklopov. Program 
Tipos omogoča formiranje opažev na tak način, da najprej uporabi opažne elemente, ki so na 
zalogi zaradi izdelave drugega sklopa. S tem optimiziramo porabo opažev za vse tri sklope in 
pa dodatne stroške povezane z dobavo opažev na gradbišče.  
Za osnovo vzamem rešitev za izvedbo parapetne stene, ker ta ni preveč kompleksna, da bi bila 
zaloga opažev preveč specifična, večina elementov pa je širine 90 cm, kar omogoča izvedbo 
vseh treh sklopov opaženja.  
Z zalogo materiala za izvedbo parapetne stene (stolpec »Site«) nato izvedem rešitev za 
pasovne temelje, za tem pa s skupno zalogo za parapetne stene in pasovne temelje še za 
točkovne temelje. 
68  Pančur, A. 2011. Primerjava izvedbe posl
Diplomska naloga. – UNI, Ljubljana, UL, FGG, 
 
 
Slika  52: Optimiziran popis materiala za opaženje pasovnih temeljev
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V spodnjih preglednicah je prikazana poraba materiala za izvedbo posameznih sklopov. 
Preglednica  2:  Poraba materiala pri neoptimizirani izvedbi opaža Frami 
 Element/Dobava glede na sklop Parapetna st. Pasovni tem. Točkovni tem. Skupaj 
1 Bočna opora 0 19 0 19 
2 Frami-diferenčna spojka 54 100 54 100 
3 Frami-diferenčni les 10x9cm 1,50m 3 22 13 22 
4 Frami-diferenčni les 2x9cm 1,50m 4 8 0 8 
5 Frami-diferenčni les 3x9cm 1,50m 4 0 0 4 
6 Frami-diferenčni les 5x9cm 1,50m 2 25 17 25 
7 Frami-izravnalni profil 0,70m 46 100 54 100 
8 Frami-izravnalni profil 1,25m 20 4 0 20 
9 Frami-napenjalec vezave temelja 124 104 168 168 
10 Frami-notranji kotni element 1,20m 20cm 1 24 0 24 
11 Frami-okvirni element 0,30x1,20m 2 28 4 28 
12 Frami-okvirni element 0,45x1,20m 10 21 16 21 
13 Frami-okvirni element 0,60x1,20m 8 12 8 12 
14 Frami-okvirni element 0,60x1,50m 0 0 84 84 
15 Frami-okvirni element 0,75x1,20m 10 16 2 16 
16 Frami-okvirni element 0,90x1,20m 32 20 8 32 
17 Frami-okvirni element 0,90x1,50m 38 36 0 38 
18 Frami-ploščata vez 10-80cm 2 0 0 2 
19 Frami-pregibni kotni el.-notranji I 1,20m 0 3 0 3 
20 Frami-pridržalni kotnik veznega vijaka 116 94 134 134 
21 Frami-pritrdilna spojka 0 42 0 42 
22 Frami-sidrni element 0,60x1,20m 0 1 0 1 
23 Frami-spojka 121 146 236 236 
24 Frami-univerzalni element 0,75x1,20m 0 2 0 2 
25 Frami-univerzalni vezni vijak 5-12cm 40 8 0 40 
26 Frami-zatič 4 4 0 4 
27 Frami-zunanji kotni element 1,20m 2 8 44 44 
28 Matica s super ploščo 15,0 158 240 192 240 
29 Vezni vijak 15,0mm neobd. 4,00m 0 0 84 84 
30 Vezni vijak 15,0mm neobd. 5,00m 0 0 12 12 
31 Vezni vijak 15,0mm poc. 0,75m 41 8 0 41 
32 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m 18 96 0 96 
33 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,25m 0 18 0 18 
34 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,50m 0 8 0 8 
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Preglednica  3:  Poraba materiala pri optimizirani izvedbi opaža Frami 
 Element/Dobava glede na sklop Parapetna st. Pasovni tem. Točkovni tem. Skupaj 
1 Bočna opora 0 17 0 17 
2 Frami-diferenčna spojka 54 34 0 88 
3 Frami-diferenčni les 10x9cm 1,50m 3 5 0 8 
4 Frami-diferenčni les 2x9cm 1,50m 4 0 2 6 
5 Frami-diferenčni les 3x9cm 1,50m 4 0 0 4 
6 Frami-diferenčni les 5x9cm 1,50m 2 5 0 7 
7 Frami-izravnalni profil 0,70m 46 40 2 88 
8 Frami-izravnalni profil 1,25m 20 0 0 20 
9 Frami-napenjalec vezave temelja 124 8 18 150 
10 Frami-notranji kotni element 1,20m 20cm 1 23 0 24 
11 Frami-okvirni element 0,30x1,20m 2 24 0 26 
12 Frami-okvirni element 0,45x1,20m 10 9 11 30 
13 Frami-okvirni element 0,60x1,20m 8 3 0 11 
14 Frami-okvirni element 0,75x1,20m 10 2 0 12 
15 Frami-okvirni element 0,90x1,20m 32 0 0 32 
16 Frami-okvirni element 0,90x1,50m 38 4 0 42 
17 Frami-ploščata vez 10-80cm 2 0 0 2 
18 Frami-pregibni kotni el.-notranji I 1,20m 0 3 0 3 
19 Frami-pregibni kotni el.-zunanji A 1,20m 0 0 40 40 
20 Frami-pridržalni kotnik veznega vijaka 116 0 16 132 
21 Frami-pritrdilna spojka 0 38 0 38 
22 Frami-spojka 121 33 10 164 
23 Frami-univerzalni element 0,75x1,20m 0 1 0 1 
24 Frami-univerzalni vezni vijak 5-12cm 40 0 0 40 
25 Frami-zatič 4 0 0 4 
26 Frami-zunanji kotni element 1,20m 2 0 0 2 
27 Matica s super ploščo 15,0 158 100 0 258 
28 Vezni vijak 15,0mm neobd. 4,00m 0 0 84 84 
29 Vezni vijak 15,0mm neobd. 5,00m 0 0 12 12 
30 Vezni vijak 15,0mm poc. 0,75m 41 0 0 41 
31 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m 18 87 0 105 
32 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,25m 0 15 0 15 
33 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,50m 0 8 0 8 
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Preglednica  4:  Primerjava optimizirane in neoptimizirane izvedbe opaža Frami 
 Element/Dobava glede na sklop Neoptimizirano Optimizirano Razlika 
1 Bočna opora 19 17 -2 
2 Frami-diferenčna spojka 100 88 -12 
3 Frami-diferenčni les 10x9cm 1,50m 22 8 -14 
4 Frami-diferenčni les 2x9cm 1,50m 8 6 -2 
5 Frami-diferenčni les 3x9cm 1,50m 4 4 0 
6 Frami-diferenčni les 5x9cm 1,50m 25 7 -18 
7 Frami-izravnalni profil 0,70m 100 88 -12 
8 Frami-izravnalni profil 1,25m 20 20 0 
9 Frami-napenjalec vezave temelja 168 150 -18 
10 Frami-notranji kotni element 1,20m 20cm 24 24 0 
11 Frami-okvirni element 0,30x1,20m 28 26 -2 
12 Frami-okvirni element 0,45x1,20m 21 30 9 
13 Frami-okvirni element 0,60x1,20m 12 11 -1 
14 Frami-okvirni element 0,60x1,50m 84 0 -84 
15 Frami-okvirni element 0,75x1,20m 16 12 -4 
16 Frami-okvirni element 0,90x1,20m 32 32 0 
17 Frami-okvirni element 0,90x1,50m 38 42 4 
18 Frami-ploščata vez 10-80cm 2 2 0 
19 Frami-pregibni kotni el.-notranji I 1,20m 3 3 0 
20 Frami-pridržalni kotnik veznega vijaka 134 40 -94 
21 Frami-pritrdilna spojka 42 132 90 
22 Frami-sidrni element 0,60x1,20m 1 38 37 
23 Frami-spojka 236 164 -72 
24 Frami-univerzalni element 0,75x1,20m 2 1 -1 
25 Frami-univerzalni vezni vijak 5-12cm 40 40 0 
26 Frami-zatič 4 4 0 
27 Frami-zunanji kotni element 1,20m 44 2 -42 
28 Matica s super ploščo 15,0 240 258 18 
29 Vezni vijak 15,0mm neobd. 4,00m 84 84 0 
30 Vezni vijak 15,0mm neobd. 5,00m 12 12 0 
31 Vezni vijak 15,0mm poc. 0,75m 41 41 0 
32 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m 96 105 9 
33 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,25m 18 15 -3 
34 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,50m 8 8 0 
Če pogledamo primerjavo optimizirane in neoptimizirane variante vidimo, da največ 
prihranimo pri porabi okvirnih elementov dimenzije 60 x 150 cm, kar je posledica poenotenja 
širine elementov točkovnih temeljev s širinami elementov pri pasovnih temeljih in parapetni 
steni. Vidimo, da je pri optimizirani varianti v splošnem poraba materiala rahlo manjša, do 
največjega prihranka pa pridemo ravno pri manjšem številu prej omenjenih elementov, ki pa 
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vsekakor ni zanemarljiva. Znatno manjša pa je tudi poraba diferenčnega lesa, to pomeni da 
smo dosegli boljšo izkoriščenost tipskih rastrskih elementov, kar pa v praksi pomeni 
predvsem hitrejšo izvedbo. Za nadaljnjo analizo stroškov tako uporabim optimizirano varianto 
izvedbe. 
7.2 Opaženje sten s sistemom Framax Xlife 
Opaženje sten lahko glede na lokacijo znotraj objekta ločimo na dva dela:  
• poslovni in 
• skladiščni del. 
Če opaženje razdelim še po etažah dobim 6 sklopov sten, ki jih je potrebno zaopažiti. 
7.2.1 Opaž sten poslovnega dela 
Stene v poslovnem delu, ki jih je potrebno zaopažiti, obsegajo stene dvigalnega jaška in 
stopnišča, steno med poslovnim in skladiščnim delom ter zunanjo steno na zahodnem delu. 
Višina sten je od vrha pasovnih temeljev do dna plošče 1. nadstropja, kar meri 401 cm. Za 
takšno uporabo sistem Frami ni primeren. Takšna višina sten zahteva uporabo močnejših 
opažev. Površine opaženja so relativno majhne in razdeljene, tako da uporaba sistema 
Dokaset ni primerna. Najprimernejša je uporaba sistemov Framax Xlife ali  pa Alu-Framax 
Xlife, ker zagotavljata zadostno nosilnost in pa ustrezno prilagodljivost. Na gradbišču je 
predvidena uporaba žerjava, tako da ni potrebe po lažjemu in cenovno manj ugodnemu 
sistemu Alu-Framax Xlife. Za izvedbo sten se zato odločim uporabiti opaže iz sistema 
Framax Xlife. 
Na tem mestu izvedem še kontrolno dimenzioniranje po evrokod standardu. Pri določanju 
vplivov na tehnološko konstrukcijo upoštevam  
V pritličju poslovnega dela je potrebno zaopažiti 462,58 m2 površine. Pri delitvi na faze 
upoštevan dva faktorja. Prvi je primerljiva površina opaženja s fazo opaženja v skladiščnem 
delu, drugi pa je praktična izdelava. V skladiščnem delu je potrebno opažiti 188,18 m2 veliko 
površino. Zato je smiselno opaženje poslovnega dela razdeliti na 3 faze, ki pa jih razdelim 
tako, da vmesni steni v stopnišču in instalacijskem jašku betoniram kasneje, ker s tem 
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pridobim na prostoru, ki je potreben za namestitev poševnih regulacijskih podpor. 
V prvi fazi zaopažimo dvigalno jedro in pa steni ob stopnišču. V drugi fazo zaopažimo 
celotno steno v osi C. V tretji fazi pa še zahodno zunanjo steno in preostali dve steni v 
stopnišču. Pri izdelavi načrtov opaženja sproti izvajam ukrepe optimizacije tako med fazami, 
kot tudi z opaženjem sklopov v skladiščnem delu, tako da bom odslej prikazal le končno 
porabo materiala za posamezen sklop, ki ga opažujemo.  
 
Slika  54: 3D prikaz opaženja sten v pritličju poslovnega dela  s fazami   
Ker poteka betoniranje na višini približno 4 m nad tlemi sem predvidel uporabo odra za 
betoniranje, ki ga ponuja sistem Framax Xlife, ker omogoča hitro montažo in pa dobro 
delovno površino, ki jo delavci potrebujejo za izvedbo. 
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Slika  55: Popis materiala za opaženje sten v pritličju poslovnega dela 
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Slika  56: Popis materiala za opaženje sten poslovnega dela glede na faze   
Pri porabi materiala vidimo, da številčno največ okvirnih elementov predstavljajo največji 
okvirni elementi dimenzije 135 x 270 cm, kar je ugodno z vidika časa montaže glede na 
količino opažene površine. Vidimo, da je nabor materiala večji, kot pri temeljih, kar je 
posledica večje višine opaženja, večjega nabora okvirnih elementov znotraj sistema Framax 
Xlife, montaže delovnega odra ter dodatnega veznega in opornega materiala. Poraba materiala 
je tudi relativno dobro uravnotežena glede na faze opaženja. 
Če pogledamo še stene v 1. in 2. nadstropju poslovnega dela vidimo, da lahko uporabimo 
enak opaž kot v pritličju. Višina betoniranja je sicer nižja in znaša 385 cm, a to pri opaženju 
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ne predstavlja razlike, saj ni dovolj nižja, da ne bi potrebovali zgornje vrste opaža, ki je nad 
višino 270 cm. Druga razlika pa je v odprtinah, ki pa se izvajajo po meri iz lesa, tako da lahko 
za izvedbo opaža sten v 1. in 2. nadstropju uporabim opažni material iz pritličja. 
7.2.2 Opaž sten skladiščnega dela 
V skladiščnem delu je potrebno zaopažiti dvigalni jašek ter stene stopnišča. Skupno je 
potrebno zaopažiti 188,18 m2 površine. Površina je primerljiva s površino ene faze opaženja 
sten v poslovnem delu. S takšno razdelitvijo želim doseči čim boljšo izkoriščenost opažev.  
 
Slika  57: Izvedba opaženja v skladiščnem delu  
Za izdelavo uporabim zalogo opažev, ki so bili potrebni za opaženje sten v poslovnem delu 
stavbe. Zopet na vrhu uporabim obešene delovne odre, saj je le tako moč efektivno izvajati 
vsa potrebna dela. 
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Slika  58: Popis materiala potrebnega za opaženje sten skladiščnega dela v pritličju 
Enako kot v poslovnem delu je tudi tu v 1. in 2. nadstropju edina razlika med elementi v  
višini in pa odprtinah. Največja potrebna višina opaženja je v 2. nadstropju in sicer 377 cm, 
naš opaž pa je visok 405 cm. Tako lahko za izvedbo opaža sten v 1. in 2. nadstropju uporabim 
zopet enak material kot za izvedbo opaženja v pritličju. 
V preglednici 5 je prikazana skupna poraba opažnega materiala opažev sistema Framax. 
Vidimo, da je za izdelavo opaža v skladiščnem delu potrebno naročiti precejšnjo količino 
opažnega materiala, saj gre za zelo razdrobljeno konstrukcijo z majhnimi opažnimi elementi. 
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Preglednica  5: Skupni popis materiala za izvedbo opaženja sten s sistemom Framax 
  Poslovni del Skladiščni del  
Št. Element Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 1 Skupaj 
1 Alu-Framax-okvirni element 0,30x2,70m 0 2 0 0 2 
2 Alu-univerzalni element 0,75x1,35m 2 2 1 0 2 
3 Alu-univerzalni element 0,75x2,70m 2 2 1 0 2 
4 Framax-diferenčna spojka 54 28 47 78 78 
5 Framax-diferenčni les 10x12cm 2,70m 16 0 20 12 20 
6 Framax-diferenčni les 2x12cm 2,70m 0 4 4 4 4 
7 Framax-diferenčni les 3x12cm 2,70m 0 0 4 0 4 
8 Framax-diferenčni les 5x12cm 2,70m 12 0 4 12 12 
9 Framax-hitra spojka RU 178 132 233 373 373 
10 Framax-natezna spona 77 41 118 184 184 
11 Framax-notranji kotni element 1,35m 6 0 0 9 9 
12 Framax-notranji kotni element 2,70m 6 0 0 9 9 
13 Framax-okvirni element 0,30x1,35m 4 4 15 6 15 
14 Framax-okvirni element 0,30x2,70m 4 2 15 6 15 
15 Framax-okvirni element 0,45x1,35m 6 1 5 5 6 
16 Framax-okvirni element 0,45x2,70m 6 1 5 5 6 
17 Framax-okvirni element 0,55x1,35m 2 0 1 22 22 
18 Framax-okvirni element 0,55x2,70m 2 0 1 22 22 
19 Framax-okvirni element 0,60x1,35m 0 1 4 12 12 
20 Framax-okvirni element 0,60x2,70m 0 1 4 12 12 
21 Framax-okvirni element 0,90x1,35m 13 2 8 14 14 
22 Framax-okvirni element 0,90x2,70m 11 2 8 18 18 
23 Framax-okvirni element 0,90x3,30m 2 0 0 0 2 
24 Framax-okvirni element 1,35x1,35m 0 2 0 8 8 
25 Framax-okvirni element 1,35x2,70m 12 32 18 0 32 
26 Framax-pregibni kotni el.-notranji 1,35m 0 0 2 0 2 
27 Framax-pregibni kotni el.-notranji 3,30m 0 0 2 0 2 
28 Framax-spojni profil 0,90m 55 25 58 80 80 
29 Framax-spojni profil 1,50m 19 16 29 48 48 
30 Framax-kotni spojni profil 0 0 0 8 8 
31 Framax-univerzalna spojka 4 2 0 0 4 
32 Framax-univerzalni element 0,90x1,35m 5 0 5 5 5 
33 Framax-univerzalni element 0,90x2,70m 5 0 5 5 5 
34 Framax-univerzalni vezni vijak 10-16cm 36 0 36 30 36 
35 Framax-zunanji kotni element 0,90m 0 0 2 0 2 
36 Framax-zunanji kotni element 1,35m 1 1 1 0 1 
37 Framax-zunanji kotni element 2,70m 1 1 2 0 2 
38 Framax-čelna vez 8 8 0 16 16 
39 Matica s super ploščo 15,0 226 164 240 354 354 
40 Regulacijska opora elementov 540 14 15 13 12 15 
41 Tramici (vgrajeni) 8 10 20 18 20 
42 Vezni vijak 15,0mm poc. 0,75m 62 61 72 114 114 
43 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m 27 17 30 40 40 
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7.3 Opaž plošč s sistemom Dokaflex 1-2-4 
7.3.1 Opaž plošč v prvi etaži 
Dobršen del opaženja plošč poteka v poslovnem delu stavbe. V prvi etaži je v poslovnem delu 
potrebno zaopažiti dve plošči skupne površine 165,10 m2 z višino podpiranja 4,01 m,  ter 
manjšo ploščo v skladiščnem delu v izmeri 19,87 m2 z višino podpiranja 3,09 m.   
 
Slika  59: Plošče prve etaže   
Pred izdelavo načrtov opažev se odločim vse plošče posamezne etaže opažiti v eni fazi, ker je 
za plošče potreben daljši čas opaženja, predenj je konstrukcija zmožna prevzeti vplive, ki se 
pojavljajo v fazi gradnje. Z delitvijo v več faz bi lahko zaradi tega pri izdelavi sten v višjih 
etažah prišlo do zamud. 
Za izdelavo opaža uporabljam Dokadur plošče, ki so po robovih zaščitene s plastiko, kar 
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omogoča boljše spoje in pa večjo trajnost elementov. Ob robovih je plošče potrebno rezati, 
zato v tistem območju uporabljam opažne plošče 3-SO, ki nimajo plastične obrobe in so 
primernejše za razrez.  
Pri postopku dimenzioniranja si pomagam z navodili za dimenzioniranje podjetja Doka. Kot 
sem omenil že v začetku poglavja bi bilo na tem mestu potrebno izvesti še kontrolno 
dimenzioniranje po evrokod standardih, vendar se v tej diplomski nalogi omejim le na 
uporabo proizvajalčevih navodil.  
Obtežbo betonske plošče določim v skladu z navodili proizvajalca: 
Obtežba betona: 
Obtežba svežega betona: 25 kN/m3 
Dodatek za sveži beton: 1 kN/m3 
Skupaj: 26 kN/m3 
Spremenljiva obtežba: 
Za spremenljivo obtežbo lahko po navodilih proizvajalca upoštevamo 20% obtežbe betona, ki 
pa mora znašati vsaj 1,5 kN/m2 in ne več kot 5 kN/m2. Debelina plošč znaša 20 cm. 
g =  26 kN/m3 x 0,20 m  = 5,20 kN/m2 
q =  5,20 kN/m2 x 20%  = 1,04 kN/m2     <  1,5 kN/m2 => q = 1,50 kN/m2 
Skupna obtežba: 
p = g + q = 5,20 kN/m2 + 1,50 kN/m2 = 6,70 kN/m2 
Če pri obtežbi upoštevamo še varnostne faktorje v skladu z EC standardi dobimo obtežbo 
pd = 1,35 x 5,20 kN/m
2 + 1,5 x 1,04 kN/m2 = 8,58 kN/m2. Da zadostimo pogoju nosilnosti je 
največji dovoljeni razmik med primarnimi nosilci 80 cm (diagram na sliki 60), pogoja 
omejitev upogibkov na l/500 in pa največja omejitev momentov sta  pri tem prav tako 
zadoščena.  
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Slika  60: Diagram upogibkov za plošče 3-SO in Dokadur 25 
Pri izvedbi se odločim uporabiti enotni razmik med nosilci 50 cm, ki ga priporoča program 
Tipos, saj je ta razdalja najprimernejša v sistemskem rastru opažnega sistema Dokaflex 1-2-4. 
Ta razdalja ustreza tudi vsem prej opisanim zahtevam glede nosilnosti in upogibkov. 
Izvedba opaženja je prikazana na sliki 61. 
                                                 
25 Vir slike: Doka Calculation Guide, 05/2005 
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Slika  61: Izvedba opaženja plošč prve etaže v poslovnem delu  
Program Tipos nam pomaga razporediti opaž tako, da je v uporabi čim več tipskih nosilcev 
H20 dolžine 2,65 m in 3,90 m, ker omogoča to najhitrejšo izvedbo (podrobnejši opis sistema 
v poglavju 5.2.3). Kjer to zaradi izvedbe ni mogoče je potrebno uporabiti nosilce drugih 
dolžin, ki so v ponudbi podjetja Doka. Program poskrbi tudi za zadostno namestitev podpor, 
ki so potrebne za zagotovitev nosilnosti opažnega sistema. 
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Slika  62: Popis materiala za ploščo prve etaže v poslovnem delu  
V pritličju je potrebno zaopažiti še manjšo ploščo v skladiščnem delu. 
 
Slika  63: Izvedba opaženja plošče prve etaže v skladiščnem delu  
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Slika  64: Popis materiala za ploščo prve etaže v skladiščnem delu  
7.3.2 Opaž plošč v drugi etaži 
Plošče nad 1. nadstropjem so podobnih dimenzij kot plošče nad pritličjem. V poslovnem delu 
je skupna površina opaženja enaka kot nad pritličjem in sicer 165,10 m2, v skladiščnem delu 
pa je poleg plošče površine 19,87 m2 potrebno zaopažiti še manjšo ploščo v izmeri 7,70 m2, ki 
pa jo je potrebno podpirati več kot 6 m visoko. 
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Slika  65: Plošče druge etaže   
Na sliki 65 vidimo, da je površina opaženja v drugi etaži, enaka tisti v prvi etaži. Razlika je v 
višini podpiranja, ki namesto 4,01 m znaša 3,85 m. To pomeni, da lahko uporabimo enake 
elemente opaža kot v prvi etaži, saj so podporniki Eurex 20 nastavljivi po višini, površina pa 
je enaka. 
Do drugačne rešitve pa pridemo pri izdelavi opaža v skladiščnem delu. Za opaženje dodatne 
manjše plošče v drugi etaži, ki zahteva višino podpiranja 6,63 m, uporabimo podpornike 
Eurex 20 700, katerih največja višina podpiranja znaša 700 cm. Za izvedbo dopolnimo nabor 
materiala iz prve etaže. 
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Slika  66: Izvedba opaženja plošče druge etaže v skladiščnem delu  
 
Slika  67: Popis materiala za plošče druge etaže v skladiščnem delu  
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7.3.3 Opaž krovnih plošč 
Na vrhu poslovnega in skladiščnega dela je predvidena krovna plošča debeline 20 cm. Plošča 
v poslovnem delu stavbe meri 197,10 m2, v skladiščnem delu stavbe pa 52,97 m2. 
 
Slika  68: Izvedba opaženja krovne plošče v poslovnem delu  
Za opaženje krovne plošče dopolnimo seznam materiala, ki je potreben za izvedbo plošč v 
prejšnjih etažah. Višina podpiranja opaža znaša 3,85 m. Za podpiranje lahko uporabimo Eurex 
20 podpore iz prejšnjih etaž. 
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Slika  69: Popis materiala za krovno ploščo v poslovnem delu  
 
Slika  70: Izvedba opaženja krovne plošče v skladiščnem delu 
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Slika  71: Popis materiala za krovno ploščo v skladiščnem delu  
Za krovno ploščo v skladiščnem delu je prav tako potrebno dopolniti seznam materiala z 
manjkajočimi kosi za ustrezno izvedbo. Materiala je v primerjavi s prejšnjo etažo znatno več, 
saj je površina opaženja tudi občutno večja. Višina podpiranja v skladiščnem delu je 3,77 m, 
tako da za podpiranje uporabimo podpornike Eurex 20 300. 
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Preglednica  6: Skupni popis materiala za izvedbo opaženja plošč s sistemom Dokaflex 
 Element Prva etaža Druga etaža Krovne plošče Skupaj 
1 Doka-nosilec H20 top P 1,25m 7 1 7 7 
2 Doka-nosilec H20 top P 1,50m 4 1 8 8 
3 Doka-nosilec H20 top P 1,75m 5 5 13 13 
4 Doka-nosilec H20 top P 1,80m 0 0 2 2 
5 Doka-nosilec H20 top P 2,00m 15 37 15 37 
6 Doka-nosilec H20 top P 2,45m 9 16 18 18 
7 Doka-nosilec H20 top P 2,65m 179 166 218 218 
8 Doka-nosilec H20 top P 2,90m 0 4 34 34 
9 Doka-nosilec H20 top P 3,30m 22 22 0 22 
10 Doka-nosilec H20 top P 3,90m 30 45 32 45 
11 Doka-nosilec H20 top P 4,90m 4 4 0 4 
12 Doka-nosilec H20 top P 5,90m 0 0 6 6 
13 Doka-opažna plošča 3-SO 27mm 150/50cm 8 13 0 13 
14 Doka-opažna plošča 3-SO 27mm 200/50cm 103 61 129 129 
15 Doka-opažna plošča 3-SO 27mm 250/50cm 16 21 33 33 
16 Dokadur-plošča 27 200/50cm 96 131 105 131 
17 Doka-podpornik Eurex 20 300 8 8 23 23 
18 Doka-podpornik Eurex 20 400 114 150 131 150 
19 Doka-podpornik Eurex 20 550 0 0 12 12 
20 Doka-podpornik Eurex 20 700 0 6 0 6 
21 Montažno stojalo za stojke 70 68 91 91 
22 Pogrezna glava H20 93 90 112 112 
23 Pridržalna glava H20 DF 29 63 44 63 
24 Viličasta glava 12,5cm 0 0 10 10 
25 Vzmetni zatič 16mm 93 90 122 122 
S tem smo določili ves material, ki ga potrebujemo za opaženje po tehnologiji podjetja Doka. 
Dobili smo bazo podatkov, ki nam omogoča stroškovno analizo zadane naloge. Vsak kos 
materiala ima določeno vrednost na podlagi katere je določena cena najema opaža, ki se 
običajno meri v dnevih. Podrobnejša stroškovna analiza je izvedena v 9. poglavju. 
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8 TEHNOLOŠKA REŠITEV OPAŽEV NA OBJEKTU Z UPORABO 
TEHNOLOGIJE EPIC 
Glede na tehnologijo, ki jo ponuja podjetje Epic je opaženje smiselno razdeliti na dva sklopa. 
Prvi sklop opažimo s stenskim opažnim sistemom Epic Eco, opaženje pa obsega: 
• opaž temeljnih pet, 
• opaž pasovnih temeljev, 
• opaž parapetne stene, 
• opaž sten. 
V drugem sklopu pa opažimo plošče s stropnim opažnim sistemom Epic Eco Sky Speed. 
8.1 Opaž temeljev s sistemom Epic Eco 
8.1.1 Opaž temeljnih pet  
Podjetje Epic v svoji ponudbi ne nudi samostojne uporabe programske opreme za izdelavo 
načrtov opaževanja, tako da si pri izdelavi načrtov pomagam z uporabo programa AutoCAD. 
Program sicer omogoča izvedbo načrtov, ki so dimenzijsko ustrezni, ne omogoča pa 
avtomatizirane izvedbe opaženja ter optimizacijo v smislu razdelitve v faze in usklajene 
porabe elementov. Iz tega razloga se odločim posamezne sklope opažiti v le eni fazi ter pri 
naročilu upoštevati večje količine opažev, ki bodo potrebni za izvedbo.  
Višine temeljev so 60 cm v skladiščnem delu in 50 cm v poslovnem delu stavbe. V ponudbi 
sistema Epic Eco so na voljo elementi dolžine 70 cm in 140 cm, ter širin od 20 cm do 70 cm. 
Za opaženje točkovnih temeljev je tako moč elemente uporabiti v ležečem položaju. To 
pripomore k večji hitrosti postavitve.  
Načrt opaženja s popisom opažnega materiala je prikazan v prilogi C.  
Skupna površina opažnih elementov meri 219,73 m2, površina, ki jo opažimo pa je velika 
158,16 m2 (glej točko 7.1.1), kar pomeni da je 72% opaža v stiku z betonom. 
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8.1.2 Opaž pasovnih temeljev 
Pasovni temelji so visoki 80 cm, kar pomeni, da je treba opažne elemente nameščati v 
pokončni legi ali pa jih sklapljati po višini, saj je najširši element Epic Eco širok le 70 cm. To 
pomeni, da je izkoristek opaža slab. V pokončni legi element meri 140 cm, višina betoniranja 
pa je 80 cm, kar pomeni da je le 57% opaža v stiku z betonom. V tem primeru skupna 
površina opažnih elementov znaša 801,66 m2, površina v stiku z betonom pa znaša 448,24 m2 
(glej točko 7.1.2). 
Glede na to, da sem se odločil opaženje izvajati v le eni fazi, bi to pomenilo znatno preveliko 
količino potrebnega opažnega materiala. Pri izvedbi objekta je problem 10 cm višinske razlike 
med širino opaža in višino opaženega elementa moč premostiti z uporabo gradbenega lesa kot 
dopolnjujoč opažni material. Opažne elemente je možno npr. podložiti z bankinami ter s tem 
doseči željeno višino opaženja. V nadaljevanju zato predvidim takšno izvedbo opaženja 
pasovnih temeljev, saj je prihranek pri najemu opažnega materiala občuten. 
Načrt opaženja s popisom opažnega materiala je prikazan v prilogi C.  
Skupna površina opažnih elementov meri 459,66 m2, površina, ki jo opažimo pa je velika 
448,24 m2, kar seveda pomeni zelo visok izkoristek opažnega materiala ravno zaradi 
predvidene uporabe gradbenega lesa. 
8.1.3 Opaž parapetne stene 
Pri opaženju parapetne stene se pojavi enak problem kot pri pasovnih temeljih, saj je višina 
zidu 83 cm, kar zopet pomeni, da je opaž potrebno nameščati v pokončni legi. Površina 
opaženja te faze pa je znatno manjša kot pri pasovnih temeljih in sicer meri 181,65 m2 (glej 
točko 7.1.3). V tem primeru bi se sicer lahko pri izvedbi ponovno odločil uporabiti gradbeni 
les, vendar je faza opaženja toliko manjša, da je opažnega materiala dovolj za izvedbo v 
pokončni legi, če upoštevamo da opaže sistema Epic Eco združimo v enotno naročilo. 
Načrt opaženja s popisom opažnega materiala je prikazan v prilogi C.  
Skupna površina opažnih elementov meri 293,23 m2, površina, ki jo opažimo pa je kot rečeno 
181,65 m2, kar pomeni le 62% izkoriščenost opaža zaradi že omenjenega problema. 
Pančur, A. 2011. Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov 93 
Diplomska naloga. – UNI, Ljubljana, UL, FGG, Univerzitetni študij gradbeništva, Konstrukcijska smer 
 
 
8.1.4 Opaž sten  
Tudi stene se v tem primeru odločim opažiti v eni fazi v vsaki etaži. Višina opaženja v 
poslovnem delu je 401 cm v pritličju, ter 385 cm v 1. in 2. etaži. V skladišču pa je višina 332 
cm v pritličju, v 1. in 2. nadstropju pa 311 cm. V obeh primerih ni dovolj spojiti le dva Epic 
Eco elementa po višini, saj v tem primeru dosežemo višino 280 cm. Za izvedbo v poslovnem 
delu se sklapljajo trije elementi po višini, v skladiščnem delu pa je možno eno vrsto 
elementov postavljati v leže ali pa uporabiti elemente nižje višine. 
Opaženje je identično v vseh treh etažah, spremembe so le v višinah betoniranja. Skupno je 
potrebno zaopažiti 650,76 m2 površine v vsaki etaži (glej točko 7.2). Načrt opaženja s 
popisom opažnega materiala je prikazan v prilogi C.  
Poraba opažnega materiala znaša 663,67 m2, kar pomeni, da imamo skoraj 98% izkoriščenost 
opažev, kar je zelo dober rezultat. V tej fazi porabimo največjo površino stenskih opažnih 
elementov Epic Eco. Najpomembneje je, da imamo ravno v tej fazi najboljšo izkoriščenost 
opažev, saj je to kritična faza za naročilo opažev. 
V preglednici 7 vidimo skupno porabo materiala opažnega sistema Epic Eco. Vidimo, da 
največ materiala porabimo za izdelavo opaža sten in pa pasovnih temeljev. Prav tako pa 
vidimo, da sicer največ elementov Eco 70 x 70 cm rabimo za izdelavo temeljnih pet 
točkovnih temeljev, vendar je na voljo še dovolj elementov 70 x 140 cm, tako da se za 
naročilo upošteva število, ki ga potrebujemo za izdelavo sten. 
Sicer vidimo tudi, da opažni material ni enakomerno porazdeljen po fazah, kar je posledica 
slabše programske podpore, kot pri sistemu Doka. V posameznih fazah veliko opažnega 
materiala stoji neizkoriščenega, kar pomeni manj ekonomično izvedbo. 
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Preglednica  7: Skupna poraba materiala za opažni sistem Epic Eco 
Koda Element 
Temeljne 
pete 
Pasovni 
temelji 
Parapetna 
stena 
Stene  
(ena etaža) 
Skupaj: 
62001 Element Eco 70 x 140 182 682 280 470 682 
62003 Element Eco 50 x 140 4 113 0 76 113 
62005 Element Eco 40 x 140 8 36 4 88 88 
62007 Element Eco 30 x 140 0 29 5 54 54 
62009 Element Eco 20 x 140 42 59 37 207 207 
62013 Element Eco 70 x 70 38 0 0 18 18 
62017 Element Eco 30 x 70 4 0 0 12 12 
62020 Kotni element 70 92 166 54 662 662 
62021 Podaljšek za kotni element 0 31 27 604 604 
62030 Klin 688 1658 922 5236 5236 
62031 Klin podaljšani 68 322 307 662 662 
62032 Zagozda 756 1980 1229 5898 5898 
62033 4 Križni primež 648 1443 2152 2409 2409 
62034 3 Križni primež 364 588 0 0 588 
62035 Ojačitev kotnega elementa 0 0 8 39 39 
62055 Kompenzacijski element 5 x 70 34 98 114 241 241 
62056 Element za razopažanje 0 33 4 5 33 
62200 Ključ za zagozde 3 2 3 4 4 
62201 ECO Matica DIW D15 B60 648 1491 2152 2498 2498 
62203 Diwidag Vijak D15 L=750 0 918 1076 1261 1261 
62205 Diwidag Vijak D15 L=1000 0 122 0 0 122 
62207 Diwidag Vijak D15 L=1500 0 25 0 0 25 
62210 ECO Matica DIW D15 H50 364 639 205 98 639 
69000 Pokrov za kotni element 70 92 166 54 126 166 
71040 Objemka za kotni element  368 664 216 2920 2920 
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8.2 Opaženje plošč s sistemom Epic Eco Sky Speed 
Za opaženje plošč uporabimo stropni opažni sistem Epic Eco Sky Speed. Opaženje plošč 
izvedem v eni fazi za vsako etažo. V prvi etaži je potrebno zaopažiti skupno 184,97 m2, v 
drugi etaži 192,67 m2 za izvedbo krovne plošče pa 257,07 m2 površine (glej točko 7.3). 
Odločim se za enkratno naročilo opažnega materiala za vse tri faze opaženja plošč. 
Načrti opaženja plošč s popisom potrebnega opažnega materiala so prikazani v prilogi C. V 
preglednici 8 je prikazan popis opažnega materiala za vse tri faze opaženja plošč. 
Preglednica  8: Skupna poraba materiala za stropni opažni sistem Epic Eco Sky Speed 
Koda Element Prva etaža Druga etaža Krovne plošče Skupaj 
62001 Element Eco 70 x 140 158 169 235 235 
62003 Element Eco 50 x 140 9 4 1 9 
62005 Element Eco 40 x 140 9 4 7 9 
62004 Element Eco 30 x 140 14 26 13 26 
62009 Element Eco 20 x 140 0 2 2 2 
62013 Element Eco 70 x 70 2 3 2 3 
62017 Element Eco 30 x 70 7 8 9 9 
62030 Klin 900 950 1000 1000 
62032 Zagozda 900 950 1000 1000 
62200 Čep 20 1200 1200 1200 1200 
69000 Čep Speed 1400 1500 1800 1800 
62062 Sky speed nosilec  228 245 298 298 
004784 Podpornik 2,9-5m  300 320 350 350 
000481 Tronožec 40 40 50 50 
Vidimo, da je največ opažnega materiala potrebnega za izdelavo opaža krovnih plošč, kar je 
glede na površino seveda razumljivo. Za izdelavo plošč v prvi in drugi etaži pa potrebujemo 
še nekaj posameznih elementov, ki so potrebni za izdelavo specifične oblike plošč v 
posamezni etaži.  
Tako imam izveden še zadnji popis materiala, ki ga potrebujem za izvedbo stroškovne 
analize. 
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9 STROŠKOVNA ANALIZA 
9.1 Ekonomika projekta 
Beseda ekonomika v najširšem pomenu besede pomeni gospodarjenje z viri. To je človekova 
zavestna dejavnost, s katero želi z omejeno količino dobrin zadovoljiti čim več svojih potreb. 
Ni potrebno poudarjati, da je ekonomika izrednega pomena za vsa gradbena podjetja. 
Prispeva namreč k uspešnosti poslovanja, odvisna pa je od tega kaj proizvajamo, koliko 
proizvajamo in s kakšnimi stroški to delamo (Pšunder, 2008).  
V tej diplomski nalogi bom največ pozornosti posvetil optimiziranju stroškov, saj imamo 
proizvod in pa potrebno količino materiala že določeno. Na tem mestu je potrebno pogledati 
strukturo stroškov za izvajanje gradbenih storitev. 
9.2 Gradbene kalkulacije 
Pri oblikovanju cene gradbenih storitev ključno vlogo igrajo gradbene kalkulacije. Na podlagi 
projektov se izvedejo popisi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Popisi gradbenih del 
so razčlenjeni na posamezne vrste del; standardizirani opisi del predvidevajo za objekte 
visokih gradenj: zemeljska, zidarska, tesarska, krovska, fasaderska in zunanja dela; gradbene 
norme pa po vrstnem redu: zemeljska dela, betonska in armiranobetonska dela, zidarska dela, 
tesarska dela, fasaderska dela in kanalizacijo. Posamezne vrste del nato razčlenimo na 
predračunske postavke oz. pozicije, ki zajemajo točno določeno zaključeno celoto gradbenih, 
obrtniških ali instalacijskih del.  
Vsaka predračunska postavka ima točno določeno ceno, določena pa je na podlagi kalkulacij: 
• neposrednih stroškov, 
• posrednih stroškov in  
• dobička. 
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Neposredne stroške predstavljajo: 
• porabljena sredstva izdelave, 
• bruto osebni dohodki pri izdelavi,  
• terenski dodatki in  
• pripravljalna dela. 
Pri porabljenih sredstvih izdelave so upoštevani: 
• stroški materiala, ki ga je pri storitvi potrebno vgraditi; 
• stroški pomožnega in pogonskega materiala, ki se porabi pri izvajanju; ter 
• amortizacija osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme), ki se uporablja pri določeni 
storitvi.  
Skupno jim v praksi navadno pravimo kar materialni stroški. 
Stroški bruto osebnih dohodkov izdelave so stroški za delo, ki ga je potrebno opraviti za 
določeno storitev. Stroški terenskih dodatkov so dodatki delavcem za delo na terenu. 
Nastopajo le v primerih, ko se gradbeni objekti gradijo zunaj sedeža gradbenega podjetja.  
Stroški pripravljalnih del so stroški ureditve gradbišča za nemoteno gradnjo objekta. 
Nastopajo pri gradnji slehernega gradbenega objekta in so posledica predvidevanj, kako bo 
gradbišče organizacijsko urejeno.  
Vsi ti stroški so neposredni v zvezi z delovnim procesom na gradbišču in se spreminjajo z 
obsegom proizvodnje.  
Med posredne stroške pa štejemo: 
• režijo gradbišča, 
• režijo poslovne enote in 
• režijo podjetja. 
Posredni stroški niso v neposredni zvezi z delovnim procesom na gradbišču. Strošek režije 
gradbišča so stroški bruto osebnih dohodkov režijskih delavcev na gradbišču (vodstvo 
gradbišča, obračunski tehniki, vratarji…), materialni stroški (pisarniški material, kurjava, 
razsvetljava, vodarina itd.), stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja začasnih objektov 
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na gradbišču, stroški inventarja in orodja, stroški zunanjih transportov drobnega materiala, 
stroški zavarovanja gradbišča in razni drugi stroški. Stroški režije poslovne enote in podjetja 
pa so stroški bruto osebnih dohodkov delavcev poslovne enote in podjetja, materialni stroški 
za te delavce, stroški tekočega investicijskega vzdrževanja ter amortizacije objektov poslovne 
enote in podjetja, stroški ekonomske propagande, stroški razvoja ter razni drugi stroški.  
Vse te stroške določamo z letnimi plani. V gradbenem podjetju predstavljajo ti stroški v 
absolutnem znesku določen odstotek od vsote bruto osebnih dohodkov proizvodnih delavcev. 
Ta odstotek navadno izračunamo le enkrat letno za potrebe načrta gradbene proizvodnje.  
Vsi režijski stroški in tudi dobiček so poslovna skrivnost podjetij, ter so poleg produktivnosti 
in ekonomičnosti proizvodnje najvplivnejši faktor uspešnosti podjetja na tržišču, saj v veliki 
meri vplivajo na ponudbene cene (Pšunder, 2008). 
Preglednica  9: Razdelitev ponudbene cene gradbenih del objekta 
RAZDELITEV PONUDBENE CENE GRADBENIH STORITEV IZRAŽENA VREDNOST STROŠKA 
NEPOSREDNI STROŠKI (NS) 
 Materialni stroški (m) Absolutna vrednost stroška (€) 
 Bruto osebni dohodki (bod) Absolutna vrednost stroška (€) 
 Terenski dodatki (td) Absolutna vrednost stroška (€) 
 Pripravljalna dela (pd) Absolutna vrednost stroška (€) 
POSREDNI STROŠKI (PS) 
 Režija gradbišča Relativna vrednost stroška glede na bod (%) 
 Režija poslovne enote Relativna vrednost stroška glede na bod (%) 
 Režija podjetja Relativna vrednost stroška glede na bod (%) 
DOBIČEK (DOB) 
 Dobiček Odstotek dobička glede na bod (%) 
SKUPAJ ∑ NS (€) + ∑ PS (%) + DOB (%) 
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S prikazano razdelitvijo ponudbene cene lahko na enostaven način izračunamo ponudbeno 
ceno (PC) gradbenih del po formuli:   
  PC = ∑ NS + ∑ PS + DOB (1) 
Za določitev ponudbene cene (PC) pa navadno združimo vse stroške, ki niso v interni ceni 
gradbenih storitev, torej stroške terenskih dodatkov, pripravljalnih del, posrednih stroškov in 
pa dobička in jih izrazimo s faktorjem glede na bruto osebni dohodek. Ponudbeno ceno tako 
izračunamo po formuli: 
 PC = ∑ m + ∑ bod · f (2) 
9.3 Osnovne predpostavke  
Namen primerjalne analize je primerjati razliko v ceni med obravnavanimi variantami 
izvedbe. Za izvedbo merodajne primerjalne analize stroškov opaženja za obravnavan objekt 
tako izvedem analizo materialnih stroškov in pa stroškov bruto osebnih dohodkov delavcev, 
ki sodelujejo v delovnem procesu. Vsi ostali stroški se lahko izračunajo kot ustrezen faktor (f) 
bruto osebnih dohodkov proizvodnih delavcev (bod).  
Za analizo materialnih stroškov predpostavljam, da za izvedbo potreben opažni material 
najemamo pri dobaviteljih. Strošek amortizacije je tako že zajet pri ceni dobavitelja, strošek 
pomožnega materiala pa zanemarim, saj predpostavljam, da pri tem ni bistvenih razlik med 
različnimi izvedbami.  
Pri vrednotenju stroška bruto osebnih dohodkov uporabljam uveljavljeno klasifikacijo 
delavcev iz literature (Pšunder, 2008). Cena je seveda od podjetja do podjetja drugačna, za 
potrebe diplomske naloge pa uporabim vrednosti iz spremembe Pravilnika o cenah in 
normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov iz leta 2007: 
Preglednica  10: Prikaz kvalifikacijskih skupin delavcev in njihovih bruto dohodkov 
Klasifikacijska skupina delavcev Oznaka Plačilni razredi Bruto osebni dohodki v € 
Nekvalificirani NK I 6,87 
Polkvalificirani PK II, III 8,93 
Kvalificirani KV IV, V, VI 12,60 
Visokokvalificirani VK VII, VIII 13,28 
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9.4 Analiza stroškov izvedbe opažev tehnologije Doka 
Stroške opaževanja za obravnavani objekt lahko v grobem razdelim na materialne stroške in 
pa bruto osebne dohodke oz. stroške delovne sile. Pri materialnih stroških dobršen del 
stroška znaša najem opažnega materiala. Ta strošek lahko natančno opredelim, saj ima 
ponudnik točno določene cene za vsak artikel, ki sem ga predvidel za izdelavo posamezne 
faze opaženja. K strošku najema je potrebno dodati še strošek prevoza materiala od ponudnika 
do gradbišča. Točnega podatka za ta strošek nimam, zato ga ocenim glede na oddaljenost 
gradbišča od ponudnika. Za potrebe diplomske naloge predpostavljam, da se objekt gradi v 
Kranju. V primeru podjetja Doka je skladišče podjetja na Jesenicah, ki je od Kranja oddaljeno 
38 km.  
9.4.1 Določitev stroška delovne sile za izvedbo s tehnologijo Doka 
Za določitev stroška delovne sile je bistveno poznati čas, ki ga delavci porabijo za rokovanje z 
opaži. Določevanje tega časa je vnaprej zelo težko točno predvideti, saj je težko zajeti vse 
faktorje, ki vplivajo na čas za izvedbo naloge. V ta namen se v stroki uporabljajo normativi za 
posamezna dela, ki skušajo v čim večji meri zajeti vsaj bistvene faktorje, ki vplivajo na čas 
izvedbe. Norme v gradbeništvu predvidevajo za določeno postavko del (Gradbeniški 
priročnik, 2008): 
• porabo časa za enoto izdelka v urah in po kvalifikaciji delavca ter ure dela s strojem, 
• porabo materiala za enoto izdelka, 
• podatke o večkratni porabi pomožnega materiala za enoto izdelka, 
• pravila za obračunavanje posameznih gradbenih in obrtniških del. 
V Sloveniji je najbolj razširjena uporaba GNG gradbenih norm GIPOSS, ki so nastale v 60-ih 
letih prejšnjega stoletja, so pa v zdajšnjem času v veliki meri že zastarele saj se proces 
izdelave danes precej razlikuje od upoštevanega pri izdelavi norm. Zato za uporabo v praksi 
gradbena podjetja pogosto izdelajo lastne normative glede na izkušnje, ki jih imajo na 
delovišču.  
V našem primeru pa ima ponudnik opažne tehnologije Doka izdelane tabele s katerimi si 
pomagamo oceniti čas izvedbe opaženja. V preglednici 11, ki nam jo je posredoval 
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proizvajalec so prikazani bistveni kriteriji, ki vplivajo na izdelavo opaža za temelje z 
okvirnimi opaži Doka Frami. Posamezni faktorji vpliva so ocenjeni s točkami. Vrednosti 
določimo glede na karakteristike na objektu. Za orientacijo so določene mejne vrednosti za 
točkovanje, katere pa glede na karakteristike interpoliramo. Ko dobimo seštevek vseh točk, 
lahko odčitamo normativ opaženja, ki je izražen v h/m2.  
Preglednica  11: Faktorji vpliva za izvedbo temeljev z opaži sistema Doka Frami 
 Faktor vpliva Ocena posameznih faktorjev Točke 
Konstrukcija 33 % točke  točke  točke  
 Velikost prostora > 50 m
2
 2 25 – 50 m
2
 6 < 25 m
2
 10 2 
 Geometrija/zapletenost enostavno 2 srednje 6 težko 10 4 
 Površina opaževanja > 1000 m
2
 1 100-1000 m
2
 3 < 100 m
2
 5 5 
 Ponavljanje/takti/serije > 10 E 2 4 – 9 E 10 < 3 E 15 15 
 Kvaliteta betonske površine nizka 2 srednja 6 visoka 10 2 
Opažni sistem 10 %  
 Opažni sistem - metoda velika pov. 2 mešano 8 ročno 15 8 
Oprema gradbišča  17 %  
 Razpoložljivost žerjava zadostno 2 omejena 8 nezadost. 15 2 
 Razmerje prostora in skladišča čezmerno 2 zadostno 6 ozko 10 2 
Osebje na gradbišču 20 %  
 Vodstvo dobro 2 povprečje 6 neizkušen 10 4 
 Kvaliteta osebja/vodstva dobro 2 srednje 6 slabo 10 4 
 Moč osebja/oprema optimalna 2 normalna 6 nezadost. 10 4 
Priprava na delo 13 %  
 V pisarni dobro 2 srednje 6 brez 10 2 
 Spremljajoče krmiljenje dobro 2 srednje 6 malo 10 2 
Okvirni pogoji 7 %  
 Vreme/letni časi/okolje ugodno 2 normalno 6 neugodno 10 2 
  
SKUPNA VSOTA: 58 
Glede na faktorje vpliva in točkovanje, ki jih navaja proizvajalec Doka znaša skupna vsota  58 
točk. Iz preglednice 12 odčitamo normo opaženja temeljev s sistemom Frami. 
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Preglednica  12: Normativ opaženja s sistemom Doka Frami 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
30 - 35 0,40 - 0,41 60 - 65 0,47 - 0,49 90 - 95 0,63 - 0,67 120 - 125 0,93 - 0,99 
35 - 40 0,41 - 0,42 65 - 70 0,49 - 0,52 95 - 100 0,67 - 0,72 125 - 130 0,99 - 1,07 
40 - 45 0,42 - 0,43 70 - 75 0,52 - 0,54 100 - 105 0,72 - 0,76 130 - 135 1,07 - 1,14 
45 - 50 0,43 - 0,44 75 - 80 0,54 - 0,57 105 - 110 0,76 - 0,81 135 - 140 1,14 - 1,21 
50 - 55 0,44 - 0,46 80 - 85 0,57 - 0,60 110 - 115 0,81 - 0,87 140 - 145 1,21 - 1,30 
55 - 60 0,46 - 0,47 85 - 90 0,60 - 0,63 115 - 120 0,87 - 0,93 145 - 150 1,30 - 140 
 
• Pri višini prostora do 3 m ni dodatkov. 
• Pri višini prostora od 3 do 4 m je dodatek 0,03 ure. 
• Pri višini prostora od 4 do 6,5 m je dodatek 0,10 ure. 
Višina pri opaženju temeljev je nižja od 3 m, zato ni dodatka k normativu. Odčitana vrednost 
normativa za opaženje temeljev s sistemom Frami je tako 0,47 h/m2. Proizvajalec pri izdelavi 
opažev predvideva kvalificirano delovno silo (KV). 
Skupna površina opaženja temeljev znaša: 
• opaž temeljnih pet  = 158,16 m2 (glej točko 7.1.1) 
• opaž pasovnih temeljev = 448,24 m2 (glej točko 7.1.2) 
• opaž parapetne stene  = 181,65 m2 (glej točko 7.1.3) 
skupaj = 788,05 m2 
Potrebno število delovnih ur za izdelavo temeljev: 
• 788,05 m2 · 0,47 h/m2  = 370,38 h 
Če upoštevamo vrednosti bruto osebnih dohodkov za KV delavce iz preglednice 10 znaša 
strošek delovne sile za izdelavo opaža temeljev po sistemu Doka Frami: 
• 370,38 h · 12,60 €/h  = 4.666,79 €  
Izvedem še izračun točk za izvedbo sten s sistemom Doka Framax.  
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Preglednica  13: Faktorji vpliva za izvedbo sten z opaži Doka Framax 
 Faktor vpliva Ocena posameznih faktorjev Točke 
Konstrukcija 33 % točke  točke  točke  
 Velikost prostora > 50 m
2
 2 25 – 50 m
2
 6 < 25 m
2
 10 2 
 Geometrija/zapletenost enostavno 2 srednje 6 težko 10 5 
 Površina opaževanja > 1000 m
2
 1 100-1000 m
2
 3 < 100 m
2
 5 1 
 Ponavljanje/takti/serije > 10 E 2 4 – 9 E 10 < 3 E 15 15 
 Kvaliteta betonske površine nizka 2 srednja 6 visoka 10 6 
Opažni sistem 10 %  
 Opažni sistem - metoda velika pov. 2 mešano 8 ročno 15 6 
Oprema gradbišča  17 %  
 Razpoložljivost žerjava zadostno 2 omejena 8 nezadost. 15 2 
 Razmerje prostora in skladišča čezmerno 2 zadostno 6 ozko 10 4 
Osebje na gradbišču 20 %  
 Vodstvo dobro 2 povprečje 6 neizkušen 10 4 
 Kvaliteta osebja/vodstva dobro 2 srednje 6 slabo 10 4 
 Moč osebja/oprema optimalna 2 normalna 6 nezadost. 10 4 
Priprava na delo 13 %  
 V pisarni dobro 2 srednje 6 brez 10 2 
 Spremljajoče krmiljenje dobro 2 srednje 6 malo 10 2 
Okvirni pogoji 7 %  
 Vreme/letni časi/okolje ugodno 2 normalno 6 neugodno 10 2 
  
SKUPNA VSOTA: 59 
Preglednica  14: Normativ opaženja s sistemom Doka Framax 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
30 - 35 0,40 - 0,41 60 - 65 0,47 - 0,49 90 - 95 0,63 - 0,67 120 - 125 0,93 - 0,99 
35 - 40 0,41 - 0,42 65 - 70 0,49 - 0,52 95 - 100 0,67 - 0,72 125 - 130 0,99 - 1,07 
40 - 45 0,42 - 0,43 70 - 75 0,52 - 0,54 100 - 105 0,72 - 0,76 130 - 135 1,07 - 1,14 
45 - 50 0,43 - 0,44 75 - 80 0,54 - 0,57 105 - 110 0,76 - 0,81 135 - 140 1,14 - 1,21 
50 - 55 0,44 - 0,46 80 - 85 0,57 - 0,60 110 - 115 0,81 - 0,87 140 - 145 1,21 - 1,30 
55 - 60 0,46 - 0,47 85 - 90 0,60 - 0,63 115 - 120 0,87 - 0,93 145 - 150 1,30 - 140 
 
• Pri višini prostora do 3 m ni dodatkov. 
• Pri višini prostora od 3 do 4 m je dodatek 0,03 ure. 
• Pri višini prostora od 4 do 6,5 m je dodatek 0,10 ure. 
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Izračun pokaže skupno 59 točk, kar ustreza normi 0,47 h/m2, vendar je potrebno normative v 
skladu z navodili povečati. V skladiščnem delu je višina prostora med 3 in 4 m, zato je 
potrebno normativu dodati 0,03 ure, v poslovnem delu pa je višina prostora nad 4 m, zato je 
dodatek k normi 0,10 ure. Norma v skladiščnem delu znaša tako 0,50 h/m2 v poslovnem 
delu pa 0,57 h/m2. 
Skupna površina opaženja sten znaša: 
• opaž v skladiščnem delu =    577,75 m2 (glej točko 7.2.2) 
• opaž v poslovnem delu = 1.366,57 m2 (glej točko 7.2.1) 
skupaj = 1.944,32 m2 
Potrebno število delovnih ur za izdelavo sten: 
• skladiščni del    577,75 m2 · 0,50 h/m2  =    288,88 h 
• poslovni del 1.366,57 m2 · 0,57 h/m2  =     778,94 h 
skupaj = 1.067,82 h 
Ob upoštevanju vrednosti bruto osebnih dohodkov za KV delavce iz preglednice 10 znaša 
strošek delovne sile za izdelavo opaža sten po sistemu Doka Framax: 
• 1.067,82 h · 12,60 €/h = 13.454,53 €  
Ostane le še določitev stroška delovne sile za izdelavo opaža plošč. Plošče smo opažili s 
sistemom Dokaflex 1-2-4. 
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Preglednica  15: Faktorji vpliva za izvedbo plošč z opaži Dokaflex 1-2-4 
 Faktor vpliva Ocena posameznih faktorjev Točke 
Konstrukcija 33 % točke  točke  točke  
 Velikost prostora > 50 m
2
 2 25 – 50 m
2
 6 < 25 m
2
 10 2 
 Geometrija/zapletenost enostavno 2 srednje 6 težko 10 6 
 Površina opaževanja > 1000 m
2
 1 100-1000 m
2
 3 < 100m
2
 5 2 
 Ponavljanje/takti/serije > 10 E 2 4 – 9 E 10 < 3 E 15 15 
 Kvaliteta betonske površine nizka 2 srednja 6 visoka 10 6 
Opažni sistem 10 %  
 Opažni sistem - metoda velika pov. 2 mešano 8 ročno 15 5 
Oprema gradbišča  17 %  
 Razpoložljivost žerjava zadostno 2 omejena 8 nezadost. 15 2 
 Razmerje prostora in skladišča čezmerno 2 zadostno 6 ozko 10 4 
Osebje na gradbišču 20 %  
 Vodstvo dobro 2 povprečje 6 neizkušen 10 4 
 Kvaliteta osebja/vodstva dobro 2 srednje 6 slabo 10 4 
 Moč osebja/oprema optimalna 2 normalna 6 nezadost. 10 4 
Priprava na delo 13 %  
 V pisarni dobro 2 srednje 6 brez 10 2 
 Spremljajoče krmiljenje dobro 2 srednje 6 malo 10 2 
Okvirni pogoji 7 %  
 Vreme/letni časi/okolje ugodno 2 normalno 6 neugodno 10 2 
  
SKUPNA VSOTA: 60 
Preglednica  16: Normativ opaženja s sistemom Dokaflex 1-2-4 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
št. točk 
norma 
(h/m
2
) 
50 - 55 0,30 - 0,32 75 - 80 0,40 - 0,43 100 -105 0,58 - 0,62 125 - 130 0,85 - 0,93 
55 - 60 0,32 - 0,33 80 - 85 0,43 - 0,46 105 - 110 0,62 - 0,67 130 - 135 0,93 - 1,00 
60 - 65 0,33 - 0,35 85 - 90 0,46 - 0,49 110 -115 0,67 - 0,73 135 - 140 1,00 - 1,07 
65 - 70 0,35 - 0,38 90 - 95 0,49 - 0,53 115 - 120 0,73 - 0,79 140 - 145 1,07 - 1,17 
70 - 75 0,38 - 0,40 95 - 100 0,53 - 0,58 120 - 125 0,79  - 0,85 145 - 150 1,17 - 1,25 
 
• Pri višini prostora do 3 m ni dodatkov. 
• Pri višini prostora od 3 do 4 m je dodatek 0,10 ure. 
• Pri višini prostora od 4 do 6,5 m je dodatek 0,15 ure. 
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V preglednicah vidimo, da je doseženo število točk enako 60, kar pomeni vrednost normativa 
0,33 h/m2. V skladiščnem delu je normativu zaradi višine potrebno dodati 0,10 ure, v 
poslovnem delu pa 0,15 ure. Norma v skladiščnem delu znaša 0,43 h/m2 v poslovnem delu 
pa 0,48 h/m2. 
Površina opaženja plošč znaša: 
• opaž v skladiščnem delu = 100,41 m2 (glej točko 7.3) 
• opaž v poslovnem delu = 527,30 m2 (glej točko 7.3) 
skupaj = 627,71 m2 
Potrebno število delovnih ur za izdelavo opaža plošč: 
• skladiščni del 100,41 m2 · 0,43 h/m2   =   43,18 h 
• poslovni del 527,30 m2 · 0,48 h/m2   =  253,10 h 
skupaj = 296,28 h 
Ob upoštevanju vrednosti bruto osebnih dohodkov za KV delavce iz preglednice 10 znaša 
strošek delovne sile za izdelavo opaža plošč po sistemu Dokflex 1-2-4: 
• 296,28 h · 12,60 €/h  = 3.733,13 €  
9.4.2 Določitev časa najemanja materiala 
Ključno vlogo pri strošku najemanja opažnega materiala predstavlja čas najemanja, zato je 
zelo pomembno delovni proces čim bolj optimizirati, da ta čas skrajšamo kar se le da. Krajši 
čas najema je moč doseči z dobrim planiranjem materiala in delovne sile. Pri izračunu časa ne 
predvidim izvedbo natančnejšejšega terminskega plana in upoštevam predpostavko, da 
dobavitelj najemnino opažev računa le za delovne dni, ne pa tudi za dela proste dni (vikende, 
praznike...).Glede na predvideno izvedbo s sistemom Doka v 7. poglavju čas najemanja samo 
grobo ocenim glede na bistvene faktorje, ki nanj vplivajo.  
Za določitev časa najema upoštevam tri bistvene faktorje: 
• razdelitev opaženja po fazah, 
• normative za montažo in demontažo opažev, 
• čas, ki ga beton potrebuje, da doseže zadostno trdnost za demontažo opaža. 
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Predvidevam ločeno dobavo za opažne sisteme Frami, Framax in Dokaflex 1-2-4. Za vsak 
opažni sistem pa posebej ocenim čas najema. Pri vseh obravnavanih opaženih betonskih 
elementih (točkovni temelji, pasovni temelji, stene in plošče) je predvidena uporaba betona 
trdnostnega razreda C 25/30.  
Pri sistemu Frami je potrebno opažiti: 
• 2 fazi pri opaženju temeljnih pet, 
• 6 faz pri opaženju pasovnih temeljev in 
• 2 fazi opaženja parapetne stene. 
Pri izdelavi opažev predvidim delo v takšni intenziteti, da je moč opaženje posamezne faze 
izvesti v enem delovniku. Glede na to zahtevo za izvedbo prilagajam število delavcev. V 
preglednici 17 je prikazana površina, ki je potrebna za opaženje posamezne faze, normativ in 
izračun potrebnega števila delavcev za izvedbo v 8 urnem delavniku. 
Preglednica  17: Določitev števila delavcev za izvedbo opaženja s sistemom Frami 
Sklop Faza Površina Norma Potr.št. delavnih ur Potr. št. delavcev 
Temeljne pete 
Faza 1 78,12 m
2
 0,47 h/m
2
 36,72 h 4,59 
Faza 2 80,04 m
2
 0,47 h/m
2
 37,62 h 4,70 
Pasovni temelji 
Faza 1 79,25 m
2
 0,47 h/m
2
 37,25 h 4,66 
Faza 2 80,66 m
2
 0,47 h/m
2
 37,91 h 4,74 
Faza 3 80,04 m
2
 0,47 h/m
2
 37,62 h 4,70 
Faza 4 79,08 m
2
 0,47 h/m
2
 37,17 h 4,65 
Faza 5 80,68 m
2
 0,47 h/m
2
 37,92 h 4,74 
Faza 6 81,17 m
2
 0,47 h/m
2
 38,15 h 4,77 
Parapetna  stena 
Faza 1 93,42 m
2
 0,47 h/m
2
 43,91 h 5,49 
Faza 2 88,23 m
2
 0,47 h/m
2
 41,47 h 5,18 
Iz zahteve po izvedbi ene faze v enem delovniku ter zahteve normativa vidimo, da 
potrebujemo 6 kvalificiranih tesarjev za željeno izvedbo z opažnim sistemom Frami. Ob tej 
trditvi lahko nadalje predpostavljamo vgrajevanje betona v naslednjem dnevu. Nato pa je 
potrebno pred demontažo počakati, da beton doseže zadostno trdnost. Pri tem upoštevam 
zahteve, ki so opisane v poglavju 3.6. V tej fazi ne gre za upogibno obremenjene 
konstrukcijske elemente, zato upoštevam veljavno zahtevo iz standarda o izvajanju betonskih 
konstrukcij SIST EN 13670:2010, ki navaja, da naj ob demontaži opaža trdnost betona znaša 
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vsaj 5 MPa, da se površina med razopaževanjem ne poškoduje. 
Predvidena je uporaba betona trdnostnega razreda C 25/30, ki v recepturi vsebuje cement 
trdnostnega razreda CEM 42.5 N. Časovni razvoj trdnosti betona določim z izrazom po 
evrokod standardu SIST EN 1992-1-1: 
   (3)  
  	
    
 (4)  
kjer velja:  
• fcm   …  povprečna tlačna trdnost 28 dni starega betona, 
• t   … starost betona v dnevih, 
• fcm(t) …  povprečna tlačna trdnost betona pri starosti t, 
• βcc  …  funkcija, ki določa časovni razvoj tlačne trdnosti, 
• s  … koeficient, odvisen od trdnostnega razreda cementa.  
Za naš beton velja: 
• s  =  0,25 za cement CEM 42.5 N, 
• fcm =  fck + 8 MPa  = 25 MPa + 8 MPa = 33 MPa 
• fck =  25 MPa 
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Slika  72: Naraščanje trdnosti betona s časom v dnevih  
      
 !   
"#   $ %&'( %5 MPa 
Z diagrama in izračuna vidimo, da je trdnost 5 Mpa dosežena po 0,383 dneva oz. 9,19 urah. 
Če predpostavljamo, da se vgrajevanje betona  zaključi do konca delovnika, to pomeni do 
naslednjega delovnega dne 16 ur časa. V tem času je trdnost betona že večja od 8 MPa. To ob 
upoštevanih predpostavkah pomeni, da za posamezno fazo opaženja porabimo 2 dni, in sicer 1 
dan za montažo opaža ter 1 dan za vgrajevanje betona in ustrezno strjevanje. Skupno imamo 
pri opaženju s sistemom Frami 10 faz, ki si sledijo ena za drugo. To pomeni, da čas najemanja 
opažnega materiala Frami znaša 20 dni. 
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S sistemom Framax je v vsaki etaži potrebno opažiti: 
• 3 faze v pritličju poslovnega dela 
• 1 fazo v pritličju skladiščnega dela 
Preglednica  18: Določitev števila delavcev za izvedbo opaženja s sistemom Framax 
Sklop Faza Površina Norma Potr.št. delavnih ur Potr. št. delavcev 
Poslovni del 
Faza 1 145,56 m
2
 0,57 h/m
2
 82,96 h 10,37 
Faza 2 149,16 m
2
 0,57 h/m
2
 85,02 h 10,62 
Faza 3 173,26 m
2
 0,57 h/m
2
 98,75 h 12,34 
Skladiščni del Faza 1 188,18 m
2
 0,50 h/m
2
 94,09 h 11,76 
Tokrat vidim, da je potrebno za zadostitev pogoja izvedbe opaža ene faze v enem delovniku 
povečati število delavcev na 13. Pri planiranju delovne sile je za to fazo potrebno predvideti 
večje število delavcev.  
Pri zahtevi glede trdnosti betona pri demontaži opažev standard SIST EN 13670:2010 navaja 
trdnost 5 MPa, vendar zaradi večje višine sten preverim še zahtevo iz starega Pravilnika o 
tehničnih normativih za beton in armirani beton ter nemškega standarda DIN 1045, ki zahteva 
30 % predvidene trdnosti betona ob razopaževanju: 
30 % · fcm = 0,30 · 33 MPa = 9,90 MPa. 
Beton zahtevano trdnost 9,90 MPa doseže v 0,828 dneva oz. v 19,87 ur. Po tej zahtevi je po 
vgradnji betona potrebno počakati vsaj 20 ur predenj se lahko opaže demontira. To bi v praksi 
pomenilo, da če se beton vgrajuje znotraj 8 urnega delovnika, zadostno trdnost pa ima šele po 
20 urah po vgrajevanju, 28 urni cikel. To pomeni, da ne smemo začeti razopažati na začetku 
naslednjega dne, ni pa potrebno čakati še en cel dan. Z razopaženjem bi lahko začeli sredi 
delovnika naslednjega dne. Za potrebe te naloge upoštevam zato računsko vrednost 2,5 dni za 
posamezno fazo. To pomeni, da moramo za posamezno etažo opaže sistema Framax najemati 
10 dni. 
S sistemom Dokaflex 1-2-4 je potrebno opažiti: 
• plošče v prvi etaži, 
• plošče v drugi etaži, 
• krovne plošče. 
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Preglednica  19: Določitev št. delavcev za izvedbo opaženja s sistemom Dokaflex 1-2-4 
Sklop Faza Površina Norma Potr.št. delavnih ur Potr. št. delavcev Skupaj 
Plošče  
prve etaže 
Posl. del 165,10 m
2
 0,48 h/m
2
 79,24 h 9,91 
10,98 
Skl. del 19,87 m
2
 0,43 h/m
2
 8,54 h 1,07 
Plošče 
druge etaže 
Posl. del 165,10 m
2
 0,48 h/m
2
 79,24 h 9,91 
11,39 
Skl. del 27,57 m
2
 0,43 h/m
2
 11,85 h 1,48 
Krovne 
plošče 
Posl. del 188,18 m
2
 0,48 h/m
2
 90,32 h 11,29 
14,14 
Skl. del 52,97 m
2
 0,43 h/m
2
 22,77 h 2,85 
Tokrat za izvedbo potrebujem 15 ljudi, če želim zaopažiti v enem dnevu. Tej zahtevi ugodim 
s planiranjem zadostne delovne sile. Pri določanju časa najemanja opažnega materiala 
upoštevam, da se vsako etažo opaži in betonira v eni sami fazi, kot je bilo to že predvideno v 
izvedbi v 7. poglavju.  
Pri zahtevi glede trdnosti betonske plošče pri demontaži opažev v veljavnem standardu SIST 
EN 13670:2010 ni eksplicitne zahteve o trdnosti, zato izvedem račun po bivšem Pravilniku o 
tehničnih normativih za beton in armirani beton ter nemškem standardu DIN 1045, ki za 
plošče zahtevata 70 % predvidene trdnosti: 
70 % · fcm = 0,70 · 33 MPa = 23,10 MPa. 
Zahtevano trdnost 23,10 MPa beton doseže po 4,755 dneh oz. 114,12 urah. Za posamezno 
etažo tako čas najema opažnega materiala Dokaflex 1-2-4 znaša 6 dni (1 dan za montažo in 
demontažo ter 5 dni za doseganje trdnosti betona). 
Upoštevamo še dejstvo, da je za začetek izvedbe opaženja plošč potrebno počakati, da so 
izvedene vse stene v posamezni etaži, prav tako pa je za izvedbo sten v etaži potrebno 
počakati, da se izvedejo plošče prejšnje etaže. Tako je za sistem Dokaflex 1-2-4 opaž 
potrebno najemati 6 dni v prvi etaži + 10 dni za stene v 1. nadstropju + 6 dni za ploščo nad 1. 
nadstropjem + 10 dni za stene v 2. nadstropju + 6 dni za krovno ploščo. Za stropni opažni 
sistem Dokaflex 1-2-4 tako znaša čas najema opažnega materiala skupno 38 dni. 
Skupni čas najemanja opažnega materiala za stenski opažni sistem Framax določim po 
enakem principu. Čas najema znaša: 10 + 6 + 10 + 6 +10 = 42 dni. 
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9.4.3 Določitev materialnih stroškov opažev Doka 
Najemanje opažnega materiala Doka poteka po sistemu cena artikla na kos na dan. V 
preglednici 20 so prikazani materialni stroški za najem opažev sistema Frami. Za primerjavo 
izvedem še izračun stroška najema opažnega materiala za neoptimizirano varianto, tako da 
prikažem ali je postopek optimizacije opaženja smiseln z vidika zmanjševanja stroškov. V 
analizi upoštevam le najem sistemskih elementov. 
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Preglednica  20: Strošek najemanja opaža sistema Frami 
  Cena Čas najema Optimizirano Optimizirano 
 Element/Dobava glede na sklop €/kos/dan dni št. kosov € 
1 Bočna opora 0,19 20 17 64,60 
2 Frami-diferenčna spojka 0,11 20 88 193,60 
3 Frami-izravnalni profil 0,70m 0,05 20 88 88,00 
4 Frami-izravnalni profil 1,25m 0,07 20 20 28,00 
5 Frami-napenjalec vezave temelja 0,06 20 150 180,00 
6 Frami-notranji kotni element 1,20m 20cm 0,48 20 24 230,40 
7 Frami-okvirni element 0,30x1,20m 0,46 20 26 239,20 
8 Frami-okvirni element 0,45x1,20m 0,51 20 30 306,00 
9 Frami-okvirni element 0,60x1,20m 0,61 20 11 134,20 
10 Frami-okvirni element 0,60x1,50m 0,65 20 0 0,00 
11 Frami-okvirni element 0,75x1,20m 0,62 20 12 148,80 
12 Frami-okvirni element 0,90x1,20m 0,66 20 32 422,40 
13 Frami-okvirni element 0,90x1,50m 0,74 20 42 621,60 
14 Frami-ploščata vez 10-80cm 0,02 20 2 0,80 
15 Frami-pregibni kotni el.-notranji I 1,20m 0,62 20 3 37,20 
16 Frami-pridržalni kotnik veznega vijaka 0,02 20 40 16,00 
17 Frami-pritrdilna spojka 0,03 20 132 79,20 
18 Frami-spojka 0,02 20 164 65,60 
19 Frami-univerzalni element 0,75x1,20m 0,73 20 1 14,60 
20 Frami-univerzalni vezni vijak 5-12cm 0,02 20 40 16,00 
21 Frami-zatič 0,01 20 4 0,80 
22 Frami-zunanji kotni element 1,20m 0,27 20 2 10,80 
23 Matica s super ploščo 15,0 0,02 20 258 103,20 
24 Vezni vijak 15,0mm neobd. 4,00m 0,09 20 84 151,20 
25 Vezni vijak 15,0mm neobd. 5,00m 0,12 20 12 28,80 
26 Vezni vijak 15,0mm poc. 0,75m 0,01 20 41 8,20 
27 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m 0,01 20 105 21,00 
28 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,25m 0,01 20 15 3,00 
29 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,50m 0,03 20 8 4,80 
SKUPAJ: 3.218,00 € 
Za primerjavo prikažem še strošek neoptimizirane variante. Predpostavljen čas najemanja je 
enak kot pri optimizirani varianti, razlika je le v potrebnem opažnem materialu. 
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Preglednica  21: Strošek najemanja neoptimiziranje variante opaža sistema Frami 
  Cena Čas najema Neoptimizirano Neoptimizirano 
 Element/Dobava glede na sklop €/kos/dan dni št. kosov € 
1 Bočna opora 0,19 20 19 72,20 
2 Frami-diferenčna spojka 0,11 20 100 220,00 
3 Frami-izravnalni profil 0,70m 0,05 20 22 0,00 
4 Frami-izravnalni profil 1,25m 0,07 20 8 0,00 
5 Frami-napenjalec vezave temelja 0,06 20 4 0,00 
6 Frami-notranji kotni element 1,20m 20cm 0,48 20 25 0,00 
7 Frami-okvirni element 0,30x1,20m 0,46 20 100 100,00 
8 Frami-okvirni element 0,45x1,20m 0,51 20 20 28,00 
9 Frami-okvirni element 0,60x1,20m 0,61 20 168 201,60 
10 Frami-okvirni element 0,60x1,50m 0,65 20 24 230,40 
11 Frami-okvirni element 0,75x1,20m 0,62 20 28 257,60 
12 Frami-okvirni element 0,90x1,20m 0,66 20 21 214,20 
13 Frami-okvirni element 0,90x1,50m 0,74 20 12 146,40 
14 Frami-ploščata vez 10-80cm 0,02 20 84 1.092,00 
15 Frami-pregibni kotni el.-notranji I 1,20m 0,62 20 16 198,40 
16 Frami-pridržalni kotnik veznega vijaka 0,02 20 32 422,40 
17 Frami-pritrdilna spojka 0,03 20 38 562,40 
18 Frami-spojka 0,02 20 2 0,80 
19 Frami-univerzalni element 0,75x1,20m 0,73 20 3 37,20 
20 Frami-univerzalni vezni vijak 5-12cm 0,02 20 134 53,60 
21 Frami-zatič 0,01 20 42 25,20 
22 Frami-zunanji kotni element 1,20m 0,27 20 236 94,40 
23 Matica s super ploščo 15,0 0,02 20 2 29,20 
24 Vezni vijak 15,0mm neobd. 4,00m 0,09 20 40 16,00 
25 Vezni vijak 15,0mm neobd. 5,00m 0,12 20 4 0,80 
26 Vezni vijak 15,0mm poc. 0,75m 0,01 20 44 237,60 
27 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m 0,01 20 240 96,00 
28 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,25m 0,01 20 84 151,20 
29 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,50m 0,03 20 12 28,80 
SKUPAJ: 4.552,20 € 
Vidimo, da je proces optimizacije izvedbe zelo pomemben z vidika stroškov, saj je prihranek 
pri najemanju opaža 1.334,20 €, kar znaša 30 % vrednosti najema pri optimalni varianti. 
  
Pančur, A. 2011. Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov 115 
Diplomska naloga. – UNI, Ljubljana, UL, FGG, Univerzitetni študij gradbeništva, Konstrukcijska smer 
 
 
Preglednica  22: Strošek najemanja opaža sistema Framax 
  Cena Čas najema Cena najema 
 Element €/kos/dan dni Skupaj 
1 Alu-Framax-okvirni element 0,30x2,70m 1,24 42 104,16 
2 Alu-univerzalni element 0,75x1,35m 1,24 42 104,16 
3 Alu-univerzalni element 0,75x2,70m 2,11 42 177,24 
4 Framax-diferenčna spojka 0,14 42 458,64 
5 Framax-hitra spojka RU 0,09 42 1.409,94 
6 Framax-natezna spona 0,03 42 231,84 
7 Framax-notranji kotni element 1,35m 1,06 42 400,68 
8 Framax-notranji kotni element 2,70m 1,77 42 669,06 
9 Framax-okvirni element 0,30x1,35m 0,80 42 504,00 
10 Framax-okvirni element 0,30x2,70m 1,21 42 762,30 
11 Framax-okvirni element 0,45x1,35m 0,88 42 221,76 
12 Framax-okvirni element 0,45x2,70m 1,38 42 347,76 
13 Framax-okvirni element 0,55x1,35m 0,97 42 896,28 
14 Framax-okvirni element 0,55x2,70m 1,54 42 1.422,96 
15 Framax-okvirni element 0,60x1,35m 1,02 42 514,08 
16 Framax-okvirni element 0,60x2,70m 1,61 42 811,44 
17 Framax-okvirni element 0,90x1,35m 1,15 42 676,20 
18 Framax-okvirni element 0,90x2,70m 1,89 42 1.428,84 
19 Framax-okvirni element 0,90x3,30m 2,41 42 202,44 
20 Framax-okvirni element 1,35x1,35m 1,45 42 487,20 
21 Framax-okvirni element 1,35x2,70m 2,48 42 3.333,12 
22 Framax-pregibni kotni el.-notranji I 1,35m 1,00 42 84,00 
23 Framax-pregibni kotni el.-notranji I 3,30m 2,73 42 229,32 
24 Framax-spojni profil 0,90m 0,09 42 302,40 
25 Framax-spojni profil 1,50m 0,14 42 282,24 
26 Framax-kotni spojni profil 0,23 42 77,28 
27 Framax-univerzalna spojka 0,14 42 23,52 
28 Framax-univerzalni element 0,90x1,35m 1,34 42 281,40 
29 Framax-univerzalni element 0,90x2,70m 2,28 42 478,80 
30 Framax-univerzalni vezni vijak 10-16cm 0,01 42 15,12 
31 Framax-zunanji kotni element 0,90m 0,21 42 17,64 
32 Framax-zunanji kotni element 1,35m 0,25 42 10,50 
33 Framax-zunanji kotni element 2,70m 0,49 42 41,16 
34 Framax-čelna vez 0,05 42 33,60 
35 Matica s super ploščo 15,0 0,02 42 297,36 
36 Regulacijska opora elementov 540 0,83 42 522,90 
37 Vezni vijak 15,0mm poc. 0,75m 0,01 42 47,88 
38 Vezni vijak 15,0mm poc. 1,00m 0,01 42 16,80 
SKUPAJ: 17.926,02 € 
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Preglednica  23: Strošek najemanja opaža sistema Dokaflex 1-2-4 
  Skupaj Cena Čas najema Cena najema 
 Element št. kosov €/kos/dan dni € 
1 Doka-nosilec H20 top P 1,25m 7 0,04 38 10,64 
2 Doka-nosilec H20 top P 1,50m 8 0,05 38 15,20 
3 Doka-nosilec H20 top P 1,75m 13 0,06 38 29,64 
4 Doka-nosilec H20 top P 1,80m 2 0,06 38 4,56 
5 Doka-nosilec H20 top P 2,00m 37 0,06 38 84,36 
6 Doka-nosilec H20 top P 2,45m 18 0,07 38 47,88 
7 Doka-nosilec H20 top P 2,65m 218 0,07 38 579,88 
8 Doka-nosilec H20 top P 2,90m 34 0,08 38 103,36 
9 Doka-nosilec H20 top P 3,30m 22 0,10 38 83,60 
10 Doka-nosilec H20 top P 3,90m 45 0,11 38 188,10 
11 Doka-nosilec H20 top P 4,90m 4 0,15 38 22,80 
12 Doka-nosilec H20 top P 5,90m 6 0,17 38 38,76 
13 Doka-opažna plošča 3-SO 27mm 150/50cm 13 0,09 38 44,46 
14 Doka-opažna plošča 3-SO 27mm 200/50cm 129 0,10 38 490,20 
15 Doka-opažna plošča 3-SO 27mm 250/50cm 33 0,10 38 125,40 
16 Dokadur-plošča 27 200/50cm 131 0,11 38 547,58 
17 Doka-podpornik Eurex 20 300 23 0,11 38 96,14 
18 Doka-podpornik Eurex 20 400 150 0,15 38 855,00 
19 Doka-podpornik Eurex 20 550 12 0,20 38 91,20 
20 Doka-podpornik Eurex 20 700 6 0,30 38 68,40 
21 Montažno stojalo za stojke 91 0,17 38 587,86 
22 Pogrezna glava H20 112 0,07 38 297,92 
23 Pridržalna glava H20 DF 63 0,02 38 47,88 
24 Viličasta glava 12,5cm 10 0,03 38 11,40 
25 Vzmetni zatič 16mm 122 0,01 38 46,36 
SKUPAJ: 4.518,58 € 
S tem imamo določene tudi materialne stroške opaženja s tehnologijo Doka. Vidimo, da 
strošek opaženja s sistemom Frami znaša 3.218,00 €, strošek sistema Framax znaša  
17.926,02 €, za opaže plošč Dokaflex 1-2-4 pa znaša najemnina opaža 4.518,58 €. 
Za grobo oceno stroška, ki ga predstavlja prevoz opažnega materiala na gradbišče uporabim 
enoten cenik enega od prevoznikov na trgu. Predpostavljam, da se objekt gradi v Kranju. 
Cena prevoza znaša 151,20 € za oddaljenost od 36 do 45 km (http://www.ch-sgd.si, 
28.3.2011). Za potrebe naloge upoštevam, da se ves material posamezne faze prepelje 
naenkrat z enim prevozom. 
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9.5 Analiza stroškov izvedbe opažev tehnologije Epic 
Določitev stroška najemanja opažnega materiala pri podjetju Epic poteka po sistemu m2 opaža 
na dan. Pri tem je cena veznega in podpornega materiala že všteta v ceno, tako da je izračun 
materialnih stroškov enostavnejši. Stroške delovne sile določim na podlagi normativa, ki ga je 
posredovalo podjetje Epic za svoje opažne sisteme. Za oceno stroška prevoza opažnega 
materiala upoštevam, da potrebujemo naročiti prevoz iz skladišča na sedežu podjetja Epic v 
Postojni do 75 km oddaljenega gradbišča v Kranju. 
9.5.1 Določitev stroška delovne sile za izvedbo s tehnologijo Epic 
Za določitev stroška delovne sile si pomagam z normativi, ki mi ga je poslalo podjetje in je 
prikazano v preglednici 24. Podani normativi upoštevajo kvalificirano delovno silo (KV 
delavce). 
Preglednica  24: Normativi izvedbe opažev podjetja Epic 
Konstrukcijski element Pogoj izvedbe Normativ izvedbe 
Temelji 
Višine do 70 cm 0,41 h/m2 
Višine nad 70 cm 0,45 h/m2 
Stene 
Višine do 280 cm 0,72 h/m2 
Višine od 280 do 520 cm 0,56 h/m2 
Stebri Višine do 280 cm 0,93 h/kpl 
Plošče 
Višina podpiranja do 350 cm 0,55 h/m2 
Višina podpiranja od 350 do 520 cm 0,79 h/m2 
Izvedbo opažev razdelim v tri bistvene sklope: 
• opaženje temeljev, 
• opaženje sten, 
• opaženje plošč. 
Opaženje temeljev zajema opaženje temeljnih pet, pasovnih temeljev in parapetne stene, ter 
ga izvajamo s plastičnim stenskim opažnim sistemom Epic Eco. 
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Preglednica  25: Strošek dela za opaženje z opažno tehnologijo Epic 
Elementi Pov. opaženja Norma Čas izvedbe Cena KV delavca Strošek dela 
Temelji Skupaj temelji: 4.162,66 € 
Temeljne pete 158,16 m
2
 0,41 h/m
2
 64,85 h 12,60 €/h 817,11 € 
Pasovni temelji 448,24 m
2
 0,41 h/m
2
 183,78 h 12,60 €/h 2.315,63 € 
Parapetna stena 181,65 m
2
 0,45 h/m
2
 81,74 h 12,60 €/h 1.029,92 € 
Stene Skupaj stene: 13.719,13 € 
Skladiščni del 577,75 m2 0,56 h/m
2
 323,54 h 12,60 €/h 4.076,60 € 
Poslovni del 1.366,57 m2 0,56 h/m
2
 765,28 h 12,60 €/h 9.642,53 € 
Plošče Skupaj plošče: 5.944,68 € 
Skladiščni del 100,41 m
2
 0,55 h/m
2
 55,23 h 12,60 €/h 695,90 € 
Poslovni del 527,30 m
2
 0,79 h/m
2
 416,57 h 12,60 €/h 5.248,78 € 
SKUPAJ: 23.826,47 € 
9.5.2 Določitev časa najema opažnega materiala 
Pri izvedbi z opažnim sistemom Epic Eco smo izvedbo predpostavljali z drugačno razdelitvijo 
po fazah kot pri sistemu Doka. Izvedba predpostavlja večje površine opaženja v posameznih 
fazah, zatorej tudi večje količine opažnega materiala, vendar zato s krajšim časom najemanja. 
Ker imamo zaradi večjih faz opaženja predviden večjo porabo časa, ki ga potrebujemo za 
vgradnjo betona posvetim pozornost tudi temu vidiku. Za vgradnjo betona upoštevam podatke 
iz GNG gradbenih norm GIPOSS, in sicer predpostavljam strojno vgrajevanje betona (GNG-2 
2.360). Podatke o volumnu betona enostavno preverim v programu Tipos. 
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Preglednica  26: Izračun potrebnega števila delavcev za opaže Epic 
 
povr. 
opaženja 
volumen 
betona 
norma  
(opaž ) 
norma 
 (beton) opaž  
(h) 
beton 
(h) 
potr. št. 
tesarjev 
potr. št. 
betonerjev 
m
2
 m
3
 KV KV PK 
Temelji 
Temeljne pete 158,16 130,01 0,41 0,50 0,50 64,85 65,01 8,11 16,25 
Pasovni temelji 448,24 102,49 0,41 1,20 1,20 183,78 122,99 22,97 30,75 
Parapetna stena 181,65 18,85 0,45 1,20 1,20 81,74 22,62 10,22 5,66 
Stene 
Pritličje 656,16 64,27 0,56 0,50 0,50 367,45 32,14 45,93 8,03 
Prva etaža 656,16 61,60 0,56 0,50 0,50 367,45 30,80 45,93 7,70 
Druga etaža 656,16 61,60 0,56 0,50 0,50 367,45 30,80 45,93 7,70 
Plošče (povpr.)  
Plošče 1. etaže 184,97 36,99 0,764 1,00 1,00 141,32 36,99 17,66 9,25 
Plošče 2. etaže 192,67 38,53 0,756 1,00 1,00 145,66 38,53 18,21 9,63 
Krovne plošče 241,15 48,23 0,737 1,00 1,00 177,73 48,23 22,22 12,06 
Iz preglednice 26 je razvidno koliko delovnih ur potrebujemo za izvedbo posameznih faz. Če 
bi upošteval, da vsako fazo opaženja in betoniranja zaključimo v enem dnevu, kot sem to 
storil pri opažih Doka, bi to v določenih fazah pomenilo preveliko število delavcev (46 za 
stene). Zato za vsako fazo določim ustrezno število delavcev za primerno izvedbo.  
Preglednica  27: Določitev števila delavcev za izvedbo posameznih faz 
 opaž (h) beton (h) št. tesarjev št. betonerjev izvedba opaža izvedba betona 
Temelji 
Temeljne pete 64,85 65,01 9 9 7,21 h 7,22 h 
Pasovni temelji 183,78 122,99 12 8 15,31 h 15,37 h 
Parapetna stena 81,74 22,62 11 3 7,43 h 7,54 h 
Stene 
Pritličje 367,45 32,14 16 5 22,97 h 6,43 h 
Prva etaža 367,45 30,80 16 5 22,97 h 6,16 h 
Druga etaža 367,45 30,80 16 5 22,97 h 6,16 h 
Plošče 
Plošče 1. etaže 141,32 36,99 9 5 15,70 h 7,40 h 
Plošče 2. etaže 145,66 38,53 10 5 14,57 h 7,71 h 
Krovne plošče 177,73 48,23 12 7 14,81 h 6,89 h 
Število delavcev sem uskladil tako, da je moč delo opraviti v celem številu delovnih dni. Če 
na tem mestu upoštevam še čas, ki ga beton potrebuje, da doseže zadostno trdnost, ko ga je 
moč razopažiti (določeno v poglavju 9.4.2), lahko ocenim čas najemanja opažev.  
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Preglednica  28: Določitev časa najemanja opažne opreme Epic 
 Čas opaženja Čas betoniranja Strjevanje betona Skupaj 
Temelji   Skupaj temelji: 11 dni 
Temeljne pete 1 dan 1 dan 1 dan 3 dni 
Pasovni temelji 2 dni 2 dni 1 dan 5 dni 
Parapetna stena 1 dan 1 dan 1 dan 3 dni 
Stene   Skupaj stene: 33 dni 
Pritličje 3 dni 1 dan 1,5 dni 5,5 dni 
Prva etaža 3 dni 1 dan 1,5 dni 5,5 dni 
Druga etaža 3 dni 1 dan 1,5 dni 5,5 dni 
Plošče   Skupaj plošče: 35 dni 
Plošče prve etaže 2 dni 1 dan 5 dni 8 dni 
Plošče druge etaže 2 dni 1 dan 5 dni 8 dni 
Krovne plošče 2 dni 1 dan 5 dni 8 dni 
Skupen čas najemanja opaža za izvedbo temeljev je 11 dni (preglednica 28); za izvedbo sten 
je potrebno  v posameznih etažah čakati na izvedbo plošč, tako da opaže potrebno najemati za 
čas 5,5 + 8 + 5,5 + 8 + 5,5 dni, kar je skupno 33 dni; izvedba plošč pa terja izvedene stene v 
posamezni etaži, kar pomeni da je čas najemanja 8 + 5,5 + 8 + 5,5 + 8 dni oz. skupno 35 dni. 
9.5.3 Določitev materialnih stroškov opažev Epic 
Materialne stroške za opaž Epic je enostavno določiti, saj se najem plačuje glede na opažno 
površino materiala, ki ga najemamo. Potrebno je le določiti skupno površino opaženja in jo 
pomnožiti s ceno na kvadratni meter opaža. 
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Preglednica  29: Določitev površine stenskega opaža Epic Eco 
Element št. kosov površina elementa (m
2
) površina (m
2
) 
Element Eco 70 x 140 682 0,98 668,36 
Element Eco 50 x 140 113 0,70 79,10 
Element Eco 40 x 140 88 0,56 49,28 
Element Eco 30 x 140 54 0,42 22,68 
Element Eco 20 x 140 207 0,28 57,96 
Element Eco 70 x 70 38 0,49 18,62 
Element Eco 30 x 70 12 0,21 2,52 
Kotni element 70 662 0,14 92,68 
Podaljšek za kotni element 604 0 0,00 
Klin 5236 0 0,00 
Klin podaljšani 662 0 0,00 
Zagozda 5898 0 0,00 
4 Križni primež 2409 0 0,00 
3 Križni primež 588 0 0,00 
Ojačitev kotnega elementa 39 0 0,00 
Kompenzacijski element 5 x 70 241 0,04 9,64 
Element za razopažanje 33 0,04 1,32 
Ključ za zagozde 4 0 0,00 
ECO Matica DIW D15 B60 2498 0 0,00 
Diwidag Vijak D15 L=750 1261 0 0,00 
Diwidag Vijak D15 L=1000 122 0 0,00 
Diwidag Vijak D15 L=1500 25 0 0,00 
ECO Matica DIW D15 H50 639 0 0,00 
Pokrov za kotni element 70 166 0 0,00 
Objemka za kotni element  2920 0 0,00 
  Skupna površina: 1.002,16 m2 
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Preglednica  30: Določitev površine stropnega opaža Epic Eco Sky Speed 
Element št. kosov površina elementa (m
2
) površina (m
2
) 
Element Eco 70 x 140 235 0,98 230,3 
Element Eco 50 x 140 9 0,70 6,3 
Element Eco 40 x 140 9 0,56 5,04 
Element Eco 30 x 140 26 0,42 10,92 
Element Eco 20 x 140 2 0,28 0,56 
Element Eco 70 x 70 3 0,49 1,47 
Element Eco 30 x 70 9 0,21 1,89 
Klin 1000 0,00 0 
Zagozda 1000 0,00 0 
Čep 20 1200 0,00 0 
Čep Speed 1800 0,00 0 
Sky speed nosilec  298 0,00 0 
Podpornik 2,9-5m  350 0,00 0 
Tronožec 50 0,00 0 
  Skupna površina: 256,48 m2 
Preglednica  31: Določitev stroška najemanja opažnega materiala podjetja Epic 
Konstrukcijski  
element 
Opažni  
sistem 
površina najemanja čas najema cena najema Strošek najema 
m
2
 dni €/m
2
/dan € 
Temelji Epic Eco 1.002,16 11 0,60 6.614,26 
Stene  Epic Eco 1.002,16 33 0,60 19.842,77 
Plošče Epic Eco Sky Speed 256,48 35 0,30 2.693,04 
Za grobo oceno stroška, ki ga predstavlja prevoz opažnega materiala na gradbišče uporabim 
enoten cenik enega od prevoznikov na trgu. Predpostavljam, da se objekt gradi v Kranju. 
Cena prevoza znaša 252,00 € za oddaljenost od 66 do 75 km (http://www.ch-sgd.si, 
28.3.2011). Za potrebe naloge upoštevam, da se ves material posamezne faze prepelje 
naenkrat z enim prevozom. 
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9.6 Primerjava stroškov 
Za ustrezno primerjavo rezultatov je potrebno celostno analizirati dobljene podatke.  
Preglednica  32: Struktura stroškov izvedbe opaženja s tehnologijo Doka in Epic 
TEHNOLOGIJA DOKA 
 Opažni sistem Čas najema Strošek % 
Strošek delovne sile 21.854,45 € 45,56 % 
Temelji  Frami  4.666,79 € 9,73 % 
Stene Framax  13.454,53 € 28,05 % 
Plošče Dokaflex 1-2-4  3.733,13 € 7,78 % 
Strošek materiala 25.662,60 € 53,50 % 
Temelji  Frami 20 dni 3.218,00 € 6,71 % 
Stene Framax 42 dni 17.926,02 € 37,37 % 
Plošče Dokaflex 1-2-4 38 dni 4.518,58 € 9,42 % 
Strošek prevoza 453,60 € 0,95 % 
Temelji  Frami  151,20 € 0,32 % 
Stene Framax  151,20 € 0,32 % 
Plošče Dokaflex 1-2-4  151,20 € 0,32 % 
SKUPAJ: 47.970,65 € 100 % 
  
TEHNOLOGIJA EPIC 
 Opažni sistem Čas najema Strošek % 
Strošek delovne sile 23.826,47 € 44,55 % 
Temelji  Epic Eco  4.162,66 € 7,78 % 
Stene Epic Eco  13.719,13 € 25,65 % 
Plošče Epic Eco Sky Speed  5.944,68 € 11,12 % 
Strošek materiala 29.150,07 € 54,51 % 
Temelji  Epic Eco 11 dni 6.614,26 € 12,37 % 
Stene Epic Eco 33 dni 19.842,77 € 37,10 % 
Plošče Epic Eco Sky Speed 35 dni 2.693,04 € 5,04 % 
Strošek prevoza 504,00 € 0,94 % 
Temelji  Epic Eco  252,00 € 0,47 % 
Stene Epic Eco  0,00 € 0,00 % 
Plošče Epic Eco Sky Speed  252,00 € 0,47 % 
SKUPAJ: 53.480,54 € 100 % 
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Preglednica  33: Primerjava strukture stroškov obravnavanih izvedb 
DOKA EPIC Razlika % 
Strošek delovne sile 21.854,45 € 23.826,47 € 1.972,02 € 9,02 % 
Temelji  4.666,79 € 4.162,66 € -504,13 € -10,80 % 
Stene 13.454,53 € 13.719,13 € 264,60 € 1,97 % 
Plošče 3.733,13 € 5.944,68 € 2.211,55 € 59,24 % 
Strošek materiala 25.662,60 € 29.150,07 € 3.487,47 € 13,59 % 
Temelji  3.218,00 € 6.614,26 € 3.396,26 € 105,54 % 
Stene 17.926,02 € 19.842,77 € 1.916,75 € 10,69 % 
Plošče 4.518,58 € 2.693,04 € -1.825,54 € -40,40 % 
Strošek prevoza 453,60 € 504,00 € 50,40 € 11,11 % 
Temelji  151,20 € 252,00 € 100,80 € 66,67 % 
Stene 151,20 € 0,00 € -151,20 € -100,00 % 
Plošče 151,20 € 252,00 € 100,80 € 66,67 % 
Skupaj: 47.970,65 € 53.480,54 € 5.509,89 € 11,49 % 
Preglednica  34: Primerjava stroškov izvedbe posameznih konstrukcijskih elementov 
Skupni strošek izvedbe DOKA EPIC Razlika % 
Temelji  8.035,99 € 11.028,92 € 2.992,93 € 37,24 % 
Stene 31.531,75 € 33.561,90 € 2.030,15 € 6,44 % 
Plošče 8.402,91 € 8.889,72 € 486,81 € 5,79 % 
Skupaj: 47.970,65 € 53.480,54 € 5.509,89 € 11,49 % 
Če pogledamo dobljene rezultate vidimo, da je izvedba s tehnologijo podjetja Epic dražja in 
sicer znašajo skupni stroški izvedbe opaženja 53.480,54 €, kar je 11,49 % več kot znašajo 
skupni stroški izdelave opažev Doka, ki pa znašajo 47.970,65 €. Iz preglednice 33 vidimo, da 
je največja razlika v strošku najema opažnega materiala, tako v relativnem (13,59%) kot tudi 
absolutnem smislu (3.487,47 €) .  
Izkaže se, da je v večini postavk cenovno ugodnejša izvedba z opažno tehnologijo podjetja 
Doka (preglednici 33 in 34). Prav vsi trije sklopi konstrukcijskih elementov so v celoti 
ugodnejši z opaži Doka.  
Največja razlika je pri izvedbi opaža temeljev, znaša pa 2.992,93 € oziroma 37,24 % celotne 
vrednosti, kar je precejšnja razlika. Če pogledamo strukturo te razlike vidimo, da je strošek za 
delovno silo sicer pri izvedbi temeljev z opaži Epic manjši kot pri Doki, vendar je najem 
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opažnega materiala dražji za več kot 100 % in sicer 3.396,26 €. Razloga za tako veliko razliko 
v strošku materiala sta dva. Prvi je boljša optimizacija izvedbe pri sistemu Doka, kjer sem 
lahko s programsko opremo dosegel boljši izkoristek naročenega opažnega materiala. Na ta 
račun smo pri izvedbi doka prihranili 1.334,20 €. Preostalo razliko približno 2.000,00 €, pa 
gre pripisati prevelikemu naročilu opažnega materiala za opaženje temeljev, ker smo naročilo 
združili z opažnim materialom za opaženje sten. Prihranek, ki smo ga dosegli s skupnim 
naročilom opaža na račun manjših stroškov prevoza znašajo 252,00 €, kar je mnogo manj od 
2.000,00 €, to pa pomeni, da bi bilo smotrno material za opaževanje temeljev naročiti posebej.  
Izvedba sten je prav tako dražja pri podjetju Epic, in sicer znaša razlika 2.030,15 €, kar pa pri 
celotnem naročilu znaša 6,44% vrednosti. Razlika ni tako velika kot pri temeljih, vidimo da 
največja razlika nastane pri materialnih stroških in sicer 1.916,75 €.  Razlog za to je zopet v 
boljši optimizaciji izvedbe opaženja in pa ugodnejšem sistemskem rastru opažev pri podjetju 
Doka, ki ima večji nabor elementov različnih dimenzij kot podjetje Epic. Stroški delovne sile 
so le za 1,97 % večji pri izvedbi z opaži Epic, kar je zelo primerljivo. Razlika v strošku 
prevoza (100,80 €) pa zopet ni bistvena glede na celoten strošek izvedbe opaženja sten. 
Tudi opaženje plošč se izkaže kot najcenejše pri podjetju Doka. Tu pa pride do zanimive 
razlike v stroških. Strošek najema opažnega materiala je pri opaženju z opaži Epic cenejše za 
1.825,54 €, kar je 40,40 % ceneje kot pri opažih Doka. Očitno so plastični opažni elementi in 
podporni nosilci za izvedbo plošč podjetja Epic mnogo ugodnejši kot pa primerljivi leseni 
elementi podjetja Doka. Vendar pa je očitno rokovanje s plastičnimi opaži bolj zapleteno in 
zamudno, saj normativi predvidevajo mnogo večjo porabo delovnega časa za njihovo izvedbo. 
Razlika v strošku delovne sile tako znaša 2.211,55 € oziroma kar 59,24 % v korist izvedbe z 
opaži Doka. Razlika v strošku transporta (100,80 €) je zopet zanemarljiva v primerjavi s 
celotnim stroškom. Skupna razlika v strošku izvedbe znaša tako 486,81 € oziroma 5,79 % 
celotne vrednosti. 
 
126  Pančur, A. 2011. Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov 
Diplomska naloga. – UNI, Ljubljana, UL, FGG, Univerzitetni študij gradbeništva, Konstrukcijska smer 
 
 
10 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi sem se dodobra spoznal z opažno tehnologijo, ki je na voljo. Glavna 
funkcija opaža je zagotoviti betonu oporo, da lahko formira željeno obliko. Opaž je potrebno 
izvesti kvalitetno in temeljito, saj vsak nekvalitetno izvedeni opaž morda kasneje pomeni 
strošek, ki lahko preseže celotno vrednost opaženja.  
Pri izvedbi je potrebno uporabiti takšne opaže, ki kar najbolje zadostijo zahtevam projekta. 
Nabor opažne tehnologije, ki je na voljo na tržišču je resnično bogat. Zato je uporaba 
neprimernih opažev zaradi nepoznavanja področja ali pa napačna uporaba lahko finančno zelo 
obremenjujoča za realizacijo projekta. 
V diplomski nalogi sem zato na primeru poslovno-skladiščnega objekta skušal z uporabo 
komercialnih opažnih sistemov, kar najbolje tehnološko razdelati izvedbo opaženja. Pri tem 
sem skušal čim bolje upoštevati vse specifične zahteve objekta in kvalitete, ki jih ponujajo 
komercialni opažni sistemi. 
Pri izvedbi naloge sem spoznal, kakšno moč pri kvalitetni in ekonomični izvedbi predstavlja 
tudi programska oprema, ki je točno prilagojena specifični problematiki, kar izvedba opažev 
nedvomno je. Programska oprema, ki jo nudi podjetje Doka, je v fazi načrtovanja tehnološke 
izvedbe resnično nepogrešljiv pripomoček in je prav gotovo vsaj toliko pomembna, kot samo 
rokovanje z opaži na gradbišču. V nalogi sem pokazal, kako enostavno je s pomočjo takšne 
opreme izvesti optimizacijo izvedbe kar v končni fazi pomeni ekonomično izvedbo in pa 
uspeh projekta. Prav tako je programska oprema lahko uporabna v fazi spremljanja projekta 
saj omogoča preverjanje posameznih količin in hitro prilagajanje morebitnim spremembam.  
Na drugi strani pa sem pri izvedbi z opažno tehnologijo Epic videl kako težko je izvajati 
kakršno koli optimizacijo ali pa vnašati spremembe, če takšne podpore ni na voljo. Posledica 
tega je večja poraba resursov in slabši finančni rezultat projekta.  
Pokazal sem tudi, da je za en problem vedno možnih več rešitev, ki pa so lahko boljše ali pa 
slabše. V tem konkretnem primeru se je po izvedeni stroškovni analizi, kot ekonomičnejša 
izkazala izvedba z opaži podjetja Doka. Največji  razlog za to je v boljši izvedbi tehnoloških 
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načrtov, ki so posledica boljše programske opreme, ki sem jo imel na voljo za tehnologijo 
Doka. To pa ne pomeni, da ima izvedba z opaži Doka same prednosti v primerjavi z opaži 
Doka. Pri predvideni rešitvi je prednost izvedbe Epic v krajšem času izvedbe, ki je posledica 
manjše razdelitve na faze. S pomočjo angažiranja večjega števila delavcev je tako mogoče 
doseči hitrejšo izvedbo, če je faktor časa pomembnejši od stroškov. Pri tem je potrebno 
vedeti, da je bila pri postopku določanja stroškov upoštevana vrsta predpostavk, za katere ni 
nujno, da povsem držijo. Normativi, ki sem jih dobil v podjetjih so rezultat lastne kontrole in 
so najboljši približek dejanskemu stanju, ki sem ga lahko upošteval. Zanimiva ugotovitev je 
tudi ta, da stroški transporta niso bistveni faktor pri celotnem strošku. Izkaže se, da je bolj 
ekonomično posamezne faze opaženja dobro preučiti in optimizirati izvedbo in naročiti 
material le za posamezno fazo, kot pa izvajati skupna naročila, kjer velika količina opaža stoji 
neizkoriščena. 
Pri dejanski izvedbi bi lahko bila cena zaradi morebitnih rabatov in popustov precej drugačna, 
vendar je to stvar posameznih podjetij in njihove prakse. Prav tako je vnaprej nemogoče 
predvideti vse vplive, tako da je za uspešno vodenje projektov ključno izvajati pokalkulacije 
in preverjati v kakšni meri predpostavke, ki smo jih uporabili držijo. Le na ta način lahko za 
bodoče projekte dobro ocenimo stroške, ki bodo nastali v toku projekta. 
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 PRILOGE 
 
1. Priloga A: Načrti objekta 
2. Priloga B: Načrti opaženja po sistemu DOKA 
3. Priloga C: Načrti opaženja po sistemu EPIC 
  
 Priloga A: Načrti objekta 
 
 Načrt Merilo Format 
1. Tloris temeljev 1:200 A3 
2. Tloris pritličja 1:200 A3 
3. Tloris 1. nadstropja 1:200 A3 
4. Tloris 2. nadstropja 1:200 A3 
5. Prereza A-A in C-C 1:200 A3 
6. Prereza D-D in E-E 1:200 A4 
  






 Priloga B: Načrti opaženja po sistemu DOKA 
 
 Načrt Merilo Format 
1. Opaženje temeljnih pet - DOKA 1:150 A3 
2. Opaženje pasovnih temeljev - DOKA 1:150 A3 
3. Opaženje parapetne stene- DOKA 1:150 A3 
4. Opaženje sten v poslovnem delu - DOKA 1:75 A3 
5. Opaženje sten v skladiščnem delu - DOKA 1:75 A4 
6. Opaženje plošč prve etaže v poslovnem delu - DOKA 1:75 A3 
7. Opaženje plošč prve etaže v skladiščnem delu - DOKA 1:75 A4 
8. Opaženje plošč druge etaže v skladiščnem delu - DOKA 1:75 A4 
9. Opaženje krovnih plošč v poslovnem delu - DOKA 1:75 A3 
10. Opaženja krovnih plošč v skladiščnem delu - DOKA 1:75 A4 
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 Priloga C: Načrti opaženja po sistemu EPIC 
 
 Načrt Merilo Format 
1. Opaženje temeljnih pet - EPIC 1:200 A3 
2. Opaženje pasovnih temeljev - EPIC 1:200 A3 
3. Opaženje parapetne stene - EPIC 1:200 A3 
4. Opaženje sten - EPIC 1:200 A3 
5. Opaženje plošč v prvi etaži - EPIC 1:200 A3 
6. Opaženje plošč v drugi etaži - EPIC 1:200 A3 
7. Opaženje krovnih plošč - EPIC 1:200 A3 
 
 







